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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, тел (факс) (3513) 62-19-44


 ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам проведения контрольного мероприятия
«Проверка реализации адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Златоустовском городском округе»

В соответствии с пунктом 2 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа на 2012 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ЗГО от 29.12.2011г. №46, а также на основании распоряжений председателя Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 25.04.2012г. №15-КМ, от 13.06.2012г. №21-КМ проведено контрольное мероприятие «Проверка реализации адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Златоустовском городском округе» 
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Российской Федерации.
Проверяемый период: 2011г.

Объект контрольного мероприятия: МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Учреждение, МКУ ЗГО «УЖКХ»).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт №17 от 22.06.2012г.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование средств  местного бюджета в сумме 21 125,5 тыс. рублей.
         В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение подпункта 2, пункта 3 Приложения №2 к постановлению администрации округа от 29.04.2009г. №104-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ ЗГО» в муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Златоустовском городском округе на 2011 год» не заданы индикативные показатели в количественном выражении, в связи с чем, отсутствует возможность объективной оценки достижения программных целей, выполнения задач и ключевых мероприятий целевой программы. 
2. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем на объектах: ул. К.Маркса, 4; ул. Октябрьская, 9; ул. Таганайская, 198; ул. Чугуновская, 2 проводились при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, что противоречит требованиям п.14 областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области на 2011 год».

3. В нарушение ведомственных строительных норм «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85 (Р)» многоквартирные дома по ул. К.Маркса, 4; ул. Октябрьская, 9; ул. Таганайская, 198; ул. Чугуновская, 2 приемочной комиссией были приняты в эксплуатацию ранее, чем были подписаны акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту подвальных помещений. 

4. По результатам выборочных контрольных осмотров сумма неэфективного использования средств, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов Златоустовского городского округа в 2011 г., составила 31,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным МКУ ЗГО «УЖКХ» пояснениям от 29.06.2012 г. № 866 во время проверки подрядными организациями ООО «ИСК Инженерные системы», ООО «РСУ» и ООО «Герметичные системы»  были выполнены работы, факт невыполнения которых выявлен в ходе контрольного осмотра. Акт о приемке выполненных работ подвальных помещений по  МКД по ул. К.Маркса,4 от 30.11.2011 г. № 1 в части установки врезных оцинкованных замков откорректирован установкой навесных замков без изменения стоимости.
         Согласно п.67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя Администрации Златоустовского городского округа направлены представления для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков и  нарушений.
