	
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, 

телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru

	
	


ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на установку регулятора давления в системе теплоснабжения в районе машиностроительного завода»
       В соответствии с  п.3 раздела 1 Плана работы на 2014 г. Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата),  утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 27.12.2013 г. № 43 проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту – МКУ ЗГО «УЖКХ», Учреждение). 
        По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 25.04.2014 г. № 5, который был подписан руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» с замечаниями (разногласиями), которые являются в соответствии с п. 76 Положения о контрольно-счетной палате приложением к акту контрольного мероприятия.
Замечания (разногласия) на акт №5 Контрольно-счетной палатой ЗГО не приняты по основаниям, изложенным в ответе, направленном руководителю Учреждения. 

В ходе подготовки к проведению настоящего контрольного мероприятия  КСП ЗГО были получены необходимые для проверки документы и информация, из которых следует, что бюджетные средства были выделены и использованы МКУ ЗГО «УЖКХ» не на установку регулятора давления в системе теплоснабжения, а на комплексную гидравлическую регулировку тепловых сетей района Машзавода, включающую в себя установку регулирующих вентилей на вводе индивидуальных тепловых пунктов потребителей. В связи с чем,  вопросы  программы проведения  контрольного мероприятия скорректированы с учетом правильной формулировки. 
В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено расходование бюджетных средств в сумме 20 000,0 тыс. рублей, полученных Златоустовским городским округом в виде субсидии (договор от 04.12.2012 г. № 158/к) в рамках Областной целевой программы повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы и муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 гг.» на финансирование работ по капитальному ремонту объекта «Комплексная гидравлическая регулировка тепловых сетей района Машзавода Златоустовского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (далее по тексту – Объект), относящегося к муниципальной собственности.

В соответствии с п. 3.3.7. договора от 04.12.2012 г. № 158/к «О финансировании работ по капитальному ремонту»  муниципальное образование – Златоустовский городской округ обязано осуществлять контроль за ходом проведения капитального ремонта. Поскольку заказчиком выполнения работ по капитальному ремонту является МКУ ЗГО «УЖКХ», на нем лежит обязанность контролировать фактическое исполнение работ.

 Согласно п.2.1 вышеуказанного договора перечисление субсидии на счет МКУ ЗГО «УЖКХ» осуществлено за фактически выполненные работы. 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

1. На разработку проектно-сметной документации  на капитальный ремонт Объекта Учреждением заключен договор от 09.10.2012 г. с ЗАО «РПК «Системы управления», которым было предусмотрено получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Однако Учреждением проведен аукцион в электронной форме и заключен муниципальный контракт от 03.12.2012 г. №123 (далее по тексту- Муниципальный контракт) в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы (далее по тексту – Положительное заключение).

В результате сравнительного анализа локальных смет №1 и №2, являющихся предметом Положительного заключения и локальных смет №3 и №3/1, являющихся приложением к Муниципальному контракту,  установлено значительное несоответствие по количеству, видам и стоимости работ. Стоимость ряда работ, предусмотренная локальной сметой №3/1 на 792,1 тыс. рублей выше сметной стоимости аналогичных работ (локальные сметы №1 и №2), подтвержденной Положительным заключением.
В связи с заключением Муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ранее получения Положительного заключения Учреждением допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 792,1 тыс. рублей, что является нарушением статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ.

2. В смету к Муниципальному контракту включены работы на сумму 320,5 тыс. рублей, не предусмотренные проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу и не подтвержденные техническим решением;

3. Учреждением допущена несанкционированная замена подрядчиком ЗАО «РПК «Системы управления» 2-х адресов установки регулирующих вентилей;

4. В нарушение пункта 5.4 Муниципального контракта МКУ ЗГО «УЖКХ» допущена просрочка оплаты за выполненные работы;

5. Учреждением оплачены фактически не выполненные работы, а также работы, стоимость которых завышена в связи с отклонением от проекта и Акта КС-2 в сумме 158,4 тыс. рублей, что является нарушением  статьи 34 Бюджетного кодекса РФ;

6. В нарушение Договора от 04.12.2012 г. № 158/к «О финансировании работ по капитальному ремонту» МКУ ЗГО «УЖКХ» не обеспечило должного контроля за выполнением подрядных работ, в связи с чем,  подрядная организация ЗАО РПК «Системы управления» ненадлежащим образом исполнила Муниципальный контракт, произведя замену  предусмотренных проектом дорогостоящих вентилей на более дешевые балансировочные клапаны;

7. В нарушение Постановления Главы Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г. № 104-п при разработке и утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 гг.» не предусмотрены индикативные показатели, являющиеся критериями оценки эффективности реализации программного мероприятия «Комплексная гидравлическая регулировка тепловых сетей района Машзавода Златоустовского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы».

В соответствии с п.67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес  руководителей Администрации Златоустовского городского округа (далее по тексту – Администрация ЗГО)  и МКУ ЗГО «УЖКХ» направлены представления для принятия мер, направленных на  устранение выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков.
Ответы на представления руководителями Администрации ЗГО и МКУ ЗГО «УЖКХ» представлены в КСП ЗГО в установленные сроки.
       Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комиссии по инфраструктуре и жизнеобеспечению Собрания депутатов Златоустовского городского округа.

В связи с неполным устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, представления КСП ЗГО находятся на контроле.
Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа                                             Болховская Л.В.

10.09.2014 г. 

