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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



	
	


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования 

средств бюджета Златоустовского городского округа, направленных на благоустройство спортивной площадки и фотозоны 

на общественной территории парка Дворцовый по пр. Мира»
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 14 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2026 год в отношении МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства». 

Проверяемый период: 2024 год.

Контрольное мероприятие проведено по обращению гражданина Генеральному прокурору Российской Федерации, переадресованного в КСП Златоустовского городского округа.

Основные нарушения и недостатки:

1. В нарушение требований пунктов 14, 27, 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр:

- данные о цене единицы оборудования наружного освещения и материалов, указанные в локальном сметном расчете, документально не подтверждены результатами конъюнктурного анализа;

- расчет объема работ по валке деревьев произведен без предварительного обследования зеленых насаждений, подлежащих вырубке, требования к которому установлены Порядком оформления сноса и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Златоустовского городского округа", утвержденного Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 05.12.2014 №457-П, что привело к завышению сметной стоимости работ;

- увеличение объема работ по погрузке, перевозке и обработке древесных отходов не подтверждено количеством и диаметром стволов деревьев (вес погрузки, перевозки и обработки древесины увеличен при неизменности объема работ по валке деревьев).

2. В нарушение требований пункта 3 части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ осуществлены расходы на оплату фактически невыполненных объемов работ в сумме 0,7 рублей: объемы работ по погрузке, перевозке и обработке древесных отходов на Полигоне ТБО, указанные в актах о приемке выполненных работ  не подтверждены данными талонов приема-сдачи отходов;

3. При исполнении бюджета Златоустовского городского округа не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:

3.1.  осуществлена приемка и оплата работ по цене, непредусмотренной аукционной документацией (по завышенной цене), что привело к избыточным расходам бюджета округа в сумме 34,6 тыс. рублей;

3.2. осуществлена приемка и оплата завышенных (неподтвержденных) объемов работ, что привело к избыточным расходам бюджета округа в сумме 1 970,7 тыс. рублей:

- объемы работ по валке деревьев в сумме 1 065,1 тыс.  рублей,  не подтверждены результатами обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу отделом экологии и природопользования Администрации ЗГО и разрешением на право вырубки зеленых насаждений, выданным Администрацией ЗГО;

- объемы работ по погрузке, перевозке и обработке древесных отходов на Полигоне ТБО в сумме 905,6 тыс. рублей, не подтверждены данными Общего журнала работ и актов освидетельствования скрытых работ, являющихся исполнительной производственной документацией, подтверждающей выполнение работ по муниципальному контракту.
4. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ
"О бухгалтерском учете" к бухгалтерскому учету принят первичный учетный документ, которым оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни;
В целях выявления, предупреждения и пресечения правонарушений в финансово-хозяйственной сфере, материалы по результатам контрольного мероприятия направлены в ОМВД по г. Златоусту. 

По результатам проверки  объекту контроля направлено представление для принятия мер по устранению нарушений, а также недопущению условий для их возникновения в дальнейшей деятельности, в том числе:

- принять меры по взысканию с подрядчика в доход бюджета Златоустовского городского округа средства в сумме 2 006,0 тыс. рублей в связи с оплатой работ по завышенной стоимости и  документально неподтвержденных объемов скрытых работ;

- привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.
Председатель




О. С. Кальчук
