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ИНФОРМАЦИЯ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ исполнения региональных проектов за 2020 год»
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пунктом 38 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, пунктом 2 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год. 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия отражены в заключении от 24.03.2021 №2.

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
1) оценка уровня исполнения региональных проектов в Златоустовском городском округе на предмет кассового исполнения; 

2) соблюдение установленных сроков исполнения по мероприятиям региональных проектов; 

3) оценка результатов исполнения региональных проектов.
Реализация национальных проектов в Российской Федерации направлена на осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

На территории Российской Федерации реализуются 12 национальных проектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденные Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В целях реализации национальных проектов утверждено 86 федеральных проектов и 4072 региональных проекта.
На уровне Челябинской области в целях реализации национальных проектов Региональным стратегическим комитетом утверждены                                 52 региональных проекта, направленных на исполнение 11 национальных проектов, из них 44 – с финансовым обеспечением.
Участие Златоустовского городского округа в национальных проектах осуществляется путем подготовки и реализации муниципальных составляющих Национальных проектов, на принципах проектного управления.
Решением о бюджете на 2020 год бюджетные ассигнования на реализацию 9 региональных проектов, направленных на исполнение 5 национальных проектов, предусмотрены структурными элементами (основными мероприятиями) в рамках 7 муниципальных программ Златоустовского городского округа.
Объем финансирования мероприятий региональных проектов в 2020 году составил 120 661,1 тыс. рублей или 2,1% от общего объема бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа. По отношению к 2019 году рост бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов на территории округа, составил 33 874, 0 тыс. рублей, или 39,0%.
По сравнению с 2019 годом исполнение региональных проектов за            2020 год сложилось выше на 3 процентных пункта (2019 год – 93,7%, в 2020 году – 96,7%).

По результатам мониторинга итогов реализации региональных проектов в Златоустовском городском округе установлены отдельные проблемы и недостатки, в том числе: 

1) позднее утверждение паспортов муниципальной составляющей национальных проектов;
2) несоответствие объемов финансового обеспечения региональных проектов, предусмотренных паспортами муниципальной составляющей национальных проектов, с данными решения о бюджете Златоустовского городского округа;
3) недостаточность информации о реализации региональных проектов в доступной для граждан форме;
4) неравномерное освоение бюджетных ассигнований (низкое исполнение расходов на реализацию мероприятий региональных проектов в течение I-III кварталов), что могло привести к рискам невыполнения мероприятий;
5) недостаточная сопоставимость целевых показателей паспортов муниципальных составляющих национальных проектов и муниципальных программ по отдельным региональным проектам; 
6) имеются риски невыполнения достижения значений показателей и результатов регионального проекта «Чистая страна» (исполнителем услуг по разработке проекта рекультивации земельного участка, занятого Златоустовской свалкой в г. Златоусте, нарушены промежуточные сроки оказания услуг, предусмотренные контрактом, что повлекло за собой нарушение сроков окончания оказания услуг по контракту);
 7) установлены факты, свидетельствующие об отсутствии контроля со стороны МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» за ходом выполнения работ и их качеством при благоустройстве общественных территорий.

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия в адрес Администрации Златоустовского городского округа направлено информационное письмо с рядом предложений, в том числе: 

- по усилению работы по информационному обеспечению жителей Златоустовского городского округа о результатах исполнения региональных проектов в округе в доступной для граждан форме, а также по организации  работы по проведению социологических опросов с целью оценки информационной открытости органов местного самоуправления;

-  по обеспечению своевременной реализации мероприятий региональных проектов, в том числе по достижению целей, показателей и результатов региональных проектов в рамках заключенных с государственными органами исполнительной власти соглашений;

- по принятию мер по увеличению муниципальной составляющей национальных проектов в текущем финансовом году и плановом периоде;

- по организации своевременной претензионной работы в рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг по разработке проекта рекультивации земельного участка, занятого Златоустовской городской свалкой в городе Златоусте в связи с нарушением сроков получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию.
В адрес МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» направлено информационное письмо с рекомендациями: активизировать претензионную работу с подрядчиками в рамках гарантийных обязательств по устранению недостатков (ненадлежащего качества) выполненных работ при благоустройстве общественных территорий: сквер у памятника И.Н. Бушуеву и сквер «Чайка».

В адрес в Контрольно-ревизионного управления Администрации Златоустовского городского округа направлено информационное письмо с фотоматериалами для применения в работе при проведении в текущем финансовом году запланированной проверки в отношении МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства».
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