	[image: image1.png]



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



	
	


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия 
«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» 
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 4 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2025 год в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Управление ЖКХ).
Проверяемый период: 2024 год  (при необходимости иные периоды).

Цели контрольного мероприятия:

1) оценить законность и обоснованность расходов на закупки, в том числе на этапах планирования, заключения и исполнения контрактов;

2) проверить, проанализировать и оценить целесообразность, результативность и эффективность расходов на закупки, достижение целей осуществления закупок.  Оценить уровень обеспечения муниципальных нужд с учетом затрат бюджетных средств.

Отчет о результатах контрольного мероприятия 17.07.2025 г. рассмотрен на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты ЗГО при участии первого заместителя Главы Златоустовского городского округа, исполняющего обязанности руководителя МКУ «УЖКХ» и заместителя руководителя  Финансового управления ЗГО.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные нарушения:

I. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при использовании средств субсидий:
1. В нарушение требований пункта 3 части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ не обеспечены результативность и целевой характер использования бюджетных ассигнований в связи с осуществлением расходов на оплату фактически невыполненных работ (978,5 тыс. рублей), а также расходов, несоответствующих бюджетной смете (1 866,4 тыс. рублей). 
В ходе контрольного мероприятия нарушения в общей сумме 165,1 тыс. рублей устранены: часть оплаченных работ подрядчиком выполнена, часть средств взыскано в доход бюджета округа. Дополнительно в бюджет Златоустовского городского округа подлежат возврату средства в сумме 813,5 тыс. рублей.
По фактам, не содержащим уголовно наказуемого деяния, в отношении Управления ЖКХ возбуждено дела об административном правонарушении, предусмотренным статьей 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств».
По факту расходования средств бюджета за фактически невыполненные работы материалы направлены в отдел МВД по Златоустовскому городскому округу. По одному из фактов Следственным отделом по г. Златоусту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело.
II. Нарушения Закона о контрактной системе
:
1. При осуществлении закупок неправомерно выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (заключено 19 контрактов на сумму 9 157,5 тыс. рублей).

По данному факту материалы направлены в Прокуратуру г. Златоуста для возбуждения дел об административном правонарушении в отношении четырех должностных лиц Управления ЖКХ;

2. Не соблюден порядок обоснования начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК);

3. Имеются случаи неправомерного внесения изменений в существенные условия муниципальных контрактов. Так, например, в связи с продлением срока исполнения контракта сумма недополученных доходов в бюджет Златоустовского городского округа (потери бюджета) в виде пени составила 803,6 тыс. рублей; 
4. Осуществлена приемка объемов работ, несоответствующих условиям контрактов (несоответствие параметров закупки, приемка фактически невыполненных объемов работ, приемка работ, несоответствующих требованиям проектно-сметной документации и ГОСТ);

5. Неверно начислены и необоснованно списаны суммы неустоек (пеней) за нарушение подрядчиками сроков исполнения обязательств, что привело к неполучению доходов в бюджет Златоустовского городского округа в сумме 1 924,7 тыс. рублей. Средства подлежат взысканию в бюджет Златоустовского городского округа;
6. Заказчиком не применены меры ответственности к исполнителям муниципальных контрактов (договоров) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, что привело к неполучению доходов в бюджет Златоустовского городского округа в сумме 1 494,9 тыс. рублей. Средства подлежат взысканию в бюджет Златоустовского городского округа;

7. Заказчиком  от 6 до 40 дней не соблюдаются сроки подписания и размещения в единой информационной системе документа о приемке либо мотивированного отказа от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. Нарушение сроков осуществления приемки выполненных работ влечет увеличение срока фактического завершения работ подрядчиками и исключение возможности применения к ним права требования уплаты пени за нарушение срока выполнения работ;

8. В реестр контрактов не направлена информация о начислении, оплаты и списании неустоек (штрафов, пеней), в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств. Не разместив данную информацию в реестре контрактов, скрываются сведения о недобросовестности участников закупок;
9. Не соблюден принцип эффективности и результативности осуществления закупок и принцип эффективности использования бюджетных средств, что привело к неэффективным и избыточным расходам бюджета Златоустовского городского округа в общей сумме 26 948,4 тыс. рублей, поскольку заказчиком не обеспечено достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности):

- осуществлены избыточные расходы в связи с завышением НМЦК вследствие не применения проектно-сметного метода расчета стоимости работ (1 106,7 тыс. рублей);

- осуществлена закупка саженцев многолетних растений по завышенной стоимости товара (300,0 тыс. рублей);

- осуществлены избыточные расходы в связи с завышением стоимости работ по перевозке груза вследствие неверного применения расстояния перевозки (622,9 тыс. рублей);

- осуществлены избыточные расходы в связи с завышением стоимости работ, необоснованно включив в ее сумму НДС (1 573,3 тыс. рублей);

- осуществлены расходы на оплату некачественно выполненных работ, на установку малых архитектурных форм, которые невозможно использовать по назначению, и на посадку многолетних насаждений, несоответствующих требованиям качества и саженцы которых погибли (10 248,6 тыс. рублей).

- не обеспечено достижение заданного результата при реализации проекта, инициированного жителями города Златоуст (13 096,9 тыс. рублей): инициативный проект является нереализованным, сквер не благоустроен, доведение указанного объекта до его соответствия проектной документации повлечет дополнительные расходы средств бюджета Златоустовского городского округа
В связи с неосновательным обогащением подрядчиков в бюджет Златоустовского городского округа подлежит взысканию 3 602,9 тыс. рублей
Кроме выявленных нарушений требований Закона о контрактной системе и бюджетного законодательства РФ, установлены недостатки при планировании работ и осуществлении закупок по благоустройству общественных территорий, что в дальнейшем может послужить росту жалоб жителей Златоустовского городского округа.

По результатам проведенной проверки:

- в адрес руководителя Управления ЖКХ направлено представление с требованиями: принять меры по устранению нарушений и недопущению условий для их возникновения в дальнейшей деятельности; обеспечить возмещение средств в доход  бюджета Златоустовского городского округа в связи с неправомерным использованием бюджетных средств; взыскать с подрядчиков пени за нарушение ими сроков исполнения контрактов; обеспечить устранение нарушений и недостатков на объектах благоустройства в рамках гарантийных обязательств; рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения. Исполнение представления находится на контроле КСП Златоустовского городского округа;
- в целях  контроля за исполнением представления в адрес Администрации Златоустовского городского округа направлено информационное письмо о выявленных нарушениях законодательства.
Кроме того, в целях достижения эффективности  и результативности бюджетных расходов, связанных с реализацией проектов по благоустройству общественных пространств, Администрации ЗГО и Управлению ЖКХ рекомендовано:

- усилить контроль за разработкой проектно-сметной документации благоустройства (указанное обеспечит качественно, полноценно и безопасно преобразовать общественные территории);

 - рассмотреть вопрос об обеспечении видеонаблюдения благоустроенных общественных территорий (указанное может способствовать соблюдению правил поведения в общественном месте, снижению вандализма и поддержанию чистоты);  
- принять меры по усилению контроля за соблюдением подрядчиками графиков выполнения работ (указанное позволит жителям округа своевременно воспользоваться результатами благоустройства); 
- принять меры по усилению контроля за приемкой выполненных работ на предмет их соответствия заявленным стандартам, безопасности,  функциональности и эстетической привлекательности;

- после завершения работ принять меры своевременного обеспечения надлежащего содержания и уборки общественных пространств.

Председатель




О. С. Кальчук
� Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"





