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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг исполнения бюджета Златоустовского городского округа по вопросу финансирования объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов собственности на территории Златоустовского городского округа» 
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании пункта 1 раздела Ⅱ Плана работы на 2022 год по поручению постоянной комиссии Собрания депутатов ЗГО по промышленности, предпринимательству и строительству. Результаты мониторинга расходов отражены в заключении №56 от 30.06.2022г.
В заключении Контрольно-счетной палаты ЗГО отмечено следующее:

1. В связи с отсутствием факта выполненных работ на лицевых счетах муниципальных  учреждений образования и учреждений спорта по состоянию на 01.01.2022 года образовались остатки средств целевых субсидий в сумме 84 400,4 тыс. рублей, предоставленных им на ремонт и противопожарные мероприятия. Таким образом, плановые показатели результативности предоставления субсидий на ремонт и противопожарные мероприятия в 2021 году не достигнуты. 

При этом, при отсутствии объективной причины Управлением по физической культуре и спорту ЗГО в 2022 году принято решение о возврате в бюджет округа неиспользованного остатка средств целевой субсидии МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №8» в сумме 35 912,9 тыс. рублей. Бюджетные средства (средства дотации) были предоставлены муниципальному учреждению спорта на ремонт футбольного поля стадиона «Металлург». 

2. На разработку проектно-сметной документации в 2021 году муниципальными учреждениями образования направлено 4 822,2 тыс. рублей. При этом, в ряде случаев ремонтные работы, с целью выполнения которых была разработана проектно-сметная документация, Управлением образования и молодежной политики ЗГО не запланированы в 2021 – 2024 годах. Бюджетные расходы, произведенные в 2021 году на разработку невостребованной проектно-сметной документации в сумме 3 627,8 тыс. рублей, являются безрезультативными.

Невостребованность проектно-сметной документации свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств, поскольку конечный результат, который предусматривает проведение ремонтных работ, не достигнут, а по истечении нескольких лет соответствующая документация становится неактуальной и требует либо корректировки, либо разработки новой проектно-сметной документации, что, в свою очередь, приводит к дополнительным бюджетным расходам.

3. На результативность использования бюджетных средств, предусмотренных на капитальное строительство, реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности, влияют нарушения подрядными организациями договорных обязательств. Например, по итогам 2021 года не реализован инициативный проект «Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Таганай».

Главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным учреждениям Златоустовского городского округа, выступающим заказчиками работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности, рекомендовано:

1.
Принять меры по повышению качества планирования бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации и своевременному осуществлению ремонтных работ по разработанной проектно-сметной документации, в целях обеспечения результативности бюджетных расходов. 

2.
Усилить работу с подрядными организациями в части повышения качества и соблюдения сроков выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности.
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