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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



	
	


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильной дороги перегон 

пр. Гагарина – пр. Мира на территории Златоустовского городского округа»

Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО) в связи с обращением гражданина, поступившим из КСП  Челябинской области, в соответствии с пунктом 27 раздела I Плана работы КСП ЗГО на 2019 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильной дороги перегон пр. Гагарина – пр. Мира на территории Златоустовского городского округа» в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа  «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ», Управление). 
По его результатам составлен акт от 17.10.2019 №27, который подписан руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» с возражениями. В соответствии с пунктом 76 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, утвержденного Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 №60-ЗГО (далее - Положение о контрольно-счетной палате), указанные возражения являются приложением к Акту. Доводы Управления Контрольно-счетной палатой ЗГО не приняты, по существу разногласий дан мотивированный ответ. 

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств в сумме 32 919,3 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 17 723,9 тыс. рублей; средства местного бюджета – 15 195,4 тыс. рублей.
В проверяемом периоде на ремонт перегона пр. Гагарина - пр. Мира (далее – Перегон) Управлению были выделены бюджетные средства в общей сумме 35 241,6 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 17 775,6 тыс. рублей и в 2017 году – 17 466,0  тыс. рублей. 

По результатам электронных аукционов заключены муниципальные контракты с ООО «Златоустовское ДРСУ» от 19.08.2016 г. на сумму       17 775,6 тыс. рублей (извещение о закупке №0169300003316000296), от 05.06.2017 г. на сумму 15 195,4 тыс. рублей (извещение о закупке №0169300003317000072). В результате конкурентных способов закупки экономия бюджетных средств составила 2 270,6 тыс. рублей.

Согласно актам о приемке выполненных работ, в проверяемом периоде осуществлен ремонт Перегона общей площадью 33 000 м2 (90,6% от общей площади дорожного полотна), в том числе: в 2016 году отремонтирована часть Перегона площадью 15 100 м2; в 2017 – 17 900 м2, а именно:

1)  2016 год: 

- часть автомобильной дороги по направлению движения с пр. Гагарина до пр. Мира, захватывающая часть разворотного кольца и до поворота на трамвайное депо (площадь 8606,7 м2);

- часть автомобильной дороги протяженностью 200 м. по направлению движения с пр. Мира до пр. Гагарина начиная от поворота к трамвайному депо (площадь 600 м2);

- обе полосы движения на территории от Айского моста до АЗС «Башнефть» (площадь 5 900 м2).

2)  2017 год:

- часть автомобильной дороги по направлению движения с пр. Гагарина до пр. Мира начиная от поворота на трамвайное депо до АЗС «Башнефть» (площадь 5 359,2 м2);

- часть автомобильной дороги по направлению движения с пр. Мира до пр. Гагарина начиная от АЗС «Башнефть» до разворотного кольца (площадь 13 215,8 м2).

Кроме того, в 2016-2017 г.г. в рамках двух муниципальных контрактов от 05.05.2016 г. и от 16.01.2017 г. на текущее содержание и текущий ремонт автодорог  проводился ямочный ремонт Перегона. Однако определить объем работ, подлежащих выполнению на территории Перегона, не представилось возможным, так как в локальных сметах, приложенных к муниципальным контрактам, указан общий объем работ, включающий в себя все территории, указанные в перечне объектов. Перечень объектов также не содержит информации об адресных ориентирах, видах и объемах работ.

По сведениям МКУ ЗГО «УЖКХ» в соответствии с муниципальным контрактом №1693000331600208_2709222 от 05.05.2016 г. на Перегоне проводился локальный ямочный ремонт на отдельных выбоинах общим объемом 10м2. В соответствии с муниципальным контрактом №1693000331600443_2709222 от 16.01.2017 г. проводились работы по устранению пучины на разворотном кольце УВД общим объемом 20м2.

Ремонт Перегона за счет бюджетных средств в 2018 году и в проверяемом периоде 2019 года не проводился. 

В 2019 году Управлением ведется претензионная работа по устранению дефектов дорожного покрытия Перегона в рамках гарантийных обязательств.  
Мероприятия по претензии от 28.09.2019 г. подрядной организацией ООО «Златоустовское ДРСУ» исполнены в мае – июне 2019 г.  за свой счет. 

По претензии от 05.09.2019 г. работы не выполнены, гарантийное письмо подрядчика о выполнении работ по устранению дефектов покрытия (колейности) отсутствует. 
Согласно акту от 06.09.2019 г. инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу выявлено нарушение требований пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 - наличие на покрытии проезжей части дефекта в виде колей глубиной от 3,8 до 5 см в районе электрической опоры контактной сети №266.  
При контрольном осмотре проезжей части дороги, проведенном в рамках контрольного мероприятия, установлено наличие колейности, иных дефектов (выбоин, проломов) проезжая часть не имеет.

Вместе с тем, в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения бюджетного и гражданского законодательства, допущенные  Управлением:
1. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде Управлением допущено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 6 310,3 тыс. рублей.

Иные нарушения и недостатки:

1. В нарушение Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 №1245-ст. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» МКУ ЗГО «УЖКХ» в претензии подрядчику предоставлен завышенный срок для устранения выявленных дефектов; 

2. В нарушение статей 711, 746, 781 Гражданского кодекса РФ, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2016 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) Управлением от 25 до 31 дня нарушались сроки оплаты за оказанные услуги, выполненные работы, установленные контрактами. Сумма финансовых рисков составила 114,5 тыс. рублей. 
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты ЗГО, состоявшемся 25.11.2019 г.
В соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя МКУ ЗГО «УЖКХ» направлено представление для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков.
В соответствии с пунктом 75 Положения о контрольно-счетной палате, материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру г. Златоуста для оценки действий должностных лиц МКУ ЗГО «УЖКХ» и принятия мер прокурорского реагирования.
Председатель                                                                               Л.В.Болховская
12.12.2019
