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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



	
	


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на благоустройство сквера в районе Северо-Запада в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2022 г.г.»
Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО) в связи с обращением гражданина, поступившим во время приема председателя КСП Челябинской области А.А. Лошкина, в соответствии с пунктом 19 раздела I Плана работы КСП ЗГО на 2019 год, проведено контрольное мероприятие ««Проверка использования бюджетных средств, направленных на благоустройство сквера в районе Северо-Запада в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2022 г.г.»» в Муниципальном казенном учреждении Златоустовского городского округа  «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ», Управление). По его результатам составлен акт от 12.04.2019 №8, который подписан руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» без пояснений и замечаний (разногласий). 

В рамках контрольного мероприятия проверено использование средств на благоустройство общественных территорий в сумме 5 910,0 тыс. рублей (дотация из бюджета Челябинской области).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2020 г.г.» МКУ ЗГО «УЖКХ» проведены аукционы (в том числе признанные не состоявшимися), по  результатам которых в октябре -  декабре  2018 г. приобретены материалы и оборудование для проведения электроосвещения в Сквере (светильники и опоры в количестве 45 штук, кабельная продукция, трубы гофрированные) на общую сумму 1 561,1 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках проекта «Реальные дела» по результатам проведенного 27.08.2018 г.  аукциона в Сквере установлено детское спортивно-игровое оборудование на общую сумму 609,7 тыс. рублей, не предусмотренное проектной документацией.

Предусмотренные проектной документацией работы по благоустройству сквера в районе Северо-Запада, а именно установка скамеек и урн, ремонт цветочных клумб, монтаж освещения в 2018 году не осуществлены. Приобретенное для монтажа освещения сквера в районе Северо-Запада оборудование не установлено, сроки выполнения работ не определены.

Муниципальные контракты на приобретение и установку скамеек и урн, а также проведение ремонтных работ в 2019 году, на момент проведения контрольного мероприятия не заключены. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1) в нарушение статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 3.7 Приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», для расчета начальной (максимальной) цены контракта приняты предложения поставщика, не имеющего опыта для проведения необходимых работ, что привело к завышению начальной максимальной цены контракта на 21,2 тыс. рублей;
 2) муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2022 годы» не предусмотрено завершение работ по благоустройству сквера в районе Северо-Запада в 2019 году;

3) проектной документацией по благоустройству сквера в районе Северо-Запада не предусмотрена детская спортивно-игровая площадка, бюджетные расходы на установку которой составили 609,7 тыс. рублей.
Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты (далее - Коллегия) 22.04.2019 г. с участием руководителя объекта контроля, депутата Собрания депутатов ЗГО и заместителя Главы округа. 
По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Коллегией в соответствии с пунктом 67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителя МКУ ЗГО «УЖКХ» направлено представление для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.

Исходя из ответа руководителя МКУ ЗГО «УЖКХ» на представление, срок проведения работ по освещению территории сквера в районе Северо-Запада определен 15.07.2019 г., руководством Управления проводится работа по устранению выявленных нарушений, в том числе: проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа на 2018-2022 годы», с соответствующими изменениями, направлен на рассмотрение в экономическое управление Администрации ЗГО.

Данный вопрос оставлен на контроле.

Председатель                                                                               Л.В.Болховская
28.06.2019
