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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ


	10.06.2026 г.
	№
	1934-р/АДМ
	

	г. Златоуст
	

	О проектной деятельности
в муниципальном образовании Златоустовский городской округ
	




В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 года 
№ 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области 
и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 
от 25.07.2013 г. № 148-П» (в редакции от 06.03.2025 г.):
1. Утвердить Положение «Об организации проектной деятельности 
в муниципальном образовании Златоустовский городской округ» 
(приложение 1).
2. Утвердить Положение «О Муниципальном проектном офисе Златоустовского городского округа» (приложение 2). 
3. Утвердить Положение «О Муниципальном проектном комитете Златоустовского городского округа» (приложение 3). 
4. Утвердить Состав Муниципального проектного комитета Златоустовского городского округа (приложение 4). 
5. Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа                                    от 03.06.2022 г. № 1429-р/АДМ «О проектной деятельности в муниципальном образовании Златоустовский городской округ» признать утратившим силу. 
6. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Семёнова А.Г.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
7. Организацию и контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

	Исполняющий обязанности Главы Златоустовского городского округа
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	А.А. Дьячков







ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 10.06.2026 г. № 1934-р/АДМ
	

Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Златоустовский городской округ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности 
в Златоустовском городском округе (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов в Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области 
(далее – Администрация ЗГО). 
2. Особенности организации участия Администрации ЗГО в реализации региональных проектов установлены настоящим Положением, порядком организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, являющимся приложением № 7 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности (далее по тексту - приложение № 7 к Единым методическим рекомендациям), а также методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области.
3. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются
в том же значении, что и в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и в Положении о проектной деятельности в Челябинской области, утверждённом постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. № 358-П «О  Положении о проектной деятельности 
в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».
Для целей настоящего Положения используется следующее понятие:
муниципальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных
и ресурсных ограничений. реализация которых находится в рамках компетенции структурных подразделений аппарата и (или) отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗГО.
4. Проектная деятельность в Администрации ЗГО осуществляется в двух направлениях:
участие Администрации ЗГО в реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, и (или) показателей
и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего
в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Челябинской области (далее - муниципальные проекты в рамках региональных проектов);
участие Администрации ЗГО в реализации муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к целям и (или) показателям и (или) мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области (далее - муниципальные проекты в рамках муниципальных программ).
5. В целях осуществления проектной деятельности в Администрации   ЗГО формируются:
Муниципальный проектный офис;
Муниципальный проектный комитет.
6. Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами Администрации ЗГО, а также настоящим Положением.

II. Инициирование муниципального проекта

7. Инициирование муниципального проекта в рамках муниципальных программ может осуществляться Администрацией ЗГО по собственной инициативе (в том числе по предложению общественных организаций, научных и иных организаций), а также в соответствии с поручениями и (или) решениями Главы Златоустовского городского округа Челябинской области. 
Основанием для инициирования муниципального проекта в рамках муниципальной программы является его вклад в достижение целей
и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к показателям и мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области.
Основанием инициирования муниципального проекта в рамках регионального проекта является его вклад в достижение целей
и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) регионального проекта Челябинской области.
8. При инициировании муниципального проекта в рамках муниципальной программы инициатором подготавливается заявление о его внесении.
При наличии поручения и (или) решения Главы Златоустовского городского округа о подготовке проекта муниципального проекта в рамках муниципальной программы, а также при инициировании муниципального проекта в рамках регионального проекта разработка и одобрение обоснования инициирования не требуются.
9. Обоснование инициирования включает в себя наименование муниципального проекта в рамках муниципальной программы, показатели
и результаты, которые планируется достичь по итогам его реализации, краткое описание механизмов его реализации, информацию о бюджете, предполагаемых участниках, сроках реализации и иные сведения.
10. Обоснования инициирования направляются инициатором в адрес Муниципального проектного офиса.
11. Муниципальный проектный офис регистрирует поступившее обоснование инициирования и направляет его в Отдел проектной деятельности для рассмотрения не позднее 3-х рабочих дней с момента получения.
12. Муниципальный проектный комитет рассматривает заявление инициирования и принимает одно из следующих решений:
о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования;
о необходимости доработки обоснования инициирования;
о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования.
13. В случае принятия решения о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, начинается этап подготовки паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ.
14. При принятии решения о необходимости доработки обоснования инициирования Муниципальный проектный офис в течение 3-х рабочих  дней 
с момента принятия решения сообщает о принятом решении инициатору. Инициатор дорабатывает обоснование инициирования и направляет его повторно в течение 10-ти  рабочих  дней.
15. В случае принятия решения о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, Муниципальный проектный офис 
в течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения направляет инициатору уведомление с обоснованием отказа.

III. Подготовка муниципального проекта

16. Разработка проекта паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ, муниципального проекта в рамках регионального проекта (далее при совместном упоминании - муниципальные проекты) осуществляется руководителем соответствующего проекта
по форме в соответствии с приложением 3 к методическим рекомендациям
по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (направленным письмом Министерства экономического развития Российской Федерации № 3493-ПК/Д19и, Министерства финансов Российской Федерации № 26-02-06/9321
от 06.02.2023 г.).
17.  Руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование 
и утверждение проекта паспорта муниципального проекта.
18. Муниципальные проекты отражаются в виде структурных элементов 
в составе соответствующих муниципальных программ Администрации ЗГО, 
к сфере реализации которых они относятся.
20. Не допускается дублирование задач, показателей, мероприятий (результатов) муниципальных проектов между собой с задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных муниципальных проектов, муниципальных программ Администрации ЗГО.
21. В случае реализации муниципального проекта в рамках двух и более муниципальных программ каждый показатель, мероприятие (результат) увязывается только с одной соответствующей муниципальной программой.
22. Руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование проекта паспорта муниципального проекта в следующем порядке с:
-заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;
-финансовым органом для муниципальных проектов (мероприятий (результатов) муниципальных проектов), предполагающих финансовое обеспечение;
-Муниципальным проектным офисом.
23. При наличии отрицательного заключения финансового органа
или Муниципального проектного офиса руководитель муниципального проекта осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта в течение 10-ти рабочих дней и обеспечивает его повторное рассмотрение
и согласование.
24. Согласованный паспорт муниципального проекта вносится
на рассмотрение Муниципального проектного комитета.
Муниципальный проектный комитет рассматривает паспорт муниципального проекта на заседании и принимает одно из следующих решений:
-об утверждении паспорта муниципального проекта;
-о направлении проекта паспорта муниципального проекта предполагаемому руководителю муниципального проекта на доработку.
Паспорт муниципального проекта дорабатывается в течение
10-ти рабочих дней, и направляется на повторное рассмотрение Муниципального проектного комитета.
25. В случае принятия решения об утверждении паспорта муниципального проекта Муниципальный проектный комитет назначает куратора и руководителя муниципального проекта.
26. Утверждённый Муниципальным проектным комитетом паспорт муниципального проекта включается в муниципальную программу Администрации ЗГО к сфере реализации которой он относится.

IV. Реализация муниципального проекта

27. Реализация муниципального проекта осуществляется участниками муниципального проекта в соответствии с планом мероприятий, предусмотренным паспортом такого проекта.
28. Началом реализации муниципального проекта является дата утверждения паспорта муниципального проекта.

V. Мониторинг реализации муниципального проекта

29. В процессе реализации муниципального проекта осуществляется
его мониторинг.
30. Мониторинг реализации муниципальных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров муниципальных проектов, расчёту отклонения фактических значений параметров муниципальных проектов от их плановых значений, определённых в паспортах соответствующих проектов.
31. Мониторинг реализации муниципальных проектов осуществляется Муниципальным проектным офисом в соответствии с правовыми актами Администрации ЗГО, с учётом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных 
и (или) ведомственных проектов Челябинской области.
Муниципальный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты
и корректности информации о реализации муниципальных проектов.
32. Мониторинг муниципального проекта проводится, начиная
с принятия решения об утверждении паспорта соответствующего муниципального проекта и завершается в день принятия решения 
о его завершении.
33. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта ответственными исполнителями формируются отчёты о ходе их реализации
за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом: информация о реализации муниципальных проектов, отчёт о ходе их реализации.
Отчётность формируется за отчётный период (по состоянию
на последний календарный день отчётного периода включительно): месяц, квартал и год.
Отчётность по итогам IV квартала включается в отчётность за год
и не формируется в качестве отдельного отчёта.
При завершении муниципального проекта подготавливается отчёт
о завершении его реализации. При формировании отчёта о завершении реализации муниципального проекта отчётность за последний отчётный период включается в отчёт о завершении реализации муниципального проекта 
и не формируется в качестве отдельного отчёта.
34. Подготовка, согласование и утверждение отчётов о ходе реализации муниципального проекта, а также принятие решений по итогам
их рассмотрения осуществляются в порядке, предусмотренном правовыми актами Администрации ЗГО, с учётом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных 
и (или) ведомственных проектов Челябинской области.
35. В отчётность включаются достоверная информация о реализации соответствующих муниципальных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации муниципальных проектов и мерах реагирования, направленных
на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

VI. Управление рисками при реализации муниципальных проектов

36. Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми 
в Администрации ЗГО правовыми актами по вопросам управления рисками реализации муниципальных проектов.
37. Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно
с участниками проектной деятельности.
Процесс управления рисками муниципального проекта включает в себя:
1) идентификацию рисков;
2) анализ идентифицированных рисков;
3) выбор стратегии реагирования на риск с разработкой плана
по предотвращению возникновения риска и (или) реагирования на последствия риска - «дорожная карта» (далее - план предотвращения или план реагирования на последствия рисков);
4) реализация мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).
38. Идентификация рисков муниципальных проектов проводится участниками проектной деятельности с участием представителей Муниципального проектного офиса на совещаниях, организованных Главой Златоустовского городского округа.
Результатом процесса идентификации рисков муниципального проекта является определение основных рисковых событий, причин и последствий их наступления.
Риск муниципального проекта должен быть чётко сформулирован для недвусмысленного понимания всеми участниками муниципального проекта.

VII. Внесение изменений в муниципальный проект

48. В ходе реализации муниципального проекта в паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения.
Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством подготовки, согласования и утверждения запроса на изменение паспорта муниципального проекта, в порядке, предусмотренном правовыми актами Администрации ЗГО, с учётом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по внесению изменений в региональные 
и (или) ведомственные проекты Челябинской области.
При подготовке запросов на изменение паспорта муниципального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений
в паспорт муниципального проекта, анализируются влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципального проекта, а также влияние предлагаемых изменений на реализацию соответствующего регионального проекта и иных муниципальных проектов.
49. Технические изменения (изменения, не затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта) оформляются и утверждаются руководителем муниципального проекта.
Изменения, затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта (цель, задачи, показатели, мероприятия (результаты), сроки, бюджет муниципального проекта) проходят процедуру согласования с:
-заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;
-финансовым органом (в случае внесения изменений в бюджет муниципального проекта);
-Муниципальным проектным офисом. 
Согласованные изменения направляются в Муниципальный проектный комитет для их утверждения.

VIII. Актуализация муниципального проекта

50. Муниципальные проекты подлежат ежегодной актуализации
и планированию на очередной финансовый год и плановый период.
51. Ежегодная актуализация и планирование муниципальных проектов
на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в порядке, указанном в разделе VII настоящего Положения.

IX. Завершение реализации муниципального проекта

52. Завершение муниципального проекта осуществляется:
планово - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач муниципального проекта;
досрочно - при принятии соответствующего решения Муниципальным проектным комитетом.
53. При завершении муниципального проекта руководителем муниципального проекта подготавливается итоговый отчёт о реализации муниципального проекта.
54. Плановое завершение реализации муниципального проекта осуществляется по итогам выполнения задач муниципального проекта, достижения его показателей.
55. Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках регионального проекта осуществляется при досрочном завершении соответствующего регионального проекта.
Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках муниципальных программ осуществляется при принятии соответствующего решения Главой Златоустовского городского округа.
56. Подготовка итогового отчёта по муниципальному проекту
(далее - итоговый отчёт) осуществляется с учётом следующих особенностей:
отражения информации о ходе реализации муниципального проекта за весь период его реализации нарастающим итогом;
отражения в качестве плановых значений параметров муниципального проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;
указания наименований муниципальных проектов (при наличии – действующих или инициируемых), в которые включаются (переносятся) показатели и мероприятия (результаты) (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения результатов) муниципального проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении.
57. Руководитель муниципального проекта осуществляет сбор и анализ материалов и документов, подтверждающих завершение муниципального проекта и получение результатов, обосновывающих достижение его цели,
и формирует итоговый отчёт.
58. Руководитель муниципального проекта направляет итоговый отчёт
на согласование с:
заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;
финансовым органом;
Муниципальным проектным офисом.
59. Согласованный итоговый отчёт направляется в Муниципальный проектный комитет для рассмотрения на заседании с целью принятия одного
из следующих решений:
об утверждении отчёта о завершении реализации муниципального проекта;
о необходимости доработки отчёта о завершении реализации муниципального проекта с указанием срока его доработки.




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
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Положение
о Муниципальном проектном офисе Златоустовского городского округа

I. Общие положения

1. Муниципальный проектный офис Златоустовского городского округа Челябинской области (далее - Муниципальный проектный офис) - организационная структура, сформированная в Златоустовском городском округе Челябинской области (далее - ЗГО), обеспечивающая общую координацию, методическое сопровождение и развитие проектной деятельности, а также организующая планирование, мониторинг и контроль хода реализации муниципальных и региональных проектов, находящихся 
в ведении Златоустовского городского округа Челябинской области 
(далее при совместном упоминании - проекты). Функции муниципального проектного офиса осуществляет Отдел проектной деятельности Администрации Златоустовского городского округа.
2. Муниципальный проектный офис осуществляет свои функции
на всех стадиях управления проектами - инициирование, подготовка, реализация (включая мониторинг и внесение изменений в проекты)
и завершение.
3. Целью создания Муниципального проектного офиса является организация работы по предоставлению информации о ходе реализации проектов, по типу «одного окна».

II. Задачи и функции Муниципального проектного офиса

4. Основными задачами Муниципального проектного офиса являются:
1) организационно-техническое и методическое сопровождение реализации мероприятий проектов;
2) информационно-аналитическое сопровождение проектной деятельности ЗГО;
3) межведомственное взаимодействие, текущий мониторинг и анализ реализации, в том числе рисков проектов, а также развитие проектной деятельности в ЗГО.
5. Муниципальный проектный офис в соответствии с возложенными
на него основными задачами осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает координацию и взаимодействие между всеми участниками реализации проектов в ЗГО, а также с исполнительными органами Челябинской области, с которыми заключены соглашения с Управлением проектной деятельности Правительства Челябинской области (далее - Региональный проектный офис) и иными организациями;
2) планирует и контролирует ход реализации проектов, в том числе достижение кассового исполнения, показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий таких проектов, а также организует работу по внесению
в них изменений при необходимости;
3) участвует в мониторинге реализации проектов, на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации проектов;
4) предоставляет по запросам участников проектной деятельности,
а также Регионального проектного офиса аналитические и иные материалы
о реализации в ЗГО региональных проектов, а также иную информацию 
о проектной деятельности;
5) участвует в контрольных мероприятиях, организованных Региональным проектным офисом, а также при необходимости самостоятельно организует и проводит контрольные мероприятия в отношении проектов;
6) вносит информацию о ходе реализации проектов в информационную систему «Мониторинг реализации региональных проектов»;
7) обеспечивает методологическое и методическое сопровождение проектной деятельности в ЗГО;
8) организует работу с рисками по проектам в части ведения реестра рисков;
9) направляет отчётность и результаты, анализ динамики и качества реализации проектов в Региональный проектный офис, а также непосредственному руководителю проектов;
10) организует размещение актуальной информации о ходе реализации проектов на официальном сайте Администрации ЗГО;
11) осуществляет анализ информации, содержащейся в запросах
на изменение паспортов муниципальных проектов, на предмет
ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и организует согласование (отказ в согласовании, направление на доработку) запросов
на изменение паспортов муниципальных проектов;
12) осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращение на доработку паспортов проектов, запросов на их изменение, отчётов о ходе реализации соответствующих проектов и отчётов о завершении реализации проектов, не соответствующих установленным требованиям;
13) осуществляет контроль сроков исполнения поручений, формируемых в рамках реализации проектов на региональном и муниципальном уровнях;
14) выполняет иные функции Муниципального проектного офиса, предусмотренные нормативными правовыми актами ЗГО в сфере проектной деятельности.


III. Организация деятельности Муниципального проектного офиса

6. Муниципальный проектный офис не является коллегиальным органом.
7. Муниципальный проектный офис является постоянной действующей организационной структурой ЗГО с образованием отдельного подразделения 
по направлению проектной деятельности.
8. Муниципальный проектный офис возглавляет начальник Отдела проектной деятельности Администрации ЗГО, который:
1) организует текущее и перспективное планирование деятельности Муниципального проектного офиса с учётом целей, задач и направлений,
для реализации которых он создан, даёт поручения, контролирует выполнение плановых заданий в части реализации проектов;
2) оказывает содействие успешной реализации проектов;
3) организует контроль за выполнением мероприятий (результатов) проектов;
4) осуществляет координацию деятельности работников Муниципального проектного офиса в части реализации проектов;
5) обеспечивает и контролирует системное развитие проектной деятельности ЗГО;
6) осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;
7) выполняет иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовыми актами ЗГО.
9. Должностные лица Муниципального проектного офиса выполняют задачи и функции Муниципального проектного офиса в соответствии
с должностными обязанностями, распределёнными между ними начальником Отдела проектной деятельности Администрации ЗГО, согласно должностным инструкциям.
10. В целях осуществления функций пункта 5 настоящего Положения сотрудники Муниципального проектного офиса используют все способы коммуникации и эффективного межведомственного взаимодействия между участниками, в том числе организацию совещаний.
11. В своей деятельности Муниципальный проектный офис может привлекать другие структурные подразделения.
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Положение
о Муниципальном проектном комитете Златоустовского городского округа

I. Общие положения

1. Муниципальный проектный комитет Златоустовского городского округа Челябинской области (далее - Муниципальный проектный комитет) является коллегиальным органом, формируемым при Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области (далее - ЗГО) в целях подготовки, реализации и завершения одного или нескольких муниципальных проектов, принимающим управленческие решения в части планирования 
и контроля проектной деятельности.
2. Муниципальный проектный комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Положением и муниципальными правовыми актами ЗГО.

II. Задачи и права Муниципального проектного комитета

3. Основными задачами Муниципального проектного комитета являются:
1) определение и актуализация целей и целевых показателей муниципальных проектов, определение базовых подходов к способам, этапам
и формам их достижения;
2) определение ключевых параметров для формирования муниципальных проектов;
3) организация взаимодействия участников проектной деятельности
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией муниципальных
и региональных проектов;
4) выработка согласованных предложений по стратегическим направлениям в ходе реализации муниципальных и региональных проектов.
4. Муниципальный проектный комитет для решения возложенных
на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;
2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц Администрации
ЗГО, а также участников проектной деятельности;
3) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также учёных и специалистов.

III. Организация деятельности Муниципального проектного комитета

5. Муниципальный проектный комитет формируется в составе председателя Муниципального проектного комитета, заместителя председателя Муниципального проектного комитета, секретаря Муниципального проектного комитета и членов Муниципального проектного комитета.
Председателем Муниципального проектного комитета является Глава ЗГО.
Заместитель председателя Муниципального проектного комитета назначается лицом, ответственным за организацию проектной деятельности 
в ЗГО.
6. В состав Муниципального проектного комитета включаются заместители Главы ЗГО, курирующие направление, соответствующее реализуемым муниципальным проектам, ответственный секретарь Муниципального проектного комитета. 
7. Рекомендуемое количество членов Муниципального проектного комитета составляет не более 10 человек.
8. Муниципальный проектный комитет:
1) принимает решение об утверждении паспорта муниципального проекта либо о направлении проекта паспорта муниципального проекта руководителю муниципального проекта на доработку;
2) рассматривает при необходимости отчёты руководителей муниципальных проектов о ходе их реализации;
3) запрашивает при необходимости у Администрации ЗГО  
и подведомственных ей организаций материалы и информацию по вопросам реализации муниципальных проектов;
4) утверждает запросы руководителей муниципальных проектов
на изменение паспортов муниципальных проектов;
5) утверждает отчёты о завершении реализации муниципальных проектов;
6) утверждает протокол заседания Муниципального проектного комитета;
7) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области
и муниципальными правовыми актами ЗГО.


IV. Проведения заседаний Муниципального проектного комитета

9. Подготовку и организацию проведения заседаний Муниципального проектного комитета осуществляет секретарь Муниципального проектного комитета.
10. Заседания Муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости.
11. Заседания Муниципального проектного комитета могут проводиться
в очной или заочной формах.
Заседания в очной форме проводятся путём личного участия членов Муниципального проектного комитета.
Заседания в заочной форме проводятся путём заочного голосования.
12. Решение о проведении заседания Муниципального проектного комитета принимается председателем Муниципального проектного комитета или его заместителем.
13. Заседания Муниципального проектного комитета ведёт председатель Муниципального проектного комитета или по его поручению заместитель председателя Муниципального проектного комитета.
14. Решения, принятые на заседании Муниципального проектного комитета оформляются протоколом, который утверждается председателем Муниципального проектного комитета.
15. Решения Муниципального проектного комитета принимаются путём голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Муниципального проектного комитета является решающим.
16. Для реализации решений Муниципального проектного комитета могут издаваться муниципальные правовые акты Администрации ЗГО.
17. В случае невозможности присутствия члена Муниципального проектного комитета на заседании, он имеет право заблаговременно представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
18. Мнение члена Муниципального проектного комитета, изложенное
в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания Муниципального проектного комитета.
19. Муниципальный проектный комитет вправе принимать решения путём письменного опроса его членов, проведённого по решению председателя Муниципального проектного комитета.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Муниципального проектного комитета осуществляет Муниципальный проектный офис.






ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 10.06.2026 г. № 1934-р/АДМ
	

Состав
Муниципального проектного комитета Златоустовского городского округа 

	Решетников О.Ю.
	-
	Глава Златоустовского городского округа, председатель Муниципального проектного комитета

	Дьячков А.А. 
	-
	заместитель Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам, заместитель председателя Муниципального проектного комитета

	Бобылев  В.В.
	-
	заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре

	Данилевская Н.В.
	-
	начальник Отдела проектной деятельности Администрации Златоустовского городского округа, секретарь Муниципального проектного комитета

	Сабанов О.В. 
	-
	заместитель Главы Златоустовского городского округа по  строительству

	Ширкова Н.А.
	-
	заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам
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