
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки законности и эффективности расходования бюджетных средств в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» и национального проекта «Культура» в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа»
Проверка проведена Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) на основании требования Прокуратуры г. Златоуста «О выделении специалиста» и в соответствии с пунктом 11 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год. 

Цель проверки: проверить законность и эффективность расходования бюджетных средств.
Проверяемый период: истекший период 2021 года.
В ходе проверки проверено использование средств бюджетных средств в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в сумме 3 158,4 тыс. рублей. 
В ходе проверки установлены следующие нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

1. В нарушение требований статей 34, 95 Закона о контрактной системе путем заключения дополнительного соглашения Учреждением неправомерно увеличена цена ремонтных работ, что повлекло за собой дополнительные расходы в сумме 23,6 тыс. рублей 

2. Учреждением допущены нарушения при ведении реестра контрактов, требования которого предусмотрены статьей 103 Закона о контрактной системе, что повлекло за собой несвоевременное размещение информации и документов в единой информационной системе об изменении и исполнении контракта;

3. Учреждением не исполнена обязанность, предусмотренная частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе в части взыскания с подрядчика штрафных санкций (пени) за  нарушение сроков исполнения обязательств (сумма недополученных доходов (упущенная выгода) Учреждения составила 14,9 тыс. рублей);
4. В нарушение части 13.1 статьи 34, части 1 статьи 94 Закона  о контрактной системе Учреждением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ, предусмотренные контрактами;
5. В связи с неисполнением обязательств в установленный срок, Учреждением продлен срок выполнения работ по двум контрактам, заключенным неконкурентными способами закупки, тем самым исключив возможность предъявления подрядчику штрафных санкций.
В целях контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания Дома культуры по адресу: г. Златоуст, п. Центральный Учреждением заключен контракт с МБУ «Капитальное строительство» на оказание услуг технического надзора стоимостью 73,0 тыс. рублей. Источником финансирования расходов являются средства местного бюджета.

Проверкой актов выполненных работ формы КС-2 в восьми из шестнадцати актов о приемке выполненных работ установлены арифметические ошибки итоговых показателей, которые привели к завышению общей стоимости работ на 87,1 тыс. рублей, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в результате оплаты расходов за ремонтные работы, стоимость которых необоснованно завышена.

Кроме того, Учреждением произведена приемка фактически невыполненных работ на общую сумму 121,6 тыс. рублей, часть из которых была оплачена за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Златоустовского городского округа.
Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении МБУ «Капитальное строительство» своих обязательств при оказании услуг технического надзора.
По результатам контрольного мероприятия объемы фактически невыполненных работ (121,6 тыс. рублей), выявленных в ходе проверки, скорректированы («сминусованы») и учтены при окончательном расчете с подрядчиком. Средства бюджета в сумме 87,1 тыс. рублей, в следствии необоснованного завышения стоимости ремонтных работ, взысканы с подрядчика. Тем самым, сумма предотвращенных бюджетных потерь по результатам проверки составила 208,7 тыс. рублей.
Материалы по результатам проверки направлены в Прокуратуру г. Златоуста для принятия дальнейшего решения.
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