  Информация о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа 
на 01 октября 2023 год

I. Общие сведения
В 2023 г. открыто ассигнований в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории ЗГО                 за счет всех источников финансирования в объеме 237,8 млн. руб., в том числе:
· средства федерального бюджета 182,7 млн. руб.;
· средства областного бюджета 44,1 млн. руб.;
· средства местного бюджета 11,0 млн. руб.  
Исполнение на 01 октября 2023 г. за счет всех источников финансирования составило 178,4 млн. руб., в том числе:
· средства федерального бюджета 133,17 млн. руб.;
· средства областного бюджета 36,8 млн. руб.;
· средства местного бюджета 8,39 млн. руб.
Процент исполнения от открытых ассигнований составляет 75,28%.

II. Информация о реализации Проектов
1. Нацпроект «Культура»: 
В 2023 г. выделено 1133,7 тыс. руб., а израсходовано  1133,7 тыс. рублей.
Региональный проект «Цифровая культура»
Создан виртуальный концертный зал в ДШИ № 3 на сумму 1,0 млн. рублей. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия отсутствует.
Региональный проект  «Творческие люди»
Приобретена книжная продукция для сельских учреждений культуры  на сумму 133,7 тыс. руб. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия отсутствует.

2. Нацпроект «Образование»: 
В 2023 г. выделено 9 838,5 тыс. руб., а израсходовано  6 544,23 тыс. рублей:
Региональный  проект «Современная школа» 
Приобретено оборудование для пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МАОУ СОШ № 9, 10, 15, 37) на сумму 735,4 тыс. рублей. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия в размере 222,87 тыс. руб. будет законтрактована в октябре 2023 года и направлена на приобретение МФУ и сканеров. Исполнение – до конца октября 2023 года.
Региональный  проект «Успех каждого ребенка» 
Приобретено оборудование  для обновления материально-технической базы образовательных организаций (МАОУ СОШ № 4, 9, 25) на сумму 1 215,4 тыс. руб. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия в размере 99,8 тыс. руб. находится на согласовании – приобретение ноутбуков для дополнительного оснащения классов МАОУ СОШ №9.
Региональный  проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» 
Выделено 7 195,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях. Освоено 4 197,4 тыс. рублей.
Региональный  проект «Социальная активность» 
На проведение мероприятия с детьми и молодежью направлено 372,0 тыс. руб. контракты выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия отсутствует.

3. Нацпроект «Демография»: 
В 2023 г. выделено 8 268,8 тыс. руб., а израсходовано  6 453,8 тыс. рублей:
Региональный проект «Спорт – норма жизни»
1) На государственную поддержку спортивных организаций – 2 881,3 тыс. руб.
Средства направлены на тренировочные сборы МАУ СШОР № 1, 5, 8 
На приобретение спортивного оборудования и инвентаря (МАУ СШОР № 1, 5, 8)  – 3 572,5 тыс. рублей.     Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия отсутствует.                    

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Выделено 5 699,6 тыс. рублей.
612 семей получили областное единовременное пособие на сумму 3 878,3 тыс. рублей.

Региональный проект «Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан старшего поколения»
На обеспечение граждан социальными услугами (социальное обслуживание, медицинская помощь на дому, привлечение патронажа служб и сиделок, поддержка семейного ухода), системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и гражданами с ограниченными возможностями здоровья в 2023 г. выделено 11 190,7 тыс. руб. Субсидия предоставлена МБУ «Комплексный центр» на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и гражданами с ограниченными возможностями здоровья.                        Освоено 8 393,0 тыс. рублей. 

4. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»
В 2023 г. выделено на благоустройство дворовых и трех общественных территорий –  60 885,9 тыс. рублей.
Общественные территории:
Благоустройство территории парка "Дворцовый". 
Заключен  контракт № 33ЭА от 21.03.2023 на сумму 32 591,33 тыс. руб. на благоустройство территории. Подрядчик: ООО «Ремдорстрой». Срок исполнения: 01.08.2023. Работы завершены. Проведена приемка выполненных работ. Документы со стороны подрядчика готовятся на оплату.
Заключено 2 прямых договора на поставку и установку скамеек и урн на территории парка. Сумма договоров – 1 186,44 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Документы направлены в Министерство строительства Челябинской области. Денежные средства доведены в полном объеме. Расчет с подрядчиком будет произведен до 25.10.2023 г.
Благоустройство общественной территории в районе  ул. В.И. Ленина, 11:
	Наименование работ
	Сумма контракта, тыс. руб.
	№ и дата контракта
	Подрядчик и сроки выполнения работ

	Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11
	1 960,00
	№ 9ЭК от 31.03.2023 
	ИП Меликян М.Б. 
Период выполнения работ: 
с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.
Работы завершены. Подготовка документов на оплату

	Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11 (общестроительные работы)
	1 099,00
	№ 6ЭК от 31.03.2023
	ООО «АЗИЯ». 
Период выполнения работ: 
с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.
Работы завершены. Подготовка документов на оплату

	Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11 (МАФы и озеленение)
	1 537,90
	№ 7ЭК от 31.03.2023
	ООО «Златкомстрой». 
Период выполнения работ: 
с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.
Работы завершены. Денежные средства в полном объеме доведены до муниципального образования. Оплата будет произведена до 25.10.2023 г.

	Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11 (наружное освещение)
	1 687,00
	№ 8ЭК от 31.03.2023
	ООО «ПрофиГрупп». 
Период выполнения работ: 
с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.
Работы завершены. Контракт оплачен.



Благоустройство общественной территории спортивной площадки по ул. Металлургов, 6. 
Заключен контракт № 9А от 28.02.2023 на сумму 9 953,98 тыс. рублей. Подрядчик: ООО «Златкомстрой». Период выполнения работ: с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г. Работы завершены. Контракт оплачен.
Благоустройство дворовых территорий:
	Наименование работ
	Сумма контракта, тыс. руб.
	№ и дата контракта
	Подрядчик и сроки выполнения работ

	ул. им. М.С. Урицкого, 25
	2 177,00
	№ 5ЭК от 31.03.2023
	ООО «УралСтрой». 
Период выполнения работ: 
с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.
Работы выполнены и оплачены. 

	ул. им. П.П. Аносова, 263
	1 727,00
	№ 4ЭК от 31.03.2023
	ООО «УралСтрой». 
Период выполнения работ: 
с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.
Работы выполнены и оплачены.

	проспект им. Ю.А. Гагарина, 3-й мкр., 8
	1 404,00
	№ 3ЭК от 31.03.2023
	ООО «УралСтрой». 
Период выполнения работ: 
с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.
Работы выполнены и оплачены.

	ул. им. М.С. Урицкого, 29
	1 708,00
	№ 2ЭК от 31.03.2023
	ООО «УралСтрой». 
Период выполнения работ: 
с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.
Работы выполнены и оплачены.



5. Национальный проект «Экология»
	Региональный  проект «Чистая страна»
2023 г. направлено 136 011,7 тыс. рублей на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
Заключен муниципальный контракт № 1 от 03.03.2023 г. на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки  путем выполнения работ                на объекте "Рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой                 в г. Златоусте Челябинской области" на сумму 378 556,9 тыс. руб. Подрядчик: ООО «Спецавтоколонна». Срок выполнения работ: с 04.03.2023 г. по 20.11.2024 г.
Подрядчику выплачен аванс в размере 35% от суммы контракта.
Процент выполнения работ – 48%.

Региональный  проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»    
В 2023 г. выделено 2 396,8 тыс. рублей на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов. 

	Наименование работ
	Сумма контракта, тыс. руб.
	№ и дата контракта
	Подрядчик и сроки выполнения работ

	Поставка контейнеров пластиковых передвижных для сбора ТКО (20 шт.)
	325,00
	№ 23 от 27.03.2023
	ООО "Прайд"
Срок: 30.04.2023
Товар поставлен. Контракт оплачен.

	Поставка контейнеров пластиковых передвижных для сбора ТКО (20 шт.)
	325,00
	№ 24 от 27.03.2023
	ООО "ИнвестСибСтрой"
Срок: 30.04.2023
Товар поставлен. Контракт оплачен.

	Обустройство мест (площадок) ТКО 
(4 площадки) 
	586,80
	№ 26 от 28.03.2023
	ООО Производственная компания «Реновация»
Срок: 15.08.2023
Работы выполнены и оплачены.

	Обустройство мест (площадок) ТКО 
(3 площадки)
	578,60
	№ 27 от 28.03.2023
	ООО Производственная компания «Реновация»
Срок: 15.08.2023
Работы выполнены и оплачены.

	Обустройство мест (площадок) ТКО 
(4 площадки)
	460,75
	№ 25 от 28.03.2023
	ИП Харченко С.В.
Срок: 15.08.2023
Работы выполнены и оплачены.




6. Национальный проект «Цифровая экономика РФ»
	Региональный  проект «Информационная безопасность» 
В 2023 г. выделено 615,1 тыс. рублей на приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств для УСЗН ЗГО. 
Заключен контракт № 61 от 03.04.2023 г. на обновление средств защиты информации. Исполнитель: ООО «ИТ Энигма». Срок исполнения: 31.08.2023.               В УСЗН поставлено средство криптографической защиты информации, услуги по обновлению установленных средств выполнены в полном объеме. Контракт оплачен на сумму 615,05 тыс. руб.

Региональный  проект «Цифровое государственное управление»
В 2023 г. выделено 881,7 тыс. рублей на приобретение оргтехники                           и автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой.
Заключен контракт № 78 от 21.04.2023 на приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой                    (3 шт.) на сумму 135,6 тыс. руб. Поставщик: ИП Сологубов К.А. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.
Заключен контракт № 98 от 23.05.2023 на приобретение МФУ (15шт.)                  на сумму 638,5 тыс. руб. Поставщик: ИП ООО «МИФ». Срок исполнения: 23.07.2023 г. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.







