



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.11.2018 г. № 494-П

г. Златоуст

Об утверждении «дорожной карты»  
по обследованию и паспортизации  
мостов, расположенных на территории  
Златоустовского городского округа

С целью разработки мероприятий, направленных на организацию работ по обследованию и паспортизации мостов, расположенных на территории Златоустовского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить «дорожную карту» по организации работ по обследованию и паспортизации мостов, расположенных на территории округа (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М. Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареева Д. А.

Глава Златоустовского городского округа



В.А. Жилин

Рассылка: прокуратура, Д. А. Арслангареев, МБУ «КС», МКУ «УЖКХ», ОМС «КУИ ЗГО», УАиГ, ПУ, ОВСМИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации  
Златоустовского городского округа  
от 22.11.2018 г. № 494-П

### Дорожная карта по обследованию и паспортизации мостов, расположенных на территории округа

№ п/п	Поручение	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	Предоставить реестр мостов, находящихся на балансе ОМС «КУИ ЗГО»	А. Ю. Крапива – руководитель ОМС «КУИ ЗГО»	16.11.2018
2	Предоставить реестр, содержащий реальное количество мостов, расположенных на территории округа, для обследования	А. А. Копорушкин – руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ»	16.11.2018
3	Произвести визуальное обследование мостов, установить очерёдность паспортизации мостов	Д. А. Арслангареев – заместитель Главы ЗГО по строительству А. А. Копорушкин – руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ» В. В. Бобылев – начальник Правового управления Администрации ЗГО Г. Н. Григорьева – начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО А. Ю. Крапива – руководитель ОМС «КУИ ЗГО» М. А. Ломакина – руководитель МБУ «КС»	14.12.2018

4	Предоставить по 3 коммерческих предложения на обследование по каждому из мостов, которые определит рабочая группа	А. А. Копорушкин – руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ»	22.12.2018
5	По итогам рассмотрения коммерческих предложений подготовить заявку на финансирование	А. А. Копорушкин – руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ» М. А. Ломакина – руководитель МБУ «КС»	Декабрь 2018 года