



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2018 г. № 362-П

г. Златоуст

Об утверждении муниципальной
«Дорожной карты»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 г. № 1206-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» (приложение)

2. Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 04.06.2018 г. № 234-П «О утверждении муниципальной «Дорожной карты» отменить.

3 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам Жиганьшина В.Р.

Глава Златоустовского городского округа



В.А. Жилин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 03.09.2018 г. № 362-П

УТВЕРЖДАЮ

Глава Златоустовского городского
округа

В.А. Жилин

« » 20

«Дорожная карта» по внедрению Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 2018-2019 года на территории Златоустовского городского округа.
(с учетом изменений, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 16.06.2018 № 1206-р)

Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»									
«Дорожная карта» по внедрению Целевой модели		Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя		Текущее значение показателя ля (итоги за 2017 год)	Ответственный
№	Фактор/этап реализации					2018 год	2019 год		
Раздел 1. Анализ территории									
1.1.	Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования	Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований и в	01.01.2018	31.12.2019	1.1.1. Доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований субъекта	100	100	100	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

	федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий	01.01.2018	31.12.2019	Российской Федерации (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка генеральных планов не требуется)	100	100	100		Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
				1.1.2. Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации (за исключением муниципальных образований, в отношении которых подготовка документа территориального планирования не требуется), %					

	Обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в ЕГРН	01.01.2018	31.12.2019	1.1.3. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации, %	40	60	7,5	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
	Создание рабочей группы по проведению мероприятий по анализу наличия генеральных планов и правил землепользования и застройки, наличия координатного описания местоположения границ территориальных зон, проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также направлению документов для внесения сведений в ЕГРН	01.03.2018	01.04.2018	1.1.3.1. Наличие распоряжения Главы о создании рабочей группы с определением ответственных лиц, да/нет	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
	Анализ утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки на наличие в них координатного описания местоположения	01.04.2018	01.09.2018	1.1.3.2. Доля утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки, имеющих координатное описание	100	100	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

	территориальных зон, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что обеспечивает внесение сведений о территориальных зонах в ЕГРН; обеспечение подготовки правил землепользования и застройки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в части необходимости координатного описания местоположения границ территориальных зон и установления точностью определения границ таких зон при проведении работ				местоположения территориальных зон, %				
	Проведение анализа документов территориального планирования и градостроительного зонирования на наличие координатного описания местоположения границ территориальных зон	01.04.2018	15.04.2018	15.04.2018	1.1.3.3. Анализ проведен, да/нет	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
	Составление перечня населенных пунктов, в отношении которых отсутствует координатное описание местоположения	15.04.2018	01.05.2018	01.05.2018	1.1.3.4. Перечень населенных пунктов, в отношении которых отсутствуют координатное описание	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа

границ территориальных зон	01.05.2018	01.06.2018	местоположения границ территориальных зон, составлен, да/нет	да	да	по строительству Арслангареев Д.А.
Определение стоимости работ по проведению работ по описанию границ территориальных зон, в отношении которых отсутствует координатное описание границ	01.05.2018	01.06.2018	1.1.3.5. Стоимость работ по проведению работ по описанию границ территориальных зон определена, да/нет	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
Включение в целевую статью расходов бюджета муниципального образования на исполнение мероприятий по проведению работ по описанию границ территориальных зон	01.06.2018	01.07.2018	1.1.3.6. В целевую статью расходов бюджета муниципального образования включены расходы на исполнение мероприятий по проведению работ по описанию границ территориальных зон, да/нет	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству - Д.А. Арслангареев Заместитель Главы Златоустовского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям-начальник Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа - Гусева В.В.
Проведение мероприятий по заключению муниципального контракта на проведение работ по проведению работ по	01.07.2018	31.12.2019	1.1.3.7. Муниципальный контракт на проведение работ по описанию границ территориальных зон заключен, да/нет	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству -

		описанию границ территориальных зон в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"							Д.А. Арслангареев Заместитель Главы Златоустовского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям-начальник Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа — Гусева В.В.
		Направление в установленном порядке в орган регистрации документов по описанию границ территориальных зон	По мере подготовк и документа в			1.1.3.8. Сведения о границах территориальных зон внесены в ЕГРН, %	40	60	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
1.2.	Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с границами, установленными в соответствии с требованиями	Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, организация проведения комплексных кадастровых работ самостоятельно за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или)	01.01.2018	31.12.2019		1.2.1. Доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации	55	60	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.

законодательства Российской Федерации	бюджетов муниципальных районов, городских округов	01.03.2018	01.04.2018		(без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), да/нет	да	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Создание на территории муниципального образования рабочей группы по обеспечению проведения комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования	01.03.2018	01.04.2018		1.2.1.1. Наличие распоряжения Главы о создании рабочей группы с определением ответственных лиц, да/нет	да				
	Анализ территории муниципального образования и определение перечня кадастровых кварталов, для проведения комплексных кадастровых работ. (При проведении анализа необходимо учитывать, что комплексные кадастровые работы проводятся только при наличии утвержденных в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проекта межевания территории	01.04.2018	01.05.2018		1.2.1.2. Перечень кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ определен, да/нет	да				Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.

							соответствующего элемента или соответствующих элементов планировочной структуры, либо проекта межевания земельного участка или земельных участков, утвержденного в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", либо проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков)	01.04.2018	01.05.2018		1.2.1.3. Стоимость работ по проведению комплексных кадастровых работ определена, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
							Определение стоимости проведения комплексных кадастровых работ	01.04.2017	01.07.2017		1.2.1.4. В целевую статью включены расходы бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.

	Проведение мероприятий по заключению муниципального контракта на проведение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".	01.06.2018	01.08.2018	1.2.1.5. Муниципальный контракт на проведение комплексных кадастровых работ заключен, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
		В течение десяти рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ		1.2.1.6. Извещение о начале проведения комплексных кадастровых работ опубликовано, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Формирование согласительной комиссии, разработка и утверждение типового регламента работы.	В течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ		1.2.1.7. Комиссия сформирована, регламент работы утвержден, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Проведение заседаний согласительной комиссии по согласованию границ земельных участков.	01.04.2018	01.10.2018	1.2.1.8. Заседание комиссии проведено, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.

	Утверждение карты-плана территории	01.04.2018	01.10.2018	1.2.1.9. Карта-план территории утверждена, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Направление в орган регистрации прав карты-плана территории для осуществления государственного кадастрового учета сведений о земельных участках и о местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ на основании карты-плана территории	01.10.2018	31.12.2018	1.2.1.10. Государственный кадастровый учет проведен, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Взаимодействие с правообладателями земельных участков по уточнению границ: - проведение работы с арендаторами земельных участков, расположенных на территории	01.03.2018	01.10.2018	1.2.2. Взаимодействие с правообладателями по уточнению границ земельных участков организовано, шт.	20	80		Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.

	соответствующих муниципальных образований и находящихся в муниципальной собственности, по уточнению границ земельных участков; - проведение работ с правообладателями земельных участков, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, по уточнению границ земельных участков (земельные участки с категорией земель земли промышленности и земли сельскохозяйственного назначения, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства)	01.03.2018	01.04.2018	1.2.2.1. Перечень земельных участков определен, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганшин В.Р.
	Определение перечня земельных участков	01.04.2018	15.04.2018	1.2.2.2. Запросы направлены в орган регистрации прав, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа

	путем направления запросов орган регистрации прав о предоставлении сведений об объекте недвижимости								по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Составление перечня земельных участков, границы которых не установлены	15.04.2018	01.05.2018		1.2.2.3. Перечень земельных участков, границы которых не установлены, определен, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Проведение разъяснительных работ с арендаторами, правообладателями о необходимости уточнения границ и площади земельных участков	01.05.2018	01.10.2018		1.2.2.4. Разъяснительная работа проведена, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Проведение мероприятий по уточнению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	01.04.2018	31.12.2018		1.2.3. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН, %	100	100	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Определение перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	01.03.2018	01.04.2018		1.2.3.1. Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
	Проверка на наличие установленных границ земельных участков путем направления запросов	01.04.2018	15.04.2018		1.2.3.2. Запросы направлены в орган регистрации прав, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа

	орган регистрации прав о предоставлении сведений об объекте недвижимости	15.04.2018	01.05.2018		1.2.3.3. Перечень земельных участков, границы которых не установлены, определен, да/нет	да	да	нет	по имуществу и финансам - Жиганшин В.Р.
	Составление перечня земельных участков, границы которых не установлены	15.04.2018	01.05.2018		1.2.3.3. Перечень земельных участков, границы которых не установлены, определен, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганшин В.Р.
	Проведение кадастровых работ по установлению границ земельных участков	01.05.2018	31.12.2018		1.2.3.4. Кадастровые работы проведены, да/нет	да	да	нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганшин В.Р.
	Направление заявления в орган регистрации прав	01.05.2018	31.12.2018		1.2.3.5. Заявления поданы в орган регистрации права, государственный кадастровый учет проведен, %	100	100 0	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганшин В.Р.
	Проведение мероприятий по определению границ объектов культурного наследия и их территориях, в случае включения таких объектов в перечень объектов культурного наследия местного значения, и внесение указанных сведений в ЕГРН	01.06.2018	31.12.2019		1.2.4. Границы объектов культурного наследия и их территориях определены, сведения внесены в ЕГРН, %	100	100 0	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

1.3.	Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований	Проведение работ для внесения в ЕГРН сведений границ муниципальных образований и населенных пунктов	01.01.2018	31.12.2019	1.3.2. Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации, %	65	85	100	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
			01.01.2018	31.12.2019	1.3.3. Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации, %	50	65	10	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
		Создание на территории муниципального образования рабочей группы по проведению мероприятий для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов	01.03.2018	01.04.2018	1.3.3.1. Наличие распоряжения Главы о создании рабочей группы с определением ответственных лиц, да/нет	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
		Определение стоимости проведения работ в отношении границ населенных пунктов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН	01.03.2018	01.05.2018	1.3.3.2. Стоимость проведения работ в отношении границ населенных пунктов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, определена, да/нет	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
		Включение в целевую статью расходов бюджета	01.03.2018	01.07.2018	1.3.3.3. В целевую статью включены расходы	да	да	-	Заместитель Главы

	муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов	01.03.2018	01.08.2018		бюджета муниципальных образований на исполнение мероприятий по проведению работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, да/нет	да			Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
	Составление планов-графиков проведения работ по определению местоположения границ населенных пунктов, сведения о границах которых отсутствуют в ЕГРН	01.03.2018	01.08.2018		1.3.3.4. Планы-графики проведения работ по определению местоположения границ населенных пунктов, сведения о границах которых отсутствуют в ЕГРН, составлены, да/нет	да	-		Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
	Проведение мероприятий по заключению муниципального контракта на проведение работ по определению границ населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	01.07.2018	31.12.2019		1.3.3.5. Муниципальный контракт на проведение работ по определению границ населенных пунктов заключен, да/нет	да	-		Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
	Направление в установленном порядке в орган регистрации прав документов по описанию границ населенных пунктов для внесения	01.01.2018	31.12.2019		1.3.3.6. Сведения о границах населенных пунктов внесены в ЕГРН, %	50	65	10	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

		соответствующих сведений в ЕГРН								
1.4.	Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет"	01.01.2018	31.12.2019	1.4.1. Предельный срок утверждения схемы участка на кадастровом плане территории, календарных дней	14	14	18		Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
		Осуществление контроля по соблюдению установленного в административных регламентах органов местного самоуправления срока подготовки решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и согласования границ земельных участков	01.01.2018	31.12.2019	1.4.1.1. Контроль по соблюдению установленного в административных регламентах органов местного самоуправления срока подготовки решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и согласования границ земельных участков обеспечивается на постоянной основе, да/нет	да	да	-		Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
		Сокращение количества принятых решений об отказе в утверждении	01.03.2018	31.12.2019	1.4.2. Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы	22	15,6	≈50		Заместитель Главы Златоустовского

	схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	01.01.2018	31.12.2019		расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве принятых решений, %				городского округа по имуществу и финансам – Жиганьшин В.Р.
1.5.	Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости	01.01.2018	31.12.2019		1.5.1. Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, календарных дней	10	10	12	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
	Осуществление контроля по соблюдению установленного в административных регламентах органов местного самоуправления срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости	01.01.2018	31.12.2019		1.5.1.1. Контроль по соблюдению установленного в административных регламентах органов местного самоуправления срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости обеспечивается на постоянной основе, да/нет	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

		Осуществление контроля по внесению сведений о присвоении адреса земельному участку и объекту недвижимости в федеральную информационную адресную систему	01.01.2018	31.12.2019	1.5.1.2. Контроль по внесению сведений о присвоении адреса земельному участку и объекту недвижимости в федеральную информационную адресную систему обеспечивается на постоянной основе, %	100	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
		Сокращение количества принятых решений об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости, осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости	01.03.2018	31.12.2019	1.5.2. Доля принятых решений об отказе в отказе в присвоении адреса вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства, в общем количестве таких заявлений, %	3,2	2	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования								
2.3	Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации	Организация и проведение комплексных кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	01.01.2018	31.12.2019	2.3.1. Доля количества земельных участков в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, %	65	70	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганшин В.Р.

Раздел 3. Постановка земельных участков и недвижимости на кадастровый учет									
3.1.	Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет	Осуществление перехода к подаче каждым органом власти заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде	01.01.2018	31.12.2019	3.1.2. Доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления, %	60	80	25,5	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
		Принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде	01.03.2018	01.04.2018	3.1.2.1. Наличие нормативного правового акта органов местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде, да/нет	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
		Осуществление контроля за направлением заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде, обеспечение принятия мер к лицам, допустившим нарушения	01.04.2018	31.12.2019	3.1.2.2. Контроль за направлением заявлений о государственном кадастровом учете исключительно в электронном виде обеспечен, да/нет	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
		Обеспечение усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, осуществляющих утверждение актов органов местного самоуправления, а также лиц,	01.03.2018	01.05.2018	3.1.2.3. Лица, осуществляющие утверждение актов органов местного самоуправления, а также лица, уполномоченные на направление в орган	да	да	-	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.

	уполномоченных на направление в орган регистрации прав заявлений об осуществлении кадастрового учета	01.01.2018	31.12.2019	регистрации прав заявлений об осуществлении кадастрового учета, обеспечены ЭЦП, да/нет	50	85	100	
3.2.	Обеспечение межведомственно го взаимодействия посредством системы межведомственно го электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав	Обеспечение предоставления органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных		3.2.1. Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, %				Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.

							кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия										
						01.03.2018	01.05.2018					3.2.1.1. Подключение к СМЭВ обеспечено, да/нет	да	да	-		Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
						01.01.2018	31.12.2019					3.2.1.2. Контроль по соблюдению сроков и качества подготовки ответов на межведомственные запросы органа регистрации прав в рамках СМЭВ обеспечен, да/нет	да	да	-		Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам - Жиганьшин В.Р.
										Осуществление контроля сроков подготовки ответов на межведомственные запросы органа регистрации прав в рамках СМЭВ, анализ информации, поступающей от органа регистрации прав, по замечаниям, возникающим при межведомственном взаимодействии в рамках СМЭВ. Оперативное устранение замечаний.							