



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017 г. № 133-П

г. Златоуст

Об утверждении дорожной карты
по внедрению целевой модели
«Получение разрешения на строительство
и территориальное планирование»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Златоустовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить, согласованную с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, дорожную карту по достижению показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареева Д.А.

Глава
Златоустовского городского округа



В.А. Жилин

СОГЛАСОВАНО

Руководитель рабочей подгруппы «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

В.А. Тупикин

« » 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель рабочей группы «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»

С.В. Шаль

« » 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
Главы Златоустовского городского округа

А.М. Митрохин

« » 2017 г.



«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели	Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
Описание ситуации	Мероприятия Дорожной карты направлены на сокращение сроков получения разрешения на строительство. Исходные данные по целевой модели: - документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также нормативы градостроительного проектирования подготовлены, утверждены и размещены в ФГИС ТП в полном объеме в сроки, установленные градостроительным законодательством; - согласно ч.17 ст.46 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ (* с 01.07.2017г. вступают в силу изменения в ГрК РФ, согласно которым орган местного самоуправления осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостроительного плана земельного участка в течение 20 рабочих дней после получения заявления – п.6 ст.57.3 ГрК РФ (Федеральный закон от 03.07.2016г №373-ФЗ); - в настоящее время срок проведения государственной экспертизы 60+30* дней согласно ст.49 ч.7. ГК РФ (* с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст.49 Градостроительного кодекса РФ); - согласно ч.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.

11

		В городе Златоуст: - подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ; - выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.						
№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя	Текущее значение показателя	Ответственный
Раздел 1. Территориальное планирование								
1.1.1	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов (вариант 2)	На основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа	-	-	Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа (утвержденных и размещенных), «да/нет»	Да	Да*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунов Д.В.

* решение Собрания Депутатов Златоустовского городского округа от 08.04.2013 г. №15-ЗГО «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа»,

		материалы, содержащие сведения о наличии, количестве, начисленных пеням и штрафам перед местным бюджетом	
08.04.2013	№15-ЗГО	Приложение	Подробнее...
08.04.2013	№15-ЗГО	Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа	Подробнее...
08.04.2013	№14-ЗГО	О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Златоуста, утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа	Подробнее...


[http://www.zlat-go.ru/02 legislation/decision of the meeting of deputies/2013/](http://www.zlat-go.ru/02_legislation/decision_of_the_meeting_of_deputies/2013/)

1.1.1.1			01.01.2017	31.12.2017	Наличие утвержденной и размещенной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»	Да	Нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунов Д.В.
---------	--	--	------------	------------	---	----	-----	---

3

1.1.1.2			01.01.2017	31.12.2017	Наличие утвержденной и размещенной программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»	Да	Нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам Иванова О.А.
1.1.1.3		Размещение в ФГИС ТП утвержденных в установленном законом порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,	-	-	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,	Да	Да*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунов Д.В.


4

		городского округа						
*http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/								
								
			01.01.2017	31.12.2017	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа,	Да	Нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунов Д.В.
			01.01.2017	31.12.2017	Наличие в ФГИС ТП	Да	Нет	Заместитель

5

					программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»			Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам Иванова О.А.
1.1.2	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования	Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах	-	-	Наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет	Да	Да*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

6

		городских округов							
* http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/gradostroitelstvo/mnnp/									
									
1.1.3	Обеспечение	Подготовка,	-	-	Наличие стратегии	Да	Да*	Заместитель	

7

	согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований	согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации			социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации, да/нет			Главы Златоустовского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям – начальник экономического управления Администрации ЗГОГусева В.В.
*утверждена решением Соборания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 г. № 28-ЗГО<Об утверждении Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года> (в редакции от 22.02.2017 г. № 10-ЗГО); опубликована на сайте http://www.zlat-go.ru/02_legislation/decision_of_the_meeting_of_deputies/2013/ , http://www.zlat-go.ru/02_legislation/decision_of_the_meeting_of_deputies/2017/								
1.1.4	Обеспечение принятия документов территориального планирования	Подготовка проекта генерального плана поселения, генерального плана городского округа	-	-	Наличие утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет	Да	Да*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/public_hearings/								

Генеральные планы Генеральный план Златоустовского городского округа Генеральный план с. Златоуст Генеральный план с. Веселовка Генеральный план пос. Центральный, пос. Тулун, с. Буяны								
1.1.4.1			-	-	Доля в субъектах Российской Федерации поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, процентов	100	100(п.1.1.4)	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/public_hearings/

9

Генеральные планы Генеральный план Златоустовского городского округа Генеральный план с. Златоуст Генеральный план с. Веселовка Генеральный план пос. Центральный, пос. Тулун, с. Буяны								
1.1.4.1..1			01.01.2017	31.12.2017	Наличие утвержденных генеральных планов всех поселений, генеральных планов городского округа, генерального плана административного центра муниципального образования, да/нет	Да	Да*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

*http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/public_hearings/

10


Генеральный план Генеральный план Златоустовского городского округа Генеральный план с. Златоуст Генеральный план с. Виселовка Генеральный план пос. Центральный, пос. Тулуз, с. Кузнец								
1.1.4.2					Наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями	Да	Да*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

11

Генеральный план Генеральный план Златоустовского городского округа Генеральный план с. Златоуст Генеральный план с. Виселовка Генеральный план пос. Центральный, пос. Тулуз, с. Кузнец								
1.2.2	Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов	Подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о	-	-	Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет	Да	Да*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

12

		территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. Размещение в ФГИС ТП правил землепользования и застройки						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		скрин ФГИС.рф тип: ЖББ-рисунок Размер: 507 КБ Разрешение: 1920 x 1080 точек
---	--	--

13

Раздел 2. Получение разрешения на строительство								
2.1 Получение градостроительного плана земельного участка								
2.1.1	Получение градостроительного плана земельного участка	Сокращение сроков предоставления услуг по выдаче ГПЗУ	01.01.2017	31.12.2017	Срок оказания услуги, календарные дни	к 31.12.2017г. – не более 25; к 31.12.2019г. – не более 20, к 31.12.2021г. – не более 15	30	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
2.1.2	Уровень развития услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде	01.04.2017	31.12.2017	Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, %	к 31.12.2017г. – 30% * (* обеспечение предоставления услуги без использования ЕПГУ); к 31.12.2019г. – 50%, к 31.12.2021г. – 70%	*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
*-взаимодействие с Мининформом по достижению показателя								
2.1.2.3		Создание и внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона	01.04.2018	31.12.2018	Функционирование автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона, да/нет	Да	Нет	Исполнитель по государственному контракту, Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области –

14

								Тупикин В.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс- Информ» Войсковой О.Б.
2.1.2.5		Опытная эксплуатация автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области	30.08.2018	31.12.2019	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области, да/нет	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
2.1.2.6		Наличие во всех муниципальных образованиях автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории	01.01.2019	31.12.2021	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории во всех муниципальных образованиях области, %	100	Нет*	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Заместитель директора МБУ

15

								ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
*-взаимодействие с Мининформом по достижению показателя								
2.1.2.6.1					Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории на территории муниципального образования области, да/нет	Да	Нет	Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
2.1.2.7	Организация работы с муниципальными образованиями Челябинской области по переводу данной муниципальной услуги в электронный вид	Размещение информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)	01.01.2018	30.03.2018	Наличие информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ, да/нет	Да	Да* http://rgu.mininform74.ru/rgu/RGU2App.html#viewRGUItem	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
2.1.2.8		Разработка технического задания на создание и размещение на ЕПГУ интерактивной формы (далее - ИФ заявления) заявления на получение муниципальной	01.01.2018	30.03.2018	Разработанное техническое задание, да/нет	Нет*	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры

16

		услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" и получения результатов оказания услуг в электронном виде						Челябинской области – Тупикин В.А. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс- Информ» Войсковой О.Б.
*-выполняет Мининформ-взаимодействие с Мининформом ЧО								
2.1.2.9		Проведение торгов по определению исполнителя по государственному контракту на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления и получения результатов оказания услуг в электронном виде	01.04.2018	01.07.2018	Определение исполнителя по государственному контракту, да/нет	Нет *	Нет	Министр информационны х технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., исполнитель по государственно му контракту, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству

17

								Арслангареев Д.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс- Информ» Войсковой О.Б.
*- выполняет Мининформ-взаимодействие с Мининформом ЧО								
2.1.2.10		Разработка макета ИФ заявления, размещение ИФ заявления на ЕПГУ, интеграция ИФ заявления с ИСОГД органов местного самоуправления, тестирование ИФ заявления в рамках государственного контракта на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления	01.07.2018	01.10.2018	Функционирование ИФ заявления, да/нет	Да	Нет	Министр информационны х технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., исполнитель по государственно му контракту, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс- Информ» Войсковой О.Б.
2.1.3	Уровень развития услуг по	Обеспечение	01.01.2017	31.12.2021	Доля услуг,	К 31.12.2017г. –	Да*	Заместитель

18

	принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)	предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ			оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, %	10%; к 31.12.2019г. – 20%, к 31.12.2021г. – 30%		Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. МАУ «МФЦ ЗГО»
*- Обеспечение предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ (услуга предоставляется в МФЦ)								
2.1.3.1		Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ	01.01.2017	31.12.2017	Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ, да/нет	Да	Да *	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. МАУ «МФЦ ЗГО»
*соглашение о взаимодействии между Администрацией ЗГО и МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории ЗГО» от 02.11.2012 г. №395								
2.1.4.1.		Утверждение типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка»	01.05.2017	01.07.2017	Утвержденный типовой регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка», да/нет	Да (выполняется Министром ЧО)	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Аппарат Губернатора и

19

								Правительства Челябинской области
2.1.4.2		Разработка во всех муниципальных образованиях Челябинской области административных регламентов предоставления услуги по выдаче ГПЗУ	01.07.2017	31.12.2017	Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальной услуги, да/нет*	Да	Нет*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
* подразумевается наличие утвержденного регламента учитывающего внесенные изменения в ГрК РФ, вступающие в силу с 01.07. 2017 г. в отношении подготовки и утверждения ГПЗУ								
2.1.4.4		Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ	01.01.2018	31.12.2021	Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет	Да	Нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
2.4 Получение разрешения на строительство								
2.4.1	Получение разрешения на строительство	Сокращение сроков получения разрешения на строительство	01.01.2017	31.12.2021	Срок оказания услуги, рабочие дни	к 31.12.2017г. – не более 7; к 31.12.2019г. – не более 5, к 31.12.2021г. – не более 5	7	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.

20

2.4.2	Уровень развития услуги в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде	01.01.2017	31.12.2021	Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, %	к 31.12.2017г. – 30% * (*- обеспечение предоставления услуги без использования ЕПГУ); к 31.12.2019г. – 50%, к 31.12.2021г. – 70%	*	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
*- взаимодействие с Минформом ЧО по обеспечению достижения показателя								
2.4.2.2		Размещение информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)	-	-	Наличие информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ, да/нет	Да	Да (ссылка https://www.gosuslugi.ru/25164/1)	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
2.4.2.3		Разработка технического задания на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления на получение услуги "Выдача разрешения на строительство" и получение результатов оказания услуг в электронном виде	01.01.2018	30.03.2018	Разработанное техническое задание, да/нет	Да (взаимодействие с Мининформом ЧО)	Нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ»

21

2.4.2.5		Разработка макета ИФ заявления, размещение ИФ заявления на ЕПГУ, интеграция ИФ заявления с ИСОГД органов местного самоуправления, тестирование ИФ заявления в рамках государственного контракта на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления	01.07.2018	01.10.2018	Функционирование ИФ заявления, да/нет	Да	Нет	Войсковой О.Б. Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
2.4.3	Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)	Обеспечение предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ	-	-	Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, %	к 31.12.2017г. – 30%; к 31.12.2019г. – 40%, к 31.12.2021г. – 50%	*	Заместитель Главы * Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А. МАУ «МФЦ ЗГО»
*- обеспечение предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ (услуга предоставляется через МФЦ)								
2.4.3.1		Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по выдаче разрешения на строительство через МФЦ	-	-	Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Выдача разрешения на строительство" через МФЦ, да/нет	Да	Да*	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А. МАУ «МФЦ ЗГО»
*соглашение о взаимодействии между Администрацией ЗГО и МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории ЗГО» от 02.11.2012 г. №395;								

22

2.4.4	Регламентация процедур	Разработка во всех муниципальных образованиях Челябинской области административных регламентов предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство	01.05.2017	31.12.2017	Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальной услуги, да/нет *	Да	Нет**	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А.
2.4.4.1	- в отношении муниципальной услуги							
2.4.4.2								
*- с внесенными изменениями ГрК РФ, в части срока предоставления услуги (с 01.01.2017г. – 7 рабочих дней) **- постановление Администрации ЗГО от 07.07.2016 г. № 298-П «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» - утвержденный Административный регламент, учитывающий внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ в части сокращения срока выдачи разрешения до 7 рабочих дней отсутствует.								
2.4.4.4		Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство	01.01.2018	31.12.2021	Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет	Да	Нет	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.
2.5 Проведение дополнительных процедур								
2.5.1	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности	Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в	01.07.2017	31.12.2021	Предельный срок прохождения процедур, календарные дни	к 31.12.2017г. – не более 20; к 31.12.2019г. – отсутствуют*, к 31.12.2021г. –	0 дней, процедуры не проводятся	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А., Министр строительства и

23

		сфере жилищного строительства (процедуры №130-134. №137-139): №130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта; №131. Предоставление поручочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников; №132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ; №133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части; №134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной				отсутствуют* (* - при условии внесения соответствующих изменений в законодательства о Российской Федерации)		инфраструктур ы Челябинской области – Тупикин В.А.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

24

		власти или местного самоуправления; 137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; 138. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах; 139. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов						
2.5.1.1		Анализ существующей практики необходимости проведения процедур на территории конкретных муниципальных образований	01.01.2017	01.06.2017	Определение возможности оптимизации проведения данных процедур	Да	Нет*	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.
* процедуры не проводятся								
2.5.2.2		Оценка возможности исключения проведения	01.06.2017	31.12.2017	Предложения по возможности исключения	Да	Нет*	Заместитель Главы Златоустовского

25

		процедур как самостоятельной процедуры			проведения указанных процедур как самостоятельной процедуры			о городского округа по строительству Арслангареев Д.А. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.
* процедуры не проводятся								
2.5.2	Регламентация процедур	Анализ наличия, разработка и принятие в случае отсутствия, административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур	01.01.2017	01.12.2017	Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет	Да	Нет*	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.
*- сокращение целевого значения показателя возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации								
2.6 Обеспечивающие факторы								
2.6.1	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства	Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного	01.01.2017	31.12.2021	Наличие «калькулятора процедур», да/нет	Да	Нет	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А., АНО «Агентство инвестиционного развития ЗГО», Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-

26

		проекта						Информ» Войсковой О.Б.
2.6.1.2		Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания услуг, в том числе, в режиме онлайн	01.01.2017	31.12.2021	Наличие «контактного центра» по вопросам оказания услуг в электронном виде, да/нет	Да	Нет	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А., Заместитель директора МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ» Войсковой О.Б.
2.6.2	Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства	Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления в сфере строительства	01.01.2017	31.12.2021	Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга	4.4 (взаимодействие с Минстроем и Агентством инвестиционного развития ЧО по достижению значения показателя)	Н/Д	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А., Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А., АНО «Агентство инвестиционного развития ЗГО»
2.6.3	Уровень информированности участников градостроительных отношений	Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуг, а также иных участников градостроительной деятельности	01.01.2017	31.12.2021	Количество проводимых обучающих семинаров для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт	Не менее одного раза в квартал	Нет	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

27

								Козлов А.С., Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.
2.6.3.8			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А., Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.
2.6.3.9			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях территориального развития	Да	Нет	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А., Глава Златоустовского

28

http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/gradostroitelstvo/mnpg/								
2.6.3.14			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства	Да	Да **	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.

** http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/options/

The screenshot shows the official website of the Administration of the Zlatoust City District. The main menu includes links to 'Home', 'About the District', 'Administration', 'Public Administration', 'Press', 'Contacts', 'Vacancies', 'Archives', and 'Feedback'. The 'Functions' section of the Department of Architecture and Urban Planning is highlighted, listing various tasks such as developing urban planning documents, participating in the development of the district's master plan, and organizing public hearings. A photo of the head of the district, V.A. Zhilin, is also visible.

31


2.6.3.15			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории	Да	Да	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.
----------	--	--	------------	------------	--	----	----	--

The screenshot shows the official website of the Administration of the Zlatoust City District. The main menu is similar to the previous one. The 'Urban Planning Zoning' section is highlighted, showing information about the development of urban planning documents, the organization of public hearings, and the development of the district's master plan. A photo of the head of the district, V.A. Zhilin, is also visible.

32

2.6.3.16			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки	Да	Да	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.
----------	--	--	------------	------------	--	----	----	--


http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/public_hearings/gen_plan_zlat/gradostroitelnoe_zonirovanie/



2.6.3.17			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления	Да	Да	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.
----------	--	--	------------	------------	---	----	----	--

33

					генеральных планов			
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--



http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/maps_and_charts/

2.6.3.18			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления документации по планировке территорий	Да	Да	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.
----------	--	--	------------	------------	---	----	----	--

http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/department_of_architecture_and_urban_planning/maps_and_charts/

34


2.63.19			01.01.2017	31.12.2021	Наличие на Инвестиционном портале Челябинской области отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере	Да	Нет	АНО «Агентство инвестиционного развития ЗГО»
---------	--	--	------------	------------	---	----	-----	--



2.6.3.21		Повышение обеспечения муниципальных образований правами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующих установленным требованиям	-	-	Доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям	100% (взаимодействие с Минстроем)	100%	Глава Златоустовского городского округа Жилин В.А.
----------	--	---	---	---	--	--------------------------------------	------	--

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области



В.С.Передерий

Начальник управления архитектуры и градостроительства Министерства



А.А.Серебровский

Руководитель рабочей группы
Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству



Д.А.Арслангареев



Максеев Сергей Юрьевич
(Максимова Елена Геннадьевна, 622706)
(Тегибко Елена Александровна, 622256)

