

Фото отчет выполненных работ в рамках проекта «Создание сада, цветущего с ранней весны до поздней осени» (обустройство сквера «Белый ключ»)



до



после

В рамках работ ликвидирована несанкционированная стихийная свалка, организованная жителями района. Вывезены остатки шифера, выполнены работы по выкорчевке погибших деревьев и сухостоя



после



после

установлены МАФы. Большемеры жителями будут посажены в ноябре (так как больше процент выживания деревьев).



до



после

Выполнено выравнивание площадки, отсыпка территории



Высажена живая изгородь по всему периметру участка.

Высаженная живая изгородь – это разные сорта малины