[image: ]

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

[bookmark: _Hlk66352719]
                                           ИНФОРМАЦИЯ
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинга исполнения региональных проектов
 за 9 месяцев 2024 года»

[bookmark: _Hlk92200911]Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», на основании пункта 6.4      раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты ЗГО на 2024 год. 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ информации по исполнению региональных проектов на территории Златоустовского городского округа.
Результаты мониторинга исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2024 года отражены в заключении Контрольно-счетной палаты от 24.10.2024 №101.
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В 2024 году в Златоустовском городском округе запланирована реализация 10 (десяти) региональных проектов Челябинской области в составе пяти национальных проектов.
1. На реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные средства в общем объеме 375 153,6 тыс. рублей (4,2% от общего объема бюджетных ассигнований округа).
Таблица №1
Ед. измерения: тыс. рублей
	
Национальный проект
	Региональный проект
	Бюджетные ассигнования

	Экология
	«Чистая страна»
	250 035,9

	
	[bookmark: _Hlk173227478]«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	6 929,7

	Образование
	«Патриотическое воспитание граждан РФ»
	7 094,6

	
	«Современная школа»
	7 641,5

	
	«Социальная активность»
	395,0

	Культура
	«Культурная среда»
	6 100,8

	Демография
	[bookmark: _Hlk173226717]«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
	12 091,2

	
	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	4 112,1

	
	[bookmark: _Hlk173227679]«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»
	2 973,2

	Жилье и городская среда
	[bookmark: _Hlk173227264]«Формирование комфортной городской среды»
	77 779,6

	Итого
	375 153,6





[bookmark: _Hlk180746834]Источники финансирования бюджетных расходов:
- средства федерального бюджета – 270 017,6 тыс. рублей или 72%;
- средства областного бюджета – 64 688,6 тыс. рублей или 17,2%;
- средства местного бюджета – 40 447,4 тыс. рублей или 10,8%.
2. В структуре региональных проектов наибольшая доля бюджетных расходов запланирована на реализацию регионального проекта «Чистая страна» - 66,6% и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 20,7%.
3. Бюджетные ассигнования распределены между шестью главными распорядителями бюджетных средств, наибольшая доля которых запланирована Администрации ЗГО (66,6%), Управлению ЖКХ (22,6%).
[bookmark: _Hlk66191298]4. В рамках реализации региональных проектов за 9 месяцев 2024 г.  кассовое исполнение расходов составило 39 129,0 тыс. рублей (или 10,4%                       от годового планового объема). По региональному проекту «Чистая страна» кассовые расходы не осуществлялись в связи с тем, что сроки исполнения муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий запланированы на Ⅳ квартал 2024 года.
5. Уровень контрактации за 9 месяцев 2024г. является достаточно высоким и составляет 96,5% от годового плана.
По результатам осуществления конкурентных способов закупки экономия средств бюджета, предусмотренных на реализацию региональных проектов, составила в общей сумме 8 459,4 тыс. рублей.
6. Свободный остаток не законтрактованных бюджетных ассигнований сложился по трем региональным проектам:
- региональный проект «Чистая страна» (Администрация ЗГО) в сумме 1 249,2 тыс. рублей (часть данных средств в размере 369,8 тыс. рублей планируется направить на оплату подрядной организации, оставшиеся средства планируется использовать для работ по выполнению производственного экологического контроля в пост рекультивационный период);
- региональный проект «Современная школа» (Управление образования)       в сумме 1 215,1 тыс. рублей (планируется произвести возврат в бюджет Челябинской области);
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Управление ЖКХ) в сумме 7 600,6 тыс. рублей (Проектом решения Собрания депутатов «О внесении изменений в бюджет Златоустовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» планируется уменьшение объема бюджетных ассигнований).
7.  В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по всем трем общественным территориям и семи дворовым территориям подрядчиками нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные контрактами.  
8. В нарушение требований статьи 95 Закона о контрактной системе Управлением ЖКХ внесены изменения в существенные условия муниципального контракта, в части увеличения срока выполнения работ по благоустройству общественной территории в районе площади 3-го Интернационала, 2, исключив право заказчика на взыскание пени в размере 136,8 тыс. рублей за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. 
9. Исходя из условий заключенных контрактов основная часть кассовых расходов участников бюджетного процесса (более 66,6%) ожидается                           в 4 квартале 2024 г., в основном за счет исполнения расходов регионального проекта «Чистая стана».			     		           


Председатель					 О. С. Кальчук

image1.png




image2.png




