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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Мониторинг исполнения региональных проектов за 2023 год»
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Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения региональных проектов за 2023 год» проведено в рамках полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 9 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Результаты экспертно-аналитического мероприятия  отражены в заключении №18 от 29.02.2024г.
1. В 2023 году в рамках шести национальных проектов в Златоустовском городском округе запланировано исполнение четырнадцати региональных проектов Челябинской области, на реализацию которых предусмотрены бюджетные средства в общем объеме 232 797,6 тыс. рублей (3% от общего объема бюджетных ассигнований округа).
Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен                               на реализацию мероприятий национальных проектов: «Экология» (58%), «Жилье и городская среда» (26,2%), «Демография» (10,5%).
В структуре региональных проектов наибольшая доля бюджетных расходов запланирована на реализацию регионального проекта «Чистая страна» - 53,1% и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 26,2%.
2. Бюджетные ассигнования распределены между шестью главными распорядителями бюджетных средств, наибольшая доля которых запланирована Администрации ЗГО (57%), Управлению ЖКХ (27,2%).
Исполнение 13% бюджетных расходов приходится на бюджетные и автономные учреждения, которые являются получателями субсидий. 
[bookmark: _Hlk66191298]3. По итогам 2023 года в рамках реализации региональных проектов кассовое исполнение расходов составило 232 569,2 тыс. рублей (или 99,9%               от годового планового объема).
По 10 региональным проектам исполнение средств бюджета округа, предусмотренных на реализацию региональных проектов, составило 100%,                 по 4 региональным проектам – менее 100% (от 98% до 99,9%).
4. По результатам осуществления конкурентных способов закупки экономия средств бюджета, предусмотренных на реализацию региональных проектов, составила в общей сумме 14 817,7 тыс. рублей, указанное позволило осуществить дополнительные закупки для формирования библиотечного фонда, закупки на выполнение работ по благоустройству четырех дворовых территорий, закупки малых архитектурных форм на общественные территории, направить дополнительные средства на приобретение оборудования пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации, закупить дополнительные единицы техники для осуществления деятельности Управления социальной защиты населения ЗГО.
5. В заключенных с органами государственной власти Челябинской области соглашениях о предоставлении субсидий на реализацию региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Формирование комфортной городской среды» установлены завышенные плановые показатели результативности использования субсидий, которые являются недостижимыми, чем созданы риски по возврату средств в бюджет Челябинской области в связи                                      с их недостижением.
6. В соглашениях о предоставлении из бюджета Златоустовского городского округа субсидий муниципальным учреждениям образования на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (региональный проект «Успех каждого ребенка») установленные результаты предоставления субсидий не соответствуют Порядку №100-П/АДМ[footnoteRef:1] и Соглашению с Министерством образования и науки Челябинской области. [1:  Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 01.03.2021 №100-П/АДМ                             «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели учреждениям Златоустовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»] 

7. В нарушение пункта 14-1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа, утвержденного постановлением Администрации ЗГО 23.06.2011 №252-п, в перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ не включены целевые показатели (индикаторы), предусмотренные соглашениями с региональными органами исполнительной власти о предоставлении субсидий.
8. Отчет о реализации муниципальной составляющей Златоустовского городского округа Национальных проектов РФ на 01.01.2024 года, подготовленный Экономическим управлением Администрации ЗГО и направленный Главе ЗГО, является недостоверным: не указаны фактически достигнутые показатели результативности за 2023 год.
[bookmark: _Hlk160093960]9. В нарушение требований пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Управлением ЖКХ заключен договор по поставке и установке малых архитектурных форм на общественную территорию  парка «Дворцовый»                 в сумме 2 013,1 тыс. рублей неконкурентным способом закупки.

По результатам мониторинга исполнения региональных проектов                          за 2023 год:
1) в адреса главных распорядителей бюджетных средств                            (МКУ «Управление образования и молодежной политики ЗГО», Управление социальной защиты населения ЗГО, МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства») и в адрес Экономического управления Администрации ЗГО направлены информационные письма о нарушениях и недостатках, допущенных при реализации и мониторинге итогов реализации региональных проектов. 
2) материалы по признакам административного правонарушения, допущенного МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» при осуществлении закупок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» направлены в Прокуратуру г. Златоуста.


Председатель 					О. С. Кальчук
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