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1. [bookmark: _Toc17662860][bookmark: _Toc142520411][bookmark: bookmark3]Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
По сравнению с актуализированной на 2023 год Схемой теплоснабжения, в части обоснования инвестиций произошли следующие изменения:
1) Актуализированы индексы-дефляторы;
2) В связи с актуализацией перспективного спроса на тепловую мощность (и увеличения горизонта планирования), потребовалось включение дополнительных мероприятий в проект (увеличение установленной мощности, строительство большего количества тепловых сетей).
3) Реализованы мероприятия по строительству котельных 7 и 17 МВт, на базе указанных котельных образована новая ЕТО. Эксплуатирует источники и функции ЕТО осуществляет АО «Челябоблкоммунэнерго». Затраты по фактически реализованным мероприятиям расшифрованы в таблицах ниже. В перспективе возможно заключение концессионного соглашения на развитие тепловых сетей в зонах действия указанных котельных.
4) 
90
[bookmark: _Toc142520421]Таблица 1.1 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 7 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» в 2022 г.
	№ п/п
	Мероприятия
	Стоимость работ согласно сметной документации, пересчитанной в цены на 4 квартал 2021 года, Договоров на тех.присоединения к сетям газо- и электроснабжения, в млн. руб., без НДС
	Стоимость работ согласно сметной документации, пересчитанной в цены на 4 квартал 2021 года, Договоров на тех.присоединения к сетям газо- и электроснабжения, в млн. руб. с НДС
	финансирование

	
	
	
	
	средства концессионера, млн.руб.
	средства концедента, млн.руб.

	1.
	Проектно-изыскательные работы
	-
	-
	-
	-

	2.
	Государственная строительная экспертиза проекта
	-
	-
	-
	-

	3.
	Строительство котельной 
	28,024
	33,629
	5,044
	28,585

	4.
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	1,141
	1,369
	0,205
	1,164

	5.
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	0,243
	0,292
	0,044
	0,248

	6.
	Монтаж блочной КТПН
	-
	-
	-
	-

	7.
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	-
	-
	-
	-

	8.
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	3,739
	4,487
	0,673
	3,814

	9.
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	0,751
	0,901
	0,135
	0,766

	10.
	Планировка и благоустройство территории
	1,569
	1,883
	0,282
	1,601

	11.
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	1,001
	1,201
	0,180
	1,021

	12.
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	0,018
	0,022
	0,003
	0,019

	 
	Итого стоимость работ
	36,487
	43,784
	6,568
	37,216



[bookmark: _Toc142520422]Таблица 1.2 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 7 МВт - г. Златоуст, в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода
	№ п/п
	Наименование объекта Соглашения
	 
	Наименование мероприятия
	Предельный объем инвестиций в млн.руб без НДС
	Предельный объем инвестиций в млн.руб С НДС
	Стоимость мероприятия в млн.руб. с НДС
	Назначение инвестиций
	Сумма внесения инвестиций КОНЦЕДЕНТОМ
	Сумма внесения инвестиций КОНЦЕССИОНЕРОМ

	47
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство котельной
	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	28,024
	33,629
	11,52
	авансовый платеж
	9,792
	1,728

	48
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство котельной
	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	-
	-
	4,648
	Окончательный расчет
	3,951
	0,697

	49
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство котельной
	Изготовление и монтаж здания котельной
	-
	-
	11,814
	 
	10,042
	1,772

	50
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство котельной
	Монтаж внутреннего электроснабжения котельной
	-
	-
	1,548
	 
	1,316
	0,232

	51
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство котельной
	Монтаж внутреннего водоснабжения и водоотведения
	-
	-
	0,058
	 
	0,049
	0,009

	52
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство котельной
	Монтаж систем отопления и вентиляции
	-
	-
	0,305
	 
	0,259
	0,046

	53
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство котельной
	Монтаж систем автоматизации и КИП котельной
	-
	-
	3,394
	 
	2,885
	0,509

	54
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст Челябинской области
	Строительство котельной
	Пуско-наладочные работы котельной
	-
	-
	0,342
	 
	0,291
	0,051

	55
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	1,141
	1,369
	1,369
	 
	1,164
	0,205

	56
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	0,243
	0,292
	0,292
	 
	0,248
	0,044

	57
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Монтаж блочной КТПН
	Монтаж блочной КТПН
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	58
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	59
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	3,739
	4,487
	4,487
	 
	3,814
	0,673

	60
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	0,751
	0,901
	0,901
	 
	0,766
	0,135

	61
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Планировка и благоустройство терри-тории
	Планировка и благоустройство терри-тории
	1,569
	1,883
	1,883
	 
	1,601
	0,282

	62
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	1,001
	1,201
	1,201
	 
	1,021
	0,180

	63
	Газовая котельная мощностью 7 МВт в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст. Челябинской области
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	0,018
	0,022
	0,022
	 
	0,019
	0,003

	 
	Итого
	 
	 
	36,487
	43,784
	43,784
	 
	37,216
	6,568



[bookmark: _Toc142520423]Таблица 1.3 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 17 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» в 2022 г.
	№ п/п
	Мероприятия
	Стоимость работ согласно ГСЭ и Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб., без НДС
	Стоимость работ согласно ГСЭ и Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб. с НДС
	финансирование

	
	
	
	
	средства Концессионера, млн.руб.
	средства Концедента, млн.руб.

	1.
	Проектно-изыскательная работа
	2,431
	2,917
	2,917
	 

	2.
	Государственная строительная экспертиза проекта
	1,506
	1,807
	 
	1,807

	3.
	Строительство котельной 
	74,662
	89,594
	13,440
	76,154

	4.
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	0,145
	0,174
	0,026
	0,148

	5.
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	0,138
	0,166
	0,025
	0,141

	6.
	Монтаж блочной КТПН
	0,0
	0
	0
	0

	7.
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	0,0
	0
	0
	0

	8.
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	22,638
	27,166
	4,075
	23,091

	9.
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	1,114
	1,337
	0,201
	1,136

	10.
	Планировка и благоустройство территории
	2,378
	2,853
	0,428
	2,425

	11.
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	17,477
	20,972
	3,146
	17,826

	12.
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	5,213
	6,256
	0,938
	5,318

	13.
	Содержание службы заказчика. Строительный контроль. Технический надзор
	1,881
	2,257
	 
	2,257

	 
	Итого стоимость работ
	129,583
	155,499
	25,195
	130,304



[bookmark: _Toc142520424]Таблица 1.4 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 17 МВт - г.Златоуст, ул.им.А.И.Герцена, западнее дома №1
	№ п/п
	Наименование объекта Соглашения
	Наименование мероприятия
	Этапы выполнения мероприятий
	Предельный объем инвестиций в млн.руб без НДС
	Предельный объем инвестиций в млн.руб С НДС
	Стоимость мероприятия в млн.руб. с НДС
	Назначение инвестиций
	Сумма внесения инвестиций КОНЦЕДЕНТОМ
	Сумма внесения инвестиций КОНЦЕССИОНЕРОМ

	24
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Проектно-изыскательские работы
	Проектно-изыскательские работы
	2,431
	2,917
	2,917
	 
	 
	2,917

	25
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Гос.строй экспертиза проектно-сметной документации
	Гос.строй экспертиза проектно-сметной документации
	1,506
	1,807
	1,807
	предоплата 100%
	1,807
	 

	26
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	74,662
	89,594
	26,496
	авансовый платеж
	24,576
	1,920

	27
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	подготовительные работы, архитектурные решения, башня под дымовые трубы,опорные конструкции
	-
	-
	4,570
	 
	3,885
	0,685

	28
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Коструктивные и объемно-планировочные решения
	-
	-
	17,331
	 
	14,731
	2,600

	29
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	-
	-
	26,823
	окончательный расчет
	20,745
	6,078

	30
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Монтаж внутреннего газоснабжения котельной
	-
	-
	1,807
	 
	1,536
	0,271

	31
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Монтаж внутреннего электроснабжения котельной
	-
	-
	4,831
	 
	4,106
	0,725

	32
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Монтаж систем автоматизации котельной
	-
	-
	3,088
	 
	2,625
	0,463

	33
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Монтаж внутренних систем отопления и вентиляции
	-
	-
	1,778
	 
	1,511
	0,267

	34
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Монтаж внутренних систем водопровода и водоотведения
	-
	-
	0,264
	 
	0,224
	0,040

	35
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена ,западнее дома №1 
	Строительство котельной 
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	2,606
	 
	2,215
	0,391

	36
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	0,145
	0,174
	0,174
	 
	0,148
	0,026

	37
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	0,138
	0,166
	0,166
	 
	0,141
	0,025

	38
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Монтаж блочной КТПН
	Монтаж блочной КТПН
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	22,638
	27,166
	27,166
	 
	23,091
	4,075

	41
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	1,114
	1,337
	1,337
	 
	1,136
	0,201

	42
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Планировка и благоустройство территории
	Планировка и благоустройство территории
	2,378
	2,853
	2,853
	 
	2,425
	0,428

	43
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	17,477
	20,972
	4,740
	авансовый платеж
	4,029
	0,711

	44
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	-
	-
	16,232
	окончательный расчет
	13,797
	2,435

	45
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	5,213
	6,256
	6,256
	 
	5,318
	0,938

	46
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1 
	Содержание службы заказчика
	Строительный контроль, технический надзор
	1,881
	2,257
	2,257
	 
	2,257
	 

	 
	Итого
	 
	 
	129,583
	155,499
	155,499
	 
	130,304
	25,195



5) Уточнена стоимость реализации мероприятий по строительству котельной мощностью 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» для замещения нагрузки котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго». Уточненный объем требуемых инвестиций представлен в таблице ниже. В перспективе возможно заключение концессионного соглашения на развитие тепловых сетей в зоне действия указанного теплоисточника.

[bookmark: _Toc142520425]Таблица 1.5 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго»
	№ п/п
	Мероприятия
	Стоимость работ согласно ГСЭ, Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб., без НДС
	Стоимость работ согласно ГСЭ, Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб. с НДС
	финансирование

	
	
	
	
	средства Концессионера, млн.руб.
	средства Концедента, млн.руб.

	1.
	Проектно-изыскательная работа
	5,301
	6,361
	6,361
	 

	2.
	Государственная строительная экспертиза 
	2,403
	2,883
	 
	2,883

	3.
	Строительство котельной, инженерных сооружений и сетей в пределах земельного участка
	227,556
	273,068
	40,960
	232,108

	4.
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	0,534
	0,640
	0,096
	0,544

	5.
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	1,227
	1,472
	0,221
	1,251

	6.
	Монтаж блочной КТПН
	5,358
	6,430
	0,965
	5,465

	7.
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	9,784
	11,741
	1,761
	9,980

	8.
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	10,373
	12,448
	1,867
	10,581

	9.
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	11,484
	13,780
	2,067
	11,713

	10.
	Планировка и благоустройство территории
	6,879
	8,255
	1,238
	7,017

	11.
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	27,497
	32,996
	4,949
	28,047

	12.
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	24,522
	29,426
	4,414
	25,012

	13.
	Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	5,213
	6,255
	 
	6,255

	 
	Итого стоимость работ
	338,131
	405,755
	64,899
	340,856



[bookmark: _Toc142520426]Таблица 1.6 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 70 МВт - г.Златоуст, ул.им. Карла Маркса, д.28
	№ п/п
	Наименование объекта Соглашения
	Наименование мероприятия
	Этапы выполнения мероприятий
	Предельный объем инвестиций в млн.руб без НДС
	Предельный объем инвестиций в млн.руб С НДС
	Стоимость мероприятия в млн.руб. с НДС
	Назначение инвестиций
	Сумма внесения инвестиций  КОНЦЕДЕНТОМ
	Сумма внесения инвестиций   КОНЦЕССИОНЕРОМ

	1
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Проектно-изыскательские работы
	Проектно-изыскательские работы
	5,301
	6,361
	6,361
	 
	 
	6,361

	2
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Гос.строй экспертиза проекта
	Гос.строй экспертиза проекта
	2,403
	2,883
	2,883
	предоплата 100%
	2,883
	 

	3
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	227,556
	273,068
	52,848
	авансовый платеж
	44,921
	7,927

	4
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	строительство фундаментов котельной, башни газоходов,опорные конструкции, подготовительные работы
	-
	-
	20,978
	 
	17,831
	3,147

	5
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Изготовление и монтаж здания котельной,архитектурные решения
	-
	-
	48,818
	 
	41,495
	7,323

	6
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Монтаж основного и вспомогательного оборудования
	-
	-
	110,133
	окончательный расчет
	93,613
	16,520

	7
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Монтаж внутреннего электроснабжения
	-
	-
	12,155
	 
	10,332
	1,823

	8
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Монтаж внутреннего газоснабжения котельной
	-
	-
	7,209
	 
	6,128
	1,081

	9
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Монтаж систем автоматизации и КИП котельной
	-
	-
	7,007
	 
	5,956
	1,051

	10
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Монтаж систем отопления и вентиляции котельной
	-
	-
	9,174
	 
	7,798
	1,376

	11
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Монтаж внутренних сетей водопровода и водоотведения
	-
	-
	1,109
	 
	0,943
	0,166

	12
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство котельной  
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	3,637
	 
	3,092
	0,545

	13
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	Строительство наружных сетей газоснабжения в пределах земельного участка
	0,534
	0,640
	0,640
	 
	0,544
	0,096

	14
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	Строительство наружных сетей электроснабжения в пределах земельного участка
	1,227
	1,472
	1,472
	 
	1,251
	0,221

	15
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Монтаж блочной КТПН
	Монтаж блочной КТПН
	5,358
	6,430
	6,430
	 
	5,465
	0,965

	16
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	Монтаж емкостей резервного запаса воды
	9,784
	11,741
	11,741
	 
	9,980
	1,761

	17
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	Строительство наружных сетей теплоснабжения по ТЗ
	10,373
	12,448
	12,448
	 
	10,581
	1,867

	18
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения
	11,484
	13,780
	13,780
	 
	11,713
	2,067

	19
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Планировка и благоустройство территории
	Планировка и благоустройство территории
	6,879
	8,255
	8,255
	 
	7,017
	1,238

	20
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	27,497
	32,996
	10,392
	авансовый платеж
	8,833
	1,559

	21
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Карла Маркса, д.28
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	-
	-
	22,604
	окончательный расчет
	19,213
	3,391

	22
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	24,522
	29,426
	29,426
	 
	25,012
	4,414

	23
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Содержание службы Заказчика. Строительный контроль
	Содержание службы Заказчика. Строительный контроль
	5,213
	6,255
	6,255
	 
	6,255
	 

	 
	Итого
	 
	 
	338,131
	405,755
	405,755
	 
	340,856
	64,899



Сравнение инвестиций, в части финансирования мероприятий по всем группам и подгруппам проектов приведены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc142520427]Таблица 1.7 - Сравнение предусмотренного новой Схемой теплоснабжения объема инвестиций и инвестиций по актуализированной на 2023 год Схеме теплоснабжения, млн. руб.
	№ подгруппы
	Наименование подгруппы проектов
	Итого, в новом проекте
	АСТ на 2023 год
	Разница
	Причина изменения

	
	
	
	
	
	

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	750,238
	432,700
	73%
	Учет фактических инвестиций за 2022 год, а также уточнение перечня перспективных источников

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	1236,132
	457,747
	170%
	Значительное расширение перечня мероприятий по источникам теплоснабжения наиболее крупной ЕТО №3

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0%
	-

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0%
	-

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	1986,371
	890,447
	123%
	 

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	60,973
	47,300
	29%
	Увеличение перспективной застройки, в соответствии с Генеральным планом

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	119,301
	758,710
	-84%
	Актуализация ценовых последствий показала невозможность включения в схему объемов инвестиций, сопоставимых с объемами базовой версии. Сохранены только наиболее значимые мероприятия

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	3311,121
	9488,830
	-65%
	Актуализация ценовых последствий показала невозможность включения в схему объемов инвестиций, сопоставимых с объемами базовой версии. Сохранены только наиболее значимые мероприятия

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0%
	-

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0%
	-

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	174,840
	-100%
	Актуализация гидравлических режимов не показала необходимость мероприятий на насосынх станциях

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0%
	-

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0%
	-

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	3489,308
	10469,680
	-67%
	 

	ВСЕГО
	5475,679
	11360,127
	-52%
	 




2. [bookmark: _Toc17662861][bookmark: _Toc142520412]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей
Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:
[bookmark: _Hlk142518908]- Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 14.04.2023 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018 г.).
Численные значения индексов-дефляторов представлены в таблице ниже, значения подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.



[bookmark: _Toc528324922][bookmark: _Toc142520428]Таблица 2.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2042 г. (в %, за год к предыдущему году)
	[bookmark: _Hlk142518932]Показатель
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	Индекс потребительских цен
	105,2
	104,9
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Индексы роста цен по видам топлива (для всех категорий потребителей, исключая население)

	а) газ
	110,1
	102,8
	107,0
	105,1
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,3
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0

	б) уголь
	104,8
	104,9
	104,5
	104,5
	104,3
	104,2
	104,1
	104,0
	103,9
	103,8
	103,8
	103,5
	103,6
	103,6
	103,6
	103,6
	103,6
	103,6
	103,6
	103,6

	в) мазут (производство нефтепродуктов)
	100,9
	101,4
	103,2
	103,1
	103,1
	103,5
	103,6
	103,6
	103,5
	103,5
	103,5
	103,6
	103,6
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5

	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения)
	109,7
	102,4
	105,4
	104,0
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,3
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0

	Индекс цен производителей на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
	104,5
	104,6
	104,2
	104,1
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги
	109,9
	102,5
	105,9
	104,6
	103,5
	103,5
	103,5
	103,5
	103,3
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0
	103,0

	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)

	Проектные и изыскательские работы (ПИР)
	105,8
	105,3
	104,8
	104,6
	104,1
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Источники теплоснабжения
	105,8
	105,3
	104,8
	104,6
	104,1
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Тепловые сети
	105,8
	105,3
	104,8
	104,6
	104,1
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0







Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизацию.
Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главах 7, 8.
Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей с применением метода проектов-аналогов.
Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:
- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:
- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;
- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:
".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы:
".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;
".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы:
".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;
".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;
".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;
".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;
".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Сводные финансовые потребности представлены:
- общие по всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям на весь расчетный период (представлены в таблице ниже);
- по всем теплоснабжающим и теплосетевым организациям на каждом этапе расчетного периода (представлены в таблице ниже);
-  планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица П47.1 МУ), представлены в Приложении 1.




[bookmark: _Toc142520429][bookmark: _Toc466841805][bookmark: _Toc490501604][bookmark: _Toc490501687][bookmark: _Toc490501716]Таблица 2.2 - Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации, в разрезе ЕТО и теплоснабжающих организаций, млн. руб. (в ценах на год реализации, без НДС)
	[bookmark: _Hlk144088171]№ подгруппы
	Наименование подгруппы проектов
	ЕТО №1
	ЕТО №3
	ЕТО №8
	ЕТО №XXX
	ЕТО №XXX
	ЕТО №XXX
	Итого, в новом проекте

	
	
	ООО «Златсеть»
	1
	ООО «Теплоэнергетик»
	МУП «Коммунальные сети»
	3
	АО «Челябоблкоммунэнерго»
	8
	АО «Челябоблкоммунэнерго»
	МУП «Коммунальные сети»
	ТСО не определена
	

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	199,283
	199,283
	405,755
	0,000
	145,200
	750,238

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,0
	0,000
	1220,772
	0,000
	1220,772
	10,849
	10,849
	4,511
	0,000
	0,000
	1236,132

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	0,000
	0,000
	1220,772
	0,000
	1220,772
	210,132
	210,132
	410,266
	0,000
	145,200
	1986,371

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	34,5
	34,486
	0,000
	0,886
	0,886
	0,000
	0,000
	0,000
	0,001
	25,600
	60,973

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	0,0
	0,000
	0,000
	119,182
	119,182
	0,000
	0,000
	0,000
	0,119
	0,000
	119,301

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	984,8
	984,835
	0,000
	2323,963
	2323,963
	0,000
	0,000
	0,000
	2,324
	0,000
	3311,121

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	1019,320
	1019,320
	0,000
	2444,031
	2444,031
	0,000
	0,000
	0,000
	2,444
	25,600
	3489,308

	ВСЕГО
	1019,320
	1019,320
	1220,772
	2444,031
	3664,804
	210,132
	210,132
	410,266
	2,444
	170,800
	5475,679



[bookmark: _Toc142520430]Таблица 2.3 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды, в разрезе каждой ЕТО, а также в целом по городскому округу, млн. руб. (в ценах на год реализации, без НДС)
	[bookmark: _Hlk144088210]№ подгруппы
	Наименование группы проектов
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2023-2028
	2029-2033
	2034-2042
	Итого

	АО «Златмаш»

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ВСЕГО
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ООО «Златсеть»

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0,000
	2,022
	2,495
	4,985
	2,322
	5,760
	4,099
	21,683
	12,433
	0,370
	34,486

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0,000
	0,000
	0,000
	22,161
	17,385
	48,586
	1,829
	89,962
	401,415
	493,458
	984,835

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	0,000
	2,022
	2,495
	27,146
	19,707
	54,346
	5,928
	111,645
	413,848
	493,827
	1019,320

	ВСЕГО
	0,000
	2,022
	2,495
	27,146
	19,707
	54,346
	5,928
	111,645
	413,848
	493,827
	1019,320

	МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №2

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ВСЕГО
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №3

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ВСЕГО
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №8

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ВСЕГО
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ООО «Теплоэнергетик»

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	10,148
	32,799
	23,771
	25,313
	26,451
	27,244
	145,725
	210,368
	864,679
	1220,772

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	0,000
	10,148
	32,799
	23,771
	25,313
	26,451
	27,244
	145,725
	210,368
	864,679
	1220,772

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ВСЕГО
	0,000
	10,148
	32,799
	23,771
	25,313
	26,451
	27,244
	145,725
	210,368
	864,679
	1220,772

	АО «Челябоблкоммунэнерго»

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	199,283
	405,755
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	605,038

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,250
	0,000
	0,000
	0,000
	15,360

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	199,283
	405,755
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,250
	0,000
	0,000
	0,000
	620,398

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ВСЕГО
	199,283
	405,755
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,250
	0,000
	0,000
	0,000
	620,398





3. [bookmark: _Toc17662862][bookmark: _Toc142520413]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей
В сложившихся условиях финансово- хозяйственной деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках приоритетного варианта развития:
· собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:
· амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);
· прибыли на капитальные вложения (инвестиции), включенной в тариф на тепловую энергию;
· платы (тариф) за подключение;
· заемные средства (кредиты);
· финансирование из бюджетов различных уровней;
· прочих источников финансирования.

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2018 г. №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»:
«16. В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:
- подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;
- подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.
В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от исполнителя заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.
В случае если заявитель выбирает вариант подключения к системам теплоснабжения, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, он в ответном письме исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий, указанных в пункте 18 настоящих Правил, независимо от срока их выполнения.
19. Орган местного самоуправления в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", принимает решение о включении мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении в нее таких мероприятий.
В случае если предложения теплоснабжающей или теплосетевой организации являются нецелесообразными и (или) экономически необоснованными, орган местного самоуправления вправе изменить частично или полностью предложения организации, обосновав такие изменения, содержащие иные мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, в решении о внесении изменений в схему теплоснабжения».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»:
[bookmark: m_7562486612933938449_dst100362][bookmark: m_7562486612933938449_dst100363][bookmark: m_7562486612933938449_dst100365]«106. Плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за подключение) определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", градостроительным законодательством Российской Федерации, настоящим документом, Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307, и методическими указаниями, исходя из подключаемой тепловой нагрузки, а также в случае, указанном в пункте 109 настоящего документа, - в индивидуальном порядке.
Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.
107. Органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.
Льготный размер платы за подключение, установленной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть применен более одного раза при подключении объекта потребителя, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании, расположенного в границах муниципального района, городского округа и на внутригородских территориях города федерального значения.
При установлении льготного размера платы за подключение повышение платы за подключение для других потребителей не допускается.
В случае отсутствия соответствующего решения органа регулирования по установлению льготного размера платы за подключение расчет платы за подключение потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объектов которых не превышает 0,1 Гкал/ч, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 108 и 109 настоящего документа.
108. Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.
Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.
Плата за подключение может быть дифференцирована в соответствии с методическими указаниями, в том числе исходя из величины подключаемой нагрузки и (или) в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)».
[bookmark: m_7562486612933938449_dst100367]Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).
[bookmark: m_7562486612933938449_dst78]«109. При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке».


В общем виде предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий и проектов, предложенных в схеме теплоснабжения приведены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc142520431]Таблица 3.1 – Общие предложения по источникам инвестиций, в зависимости от групп проектов
	№ подгруппы
	Наименование подгруппы проектов
	Предложение по источнику инвестиций
	Статья возврата инвестиций

	
	
	
	

	Группа 01. Источники тепловой энергии

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	Собственные средства
	1) Для существующих зон теплоснабжения - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты)
2) Для нового теплоисточника, с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - Плата за подключение

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	Собственные средства
	1) Для существующих зон теплоснабжения - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты)
2) При увеличении мощности теплоисточника, с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - Плата за подключение

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	Собственные средства
	1) Для существующих зон теплоснабжения - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты)
2) При увеличении мощности теплоисточника, с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - Плата за подключение

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	Собственные средства
	1) Для существующих зон теплоснабжения - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты)
2) При увеличении мощности теплоисточника, с целью покрытия перспективных нагрузок на неосвоенных территориях - Плата за подключение

	Группа 02. Тепловые сети

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	Собственные средства
	Плата за подключение

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	Собственные средства
	1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты)
2) Для мероприятий, назначение которых коррелируется с мероприятиями подгруппы 02.04, возможен частичный возврат из платы за подключение

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	Собственные средства
	Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты)

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	Собственные средства
	Плата за подключение

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	Собственные средства
	Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом)

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	Собственные средства
	1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты)
2) Для мероприятий, с целью подключения перспективных потребителей, возможен полный или частичный возврат из платы за подключение

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	Собственные средства
	1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом), заемные средства (кредиты)
2) Для мероприятий, с целью подключения перспективных потребителей, возможен полный или частичный возврат из платы за подключение

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	Собственные средства
	1) Системные мероприятия, направленные на улучшение эксплуатационных показателей - Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом)
2) Для мероприятий, с целью подключения перспективных потребителей, возможен полный или частичный возврат из платы за подключение





В связи с ограничением роста платы граждан и, как следствие, тарифов на тепловую энергию, при расчете ценовых последствий от реализации мероприятий на перспективу может быть применен механизм сглаживания путем частичного финансирования затрат за счет привлечения кредитов. 
Такой принцип применен в отношении мероприятий:
- по реконструкции тепловых сетей в ЕТО №1;
- по реконструкции котельных в ЕТО №3;
- по реконструкции тепловых сетей в ЕТО №3;
- по реконструкции котельных в ЕТО №8 (после 2027 года).

При этом расходы, связанные с обслуживанием кредитов, учитываются при расчете ценовых последствий с учетом ключевой ставки по кредитам, определенной ЦБ РФ. На момент разработки Схемы теплоснабжения, указанная ставка составляет 10,5%, в связи с этим значение процента по кредитам принимается как значение ключевой ставки, увеличенной на 2 процентных пункта, т.е. 12,5%. Принятый срок возврата кредита – 10 лет.

4. [bookmark: _Toc17662863][bookmark: _Toc142520414]Расчеты экономической эффективности инвестиций
В соответствии с МУ:
«161. Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:
- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);
- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);
- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;
- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;
- учет фактора времени.
162. Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:
а) для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;
б) для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;
в) для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;
г) для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;
д) в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.
163. Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО в соответствии с таблицей приложения N 47 к настоящим Методическим указаниям».

Мероприятия пп. «а», «б», «в», «г» п. 162 проектом Схемы теплоснабжения не предусмотрены, следовательно, руководствуясь пп. «д» оценка инвестиций осуществляется для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно. Подобный подход возможен только при разделении НВВ в тарифно-балансовых моделях между производством и передачей, в соответствии с формами П47.2-47.6. Тарифно-балансовые модели представлены в Приложении 1 Главы 14.

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение
Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.
Плата за подключение состоит из следующих составляющих:
- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);
- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);
- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;
- налог на прибыль.
Согласно п. 167 Методических указаний, расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний.
Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.
Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений
Амортизационные отчисления - отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.
Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период действия Схемы теплоснабжения.
Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.
В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.
Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения
Источниками инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, могут служить прибыль, направленная на инвестиции, а также амортизация в тарифе на тепловую энергию.
При расчете учитываются следующие показатели:
- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
- экономический эффект от реализации мероприятий.
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:
- обеспечение возможности подключения новых потребителей;
- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;
- повышение качества и надежности теплоснабжения;
- снижение аварийности систем теплоснабжения;
- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).
Ниже представлена оценка инвестиций для групп мероприятий, источником финансирования которых являются тарифные источники:
- амортизационные отчисления;
- прибыль, направленная на инвестиции;
- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).
4.1. [bookmark: _Toc142520415][bookmark: _Toc17662872]Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №1
Проектом не предусматривается мероприятий по ТЭЦ АО «Златмаш», которые частично или в полном объеме будут финансироваться за счет тепловой энергии.
Мероприятия по развитию тепловых сетей позволяют достичь следующих результатов:
· обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение развития инфраструктуры города;
· повышение качества и надежности теплоснабжения;
· снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
· оптимизация условно-постоянных расходов, в составе затрат на передачу тепловой энергии.
Расчёты эффективности инвестиций показаны ниже.
Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты ООО «Златсеть» в зоне ЕТО №1 при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Дисконтированный срок окупаемости составляет более 25 лет.
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[bookmark: _Toc142520436]Рисунок 4.1 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №1


[bookmark: _Toc142520432]Таблица 4.1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №1
	Показатель
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	Производство тепловой энергии

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск АО «Златмаш», по регулируемому виду деятельности - производство тепловой энергии
	тыс. Гкал
	580,98
	580,98
	589,63
	593,47
	600,93
	606,59
	611,52
	615,87
	619,91
	623,51
	627,16
	627,91
	627,96
	627,96
	628,00
	628,04
	628,04
	628,09
	628,24
	628,24

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	-20636
	52172
	39400
	29194
	28071
	28113
	28275
	27266
	25183
	25883
	22763
	22358
	22791
	23352
	23898
	24371
	24989
	25708
	26068

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-20636
	31537
	70937
	100131
	128202
	156315
	184590
	211856
	237038
	262922
	285685
	308043
	330835
	354186
	378085
	402456
	427445
	453153
	479221

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части производства тепловой энергии
	тыс. руб.
	0
	-20636
	31537
	70937
	100131
	128202
	156315
	184590
	211856
	237038
	262922
	285685
	308043
	330835
	354186
	378085
	402456
	427445
	453153
	479221

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	479221
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	менее года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Передача и сбыт тепловой энергии

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	0
	0
	-22161
	-17385
	-48586
	-1829
	-41600
	-111649
	-99842
	-71152
	-77172
	-82016
	-75970
	-80907
	-119953
	-118383
	-16229
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	0
	-22161
	-39546
	-88132
	-89962
	-131562
	-243211
	-343052
	-414205
	-491377
	-573393
	-649363
	-730270
	-850222
	-968605
	-984835
	-984835
	-984835
	-984835

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	414,60
	414,60
	420,76
	423,50
	428,83
	432,86
	436,39
	439,49
	442,37
	444,94
	447,54
	448,08
	448,12
	448,12
	448,14
	448,18
	448,18
	448,21
	448,31
	448,31

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	37307
	55513
	33584
	43158
	-92863
	25349
	53197
	44533
	28886
	29423
	34804
	26401
	27368
	-18299
	-11853
	-30231
	-19417
	-12187
	-10548

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	37307
	92820
	126404
	169562
	76699
	102048
	155246
	199779
	228664
	258088
	292891
	319293
	346660
	328361
	316508
	286277
	266860
	254673
	244124

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части передачи тепловой энергии
	тыс. руб.
	0
	37307
	70659
	86858
	81430
	-13262
	-29513
	-87965
	-143274
	-185540
	-233289
	-280502
	-330070
	-383609
	-521861
	-652097
	-698558
	-717975
	-730162
	-740710

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	-740710
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В целом по ЕТО

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	0
	0
	-22161
	-17385
	-48586
	-1829
	-41600
	-111649
	-99842
	-71152
	-77172
	-82016
	-75970
	-80907
	-119953
	-118383
	-16229
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	0
	-22161
	-39546
	-88132
	-89962
	-131562
	-243211
	-343052
	-414205
	-491377
	-573393
	-649363
	-730270
	-850222
	-968605
	-984835
	-984835
	-984835
	-984835

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	414,60
	414,60
	420,76
	423,50
	428,83
	432,86
	436,39
	439,49
	442,37
	444,94
	447,54
	448,08
	448,12
	448,12
	448,14
	448,18
	448,18
	448,21
	448,31
	448,31

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	16671
	107686
	72984
	72352
	-64792
	53462
	81472
	71799
	54068
	55307
	57567
	48760
	50159
	5052
	12045
	-5860
	5573
	13521
	15520

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	16671
	124357
	197341
	269693
	204901
	258364
	339836
	411634
	465703
	521010
	578576
	627336
	677495
	682547
	694593
	688732
	694305
	707826
	723346

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в целом по ЕТО
	тыс. руб.
	0
	16671
	102196
	157795
	181561
	114940
	126802
	96625
	68582
	51498
	29633
	5183
	-22027
	-52775
	-167675
	-274013
	-296102
	-290529
	-277008
	-261489

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	-261489
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







4.2. [bookmark: _Toc142520416][bookmark: _Toc56288865]Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №3
Проектом предусматривается существенное обновление оборудования котельных. Необходимость данных мероприятий может возникнуть в отдаленной перспективе, поскольку расчетный срок Схемы теплоснабжения синхронизирован со сроком действия Генерального плана. При реконструкции котельных достигаются следующие задачи:
- оптимизация операционных расходов в том числе в связи с сокращением установленной мощности;
- сокращение удельных расходов на производство тепловой энергии;
- снижение физического и морального износа оборудования.
Мероприятия по развитию тепловых сетей позволяют достичь следующих результатов:
· обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение развития инфраструктуры города;
· повышение качества и надежности теплоснабжения;
· снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
· оптимизация условно-постоянных расходов, в составе затрат на передачу тепловой энергии.
Расчёты эффективности инвестиций показаны ниже.
Анализ представленных выше результатов показывает:
1.Объемы капиталовложений в котельные не окупаются к окончанию расчетного срока Схемы теплоснабжения, что связано с малыми экономическими эффектами от реализации мероприятий (снижение физического эффекта не влияет напрямую на экономическую эффективность, УРУТ сокращаются не существенно, операционные затраты в структуре утвержденного тарифа занимают незначительную часть, их снижение не влияет в достаточной для окупаемости мероприятий степени);
2.Полные инвестиционные затраты МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №3 при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Дисконтированный срок окупаемости составляет более 25 лет.



[image: ]
[bookmark: _Toc142520437]Рисунок 4.2 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №3


[bookmark: _Toc142520433]Таблица 4.2 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №3
	[bookmark: _Hlk144088351]Показатель
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	Производство тепловой энергии

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	-10148
	-32799
	-23771
	-25313
	-26451
	-27244
	0
	-22508
	-20143
	-23737
	-143981
	0
	-99412
	-204491
	-142569
	-255279
	-162929
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-10148
	-42947
	-66718
	-92030
	-118481
	-145725
	-145725
	-168233
	-188376
	-212113
	-356093
	-356093
	-455505
	-659996
	-802565
	-1057844
	-1220772
	-1220772
	-1220772
	-1220772

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	656,85
	611,68
	611,68
	611,72
	611,73
	612,07
	612,46
	612,59
	609,47
	609,48
	609,50
	609,50
	609,50
	609,54
	609,54
	609,54
	609,55
	609,55
	609,55
	609,58

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	-808
	55504
	45780
	29747
	30722
	25614
	26700
	20962
	26445
	18810
	17418
	37971
	39088
	16788
	2819
	-18706
	18220
	18601
	6199

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-808
	54696
	100476
	130223
	160945
	186559
	213259
	234220
	260665
	279475
	296892
	334864
	373952
	390740
	393559
	374853
	393073
	411674
	417873

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части производства тепловой энергии
	тыс. руб.
	-10148
	-43755
	-12022
	8446
	11741
	15219
	40834
	45026
	45844
	48552
	-76618
	-59201
	-120642
	-286045
	-411825
	-664284
	-845920
	-827700
	-809098
	-802899

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	-802899
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Передача и сбыт тепловой энергии

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	-210406
	-485397
	-293999
	-142896
	-144290
	-190646
	-227152
	-251970
	-174927
	-150478
	-149226
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-210406
	-695802
	-989802
	-1132697
	-1276987
	-1467633
	-1694785
	-1946754
	-2121682
	-2272160
	-2421386
	-2421386
	-2421386
	-2421386
	-2421386
	-2421386
	-2421386
	-2421386
	-2421386
	-2421386

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	466,10
	471,40
	471,40
	471,43
	471,43
	471,69
	472,00
	472,11
	471,64
	471,65
	471,66
	471,66
	471,66
	471,69
	471,69
	471,69
	471,70
	471,70
	471,70
	471,72

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	161557
	88295
	33728
	28697
	40092
	46645
	49714
	25589
	15412
	10866
	-86122
	-53897
	-32487
	-32849
	-36504
	-67526
	-24347
	-18043
	-16354

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	161557
	249852
	283580
	312277
	352370
	399015
	448729
	474318
	489731
	500597
	414475
	360577
	328090
	295241
	258737
	191211
	166864
	148822
	132468

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части передачи тепловой энергии
	тыс. руб.
	-210406
	-534245
	-739950
	-849117
	-964710
	-1115263
	-1295770
	-1498025
	-1647363
	-1782429
	-1920789
	-2006911
	-2060808
	-2093296
	-2126145
	-2162649
	-2230175
	-2254521
	-2272564
	-2288918

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	-2288918
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В целом по ЕТО

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	-220553
	-518196
	-317770
	-168208
	-170741
	-217890
	-227152
	-274477
	-195070
	-174215
	-293206
	0
	-99412
	-204491
	-142569
	-255279
	-162929
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	-220553
	-738749
	-1056519
	-1224727
	-1395468
	-1613358
	-1840510
	-2114987
	-2310058
	-2484273
	-2777479
	-2777479
	-2876891
	-3081382
	-3223951
	-3479229
	-3642158
	-3642158
	-3642158
	-3642158

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	466,10
	471,40
	471,40
	471,43
	471,43
	471,69
	472,00
	472,11
	471,64
	471,65
	471,66
	471,66
	471,66
	471,69
	471,69
	471,69
	471,70
	471,70
	471,70
	471,72

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	160749
	143799
	79508
	58444
	70814
	72260
	76414
	46551
	41857
	29675
	-68704
	-15926
	6601
	-16061
	-33685
	-86232
	-6126
	559
	-10155

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	160749
	304548
	384056
	442500
	513314
	585574
	661988
	708539
	750396
	780071
	711367
	695441
	702042
	685981
	652296
	566064
	559937
	560496
	550341

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в целом по ЕТО
	тыс. руб.
	-220553
	-578000
	-751971
	-840671
	-952968
	-1100044
	-1254936
	-1452999
	-1601519
	-1733877
	-1997408
	-2066112
	-2181450
	-2379341
	-2537970
	-2826933
	-3076095
	-3082221
	-3081662
	-3091817

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	-3091817
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







4.3. [bookmark: _Toc142520417]Оценка эффективности инвестиций в зоне ЕТО №8
По ЕТО №8 предусматриваются мероприятия по реконструкции котельных в отдаленном периоде, направленные на незначительное повышение эффективности производства. Поскольку в состав ЕТО входят 2 новые котельные, введенные в эксплуатацию в 2022 году, размер инвестиций в реконструкцию минимален.



[image: ]
[bookmark: _Toc142520438]Рисунок 4.3 – Эффективность инвестиционных проектов ЕТО №8


[bookmark: _Toc142520434]Таблица 4.3 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЕТО №8
	[bookmark: _Hlk144088486]Показатель
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	Производство тепловой энергии

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	-150
	-2610
	-3910
	-3021
	-1158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	-150
	-2760
	-6670
	-9691
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	60,23
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68
	44,68

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	-14990
	3720
	2997
	1812
	1890
	2441
	2730
	2434
	1876
	1666
	1706
	1747
	1789
	1832
	1861
	1230
	1704
	1989
	2178

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-14990
	-11270
	-8273
	-6461
	-4571
	-2130
	600
	3033
	4909
	6575
	8281
	10028
	11817
	13649
	15511
	16741
	18445
	20434
	22612

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части производства тепловой энергии
	тыс. руб.
	0
	-14990
	-11270
	-8273
	-6461
	-4721
	-4890
	-6070
	-6658
	-5940
	-4274
	-2568
	-821
	968
	2800
	4662
	5892
	7596
	9585
	11763

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	11763
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Передача и сбыт тепловой энергии

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	44,53
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	-6221
	2135
	1841
	1385
	1433
	1625
	1738
	1655
	1482
	1444
	1482
	1521
	1561
	1603
	1641
	1478
	1653
	1771
	1861

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-6221
	-4086
	-2245
	-860
	573
	2198
	3936
	5591
	7074
	8517
	9999
	11520
	13082
	14685
	16325
	17804
	19457
	21228
	23089

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в части передачи тепловой энергии
	тыс. руб.
	0
	-6221
	-4086
	-2245
	-860
	573
	2198
	3936
	5591
	7074
	8517
	9999
	11520
	13082
	14685
	16325
	17804
	19457
	21228
	23089

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	23089
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В целом по ЕТО

	Капитальные затраты на инвестиции из тарифных источников финансирования, в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	-150
	-2610
	-3910
	-3021
	-1158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальные затраты нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	-150
	-2760
	-6670
	-9691
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849
	-10849

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	44,53
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08
	31,08

	Ежегодное увеличение НВВ
	тыс. руб.
	0
	-21211
	5855
	4838
	3197
	3323
	4066
	4468
	4089
	3358
	3109
	3188
	3268
	3351
	3435
	3502
	2709
	3357
	3761
	4039

	Увеличение НВВ, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	0
	-21211
	-15356
	-10518
	-7321
	-3998
	68
	4536
	8624
	11983
	15092
	18280
	21548
	24899
	28334
	31836
	34544
	37902
	41662
	45701

	Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом, в целом по ЕТО
	тыс. руб.
	0
	-21211
	-15356
	-10518
	-7321
	-4148
	-2692
	-2134
	-1067
	1134
	4243
	7431
	10699
	14050
	17485
	20987
	23695
	27053
	30813
	34852

	NPV только по тепловой энергии
	тыс. руб.
	34852
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






5. [bookmark: _Toc142520418]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  систем теплоснабжения
5.1. [bookmark: _Toc142520419][bookmark: _Toc532485113][bookmark: _Toc39072042][bookmark: _Toc56213934]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по основным ЕТО
[bookmark: _Hlk142520151]При разработке Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей. Ниже представлена оценка ценовых последствий по основным ЕТО. Детализация ценовых последствий представлена в Приложении 1 Главы 14.



[bookmark: _Hlk144087746][image: ]
[bookmark: _Toc100711478][bookmark: _Toc142520439]Рисунок 5.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1
Прогнозное изменение цены для потребителей ЕТО №1 увеличивается в ближайшие годы сверх максимально допустимого значения. Однако в дальнейшем происходит выравнивание и на заключительном этапе – снижение прогнозной цены. Это означает, что при определенных условиях объем реконструкции тепловых сетей, заложенный в настоящем проекте, может быть выполнен.

[image: ]
[bookmark: _Toc100711479][bookmark: _Toc142520440]Рисунок 5.2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2

Основным источником теплоснабжения потребителей ЕТО №2 является котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго». После переключения потребителей на новую котельную 70 МВт (выбор ЕТО для источника должен быть осуществлен при последующей актуализации) в работе останутся мелкие котельные (для которых НВВ превышает величину НВВ по системе от котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго»). Сдерживание тарифов на 2024 год относительно Прогноза Министерства экономического развития должно быть обеспечено при ежегодном пересмотре тарифов и уточнении структурных статей, входящих в НВВ. В дальнейшем последствия от реализации Схемы теплоснабжения соответствуют прогнозу Министерства экономического развития.

[bookmark: _Hlk144088012][image: ]
[bookmark: _Toc100711480][bookmark: _Toc142520441]Рисунок 5.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №3
В НВВ для конечных потребителей ЕТО №3 с 2024 года заложены чрезвычайно высокие затраты на сети. В связи с чем прогнозная цена существенно превышает величину с учетом Прогноза Министерства экономического развития. На 2-3 этапах расчетного периода заложен существенный объем инвестиций в котельные. Как видно, заложенные в Схему теплоснабжения мероприятия избыточны и на данный момент их реализация в полной мере невозможна без привлечения сторонних источников финансирования. Следовательно, в случае утверждения инвестиционных программ ООО «Теплоэнергетик» и (или) МУП «Коммунальные сети», в ее состав должны входить только первоочередные и наиболее важные мероприятия, коренным образом влияющие на снижение физического износа оборудования и повышение эффективности теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk144088027][image: ]
[bookmark: _Toc100711481][bookmark: _Toc142520442]Рисунок 5.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №8
Мероприятия по реконструкции котельных, заложенные на 2-3 этапах расчетного периода, не повлияют коренным образом на цену тепловой энергии для конечных потребителей ЕТО №8.
Полезный отпуск, заложенный в тарифе на 2023 год, завышен. На 2024 г. потребуется ограничить рост тарифа, за счет пересмотра структурных статей НВВ.


5.2. [bookmark: _Toc142520420]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по прочим ЕТО
Ниже представлена оценка ценовых последствий по всем ЕТО. Детализация ценовых последствий представлена в Приложении 1 Главы 14.
[bookmark: _Toc142520435]Таблица 5.1 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне ЕТО, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении основных и прочих ЕТО)
	[bookmark: _Hlk144087666]Показатель
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	ЕТО №1 АО «Златмаш»

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	1264,40
	1228,89
	1299,35
	1357,34
	1389,05
	1422,39
	1456,88
	1492,51
	1526,77
	1558,33
	1590,55
	1624,89
	1660,36
	1696,65
	1733,75
	1771,67
	1810,47
	1850,13
	1890,62
	1932,11

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	692,18
	781,39
	900,93
	973,64
	1061,24
	835,93
	886,39
	1000,29
	1093,54
	1151,24
	1209,36
	1284,76
	1342,75
	1402,99
	1361,21
	1333,77
	1265,40
	1221,05
	1192,60
	1168,07

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	19,63
	20,40
	21,04
	21,67
	22,35
	23,03
	23,73
	24,44
	25,18
	25,94
	26,72
	27,51
	28,32
	29,16
	30,02
	30,91
	31,83
	32,77
	33,74
	34,74

	Всего
	руб./Гкал
	1976,21
	2030,68
	2221,32
	2352,65
	2472,64
	2281,34
	2367,00
	2517,25
	2645,49
	2735,51
	2826,62
	2937,16
	3031,43
	3128,80
	3124,98
	3136,36
	3107,71
	3103,95
	3116,95
	3134,92

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	1976,21
	2025,62
	2145,13
	2243,81
	2322,34
	2403,62
	2487,75
	2574,82
	2659,79
	2739,58
	2821,77
	2906,42
	2993,62
	3083,42
	3175,93
	3271,20
	3369,34
	3470,42
	3574,53
	3681,77

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	414,60
	414,60
	420,76
	423,50
	428,83
	432,86
	436,39
	439,49
	442,37
	444,94
	447,54
	448,08
	448,12
	448,12
	448,14
	448,18
	448,18
	448,21
	448,31
	448,31

	ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети»

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	1240,41
	997,24
	1060,65
	1111,07
	1139,48
	1168,62
	1198,51
	1187,05
	1215,18
	1240,74
	1266,84
	1293,51
	1320,74
	1348,56
	1376,98
	1406,01
	1435,67
	1465,96
	1496,91
	1528,52

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	827,99
	3037,05
	3182,87
	3305,04
	3392,79
	3482,91
	3575,45
	4377,31
	4488,12
	4593,34
	4701,13
	4811,57
	4924,71
	5040,64
	5159,42
	5281,11
	5405,81
	5533,58
	5664,51
	5798,67

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	29,98
	13,66
	14,06
	14,48
	14,91
	15,35
	15,80
	15,29
	15,74
	16,21
	16,69
	17,18
	17,69
	18,21
	18,75
	19,31
	19,88
	20,47
	21,07
	21,70

	Всего
	руб./Гкал
	2098,38
	4047,95
	4257,59
	4430,59
	4547,18
	4666,88
	4789,76
	5579,65
	5719,05
	5850,29
	5984,66
	6122,26
	6263,15
	6407,42
	6555,15
	6706,43
	6861,36
	7020,01
	7182,49
	7348,88

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	2098,38
	2150,84
	2277,74
	2382,52
	2465,90
	2552,21
	2641,54
	2733,99
	2824,21
	2908,94
	2996,21
	3086,09
	3178,68
	3274,04
	3372,26
	3473,43
	3577,63
	3684,96
	3795,51
	3909,37

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	125,652
	5,995
	5,995
	5,995
	5,995
	5,995
	5,995
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582
	4,582

	ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик»

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	1356,03
	1494,64
	1564,80
	1631,74
	1674,93
	1718,42
	1721,69
	1767,42
	1813,36
	1859,23
	1894,22
	1930,51
	1998,48
	2067,98
	2100,79
	2110,35
	2079,64
	2109,53
	2140,05
	2150,10

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	376,74
	720,80
	902,89
	971,45
	1029,79
	1111,56
	1201,09
	1304,90
	1359,17
	1390,61
	1412,65
	1229,70
	1114,64
	1044,81
	974,20
	895,72
	750,49
	696,77
	656,34
	619,37

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	43,57
	45,35
	46,79
	48,28
	49,82
	51,40
	53,05
	54,74
	56,49
	58,16
	59,90
	61,67
	63,49
	65,38
	67,32
	69,31
	71,37
	73,48
	75,66
	77,92

	Всего
	руб./Гкал
	1776,34
	2260,79
	2514,48
	2651,47
	2754,53
	2881,38
	2975,83
	3127,06
	3229,02
	3308,00
	3366,76
	3221,88
	3176,61
	3178,17
	3142,30
	3075,38
	2901,50
	2879,78
	2872,04
	2847,39

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	1776,34
	1820,75
	1928,18
	2016,87
	2087,46
	2160,52
	2236,14
	2314,41
	2390,78
	2462,51
	2536,38
	2612,47
	2690,85
	2771,57
	2854,72
	2940,36
	3028,57
	3119,43
	3213,01
	3309,40

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	466,10
	471,40
	471,40
	471,43
	471,43
	471,69
	472,00
	472,11
	471,64
	471,65
	471,66
	471,66
	471,66
	471,69
	471,69
	471,69
	471,70
	471,70
	471,70
	471,72

	ЕТО №4 ООО «Тепловик»

	Теплоисточник №
	18
	Котельная школы-детсада №27, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	

	Всего
	руб./Гкал
	

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Индекс роста цены
	%
	

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	Теплоисточник №
	19
	Котельная СОШ №5, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	

	Всего
	руб./Гкал
	

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Индекс роста цены
	%
	

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361

	Теплоисточник №
	20
	Котельная СОШ №90, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	

	Всего
	руб./Гкал
	

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Индекс роста цены
	%
	

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317

	Теплоисточник №
	21
	Котельная СОШ №18 (19), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	1916,32
	2124,98
	2224,60
	2310,97
	2374,47
	2439,74
	2506,81
	2575,73
	2644,22
	2710,95
	2779,42
	2849,68
	2921,78
	2995,77
	3071,70
	3149,63
	3229,60
	3311,67
	3395,90
	3482,35

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	425,33
	503,83
	518,75
	534,10
	549,91
	566,19
	582,94
	600,20
	617,97
	636,26
	655,09
	674,48
	694,44
	715,00
	736,16
	757,95
	780,39
	803,49
	827,27
	851,76

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего
	руб./Гкал
	2341,65
	2628,81
	2743,34
	2845,07
	2924,38
	3005,92
	3089,75
	3175,93
	3262,18
	3347,20
	3434,51
	3524,16
	3616,23
	3710,77
	3807,87
	3907,58
	4009,99
	4115,16
	4223,17
	4334,11

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	2341,65
	2400,19
	2541,80
	2658,73
	2751,78
	2848,09
	2947,78
	3050,95
	3151,63
	3246,18
	3343,56
	3443,87
	3547,19
	3653,60
	3763,21
	3876,11
	3992,39
	4112,16
	4235,53
	4362,59

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,614
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538

	Теплоисточник №
	22
	Котельная СОШ №1, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	

	Всего
	руб./Гкал
	

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Индекс роста цены
	%
	

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	Теплоисточник №
	23
	Котельная СОШ №18 (12), эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	

	Всего
	руб./Гкал
	

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Индекс роста цены
	%
	

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725
	0,725

	Теплоисточник №
	24
	Котельная д/с №17, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	

	Всего
	руб./Гкал
	

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Индекс роста цены
	%
	

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	Теплоисточник №
	25
	Котельная д/с №31, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	

	Всего
	руб./Гкал
	

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	Регулируемая деятельность не осуществляется. Отсутствует тарифная база на 2023 год для оценки ценовых последствий.

	Индекс роста цены
	%
	

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	Теплоисточник №
	26
	Котельная 7 жил. участка, эксплуатирующая организация - ООО «Тепловик», ЕТО №4 (ООО «Тепловик»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	2271,18
	7260,58
	7553,43
	7820,20
	8041,04
	8268,16
	8501,72
	8741,92
	8983,83
	9224,69
	9472,18
	9726,48
	9987,78
	10256,29
	10532,20
	10815,73
	11107,08
	11406,49
	11714,17
	12030,35

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	259,90
	1505,42
	1561,43
	1616,71
	1662,30
	1708,32
	1737,47
	1786,46
	1851,89
	1903,19
	1950,49
	1999,33
	2063,38
	2129,03
	2179,28
	2220,13
	2243,96
	2296,14
	2349,76
	2395,32

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего
	руб./Гкал
	2531,08
	8766,00
	9114,86
	9436,91
	9703,35
	9976,48
	10239,19
	10528,38
	10835,73
	11127,88
	11422,67
	11725,81
	12051,16
	12385,32
	12711,48
	13035,86
	13351,04
	13702,63
	14063,92
	14425,67

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	2531,08
	2594,36
	2747,43
	2873,81
	2974,39
	3078,49
	3186,24
	3297,76
	3406,59
	3508,78
	3614,05
	3722,47
	3834,14
	3949,17
	4067,64
	4189,67
	4315,36
	4444,82
	4578,17
	4715,51

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	1,189
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305

	ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго»

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	1300,79
	1418,20
	1501,46
	1568,54
	1609,10
	1651,40
	1706,04
	1767,15
	1821,62
	1863,61
	1900,89
	1939,07
	1978,17
	2018,22
	2059,23
	2100,90
	2128,43
	2166,58
	2211,10
	2259,84

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	945,01
	1251,23
	1312,30
	1363,69
	1400,19
	1437,97
	1481,69
	1528,79
	1572,96
	1611,31
	1648,14
	1685,92
	1724,66
	1764,39
	1805,15
	1846,80
	1882,91
	1924,30
	1969,14
	2016,52

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	247,74
	257,28
	264,90
	272,74
	280,81
	289,12
	297,68
	306,49
	315,56
	324,90
	334,52
	344,42
	354,62
	365,11
	375,92
	387,05
	398,51
	410,30
	422,45
	434,95

	Всего
	руб./Гкал
	2493,54
	2926,71
	3078,66
	3204,97
	3290,09
	3378,49
	3485,41
	3602,43
	3710,14
	3799,82
	3883,55
	3969,41
	4057,45
	4147,73
	4240,30
	4334,75
	4409,85
	4501,18
	4602,69
	4711,31

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	2493,54
	2555,88
	2706,68
	2831,18
	2930,28
	3032,84
	3138,98
	3248,85
	3356,06
	3456,74
	3560,45
	3667,26
	3777,28
	3890,59
	4007,31
	4127,53
	4251,36
	4378,90
	4510,27
	4645,57

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	44,528
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083
	31,083

	Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО)

	Теплоисточник №
	29
	Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3, эксплуатирующая организация - ООО «УралТехСервис», ЕТО №6 (ООО «УралТехСервис»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	2147,65
	2040,48
	2166,47
	2257,45
	2317,41
	2378,97
	2442,18
	2507,08
	2570,42
	2630,34
	2691,70
	2754,55
	2818,93
	2884,87
	2952,41
	3021,59
	3092,46
	3165,05
	3239,41
	3315,58

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего
	руб./Гкал
	2147,65
	2040,48
	2166,47
	2257,45
	2317,41
	2378,97
	2442,18
	2507,08
	2570,42
	2630,34
	2691,70
	2754,55
	2818,93
	2884,87
	2952,41
	3021,59
	3092,46
	3165,05
	3239,41
	3315,58

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	2147,65
	2201,35
	2331,23
	2438,46
	2523,81
	2612,14
	2703,57
	2798,19
	2890,53
	2977,25
	3066,56
	3158,56
	3253,32
	3350,92
	3451,45
	3554,99
	3661,64
	3771,49
	3884,63
	4001,17

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	1,228
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632
	1,632

	Теплоисточник №
	30
	Котельная «Березовая роща», эксплуатирующая организация - ООО «Энком», ЕТО №7 (ООО «Энком»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	1649,56
	1888,02
	2010,18
	2089,16
	2139,32
	2190,82
	2243,68
	2297,95
	2350,76
	2400,46
	2451,34
	2503,44
	2556,78
	2611,39
	2667,32
	2724,59
	2783,23
	2843,27
	2904,76
	2967,74

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	207,31
	291,79
	298,01
	304,42
	311,03
	317,82
	324,82
	332,02
	339,44
	347,08
	354,94
	363,04
	371,37
	379,95
	388,79
	397,89
	407,25
	416,90
	426,83
	437,05

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего
	руб./Гкал
	1856,87
	2179,81
	2308,20
	2393,58
	2450,35
	2508,64
	2568,50
	2629,98
	2690,20
	2747,53
	2806,28
	2866,47
	2928,15
	2991,35
	3056,11
	3122,47
	3190,48
	3260,17
	3331,59
	3404,79

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	1856,87
	1903,29
	2015,58
	2108,30
	2182,09
	2258,46
	2337,51
	2419,32
	2499,16
	2574,13
	2651,36
	2730,90
	2812,83
	2897,21
	2984,13
	3073,65
	3165,86
	3260,84
	3358,66
	3459,42

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	3,929
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868
	2,868

	Теплоисточник №
	31
	Котельная ст. Аносово, эксплуатирующая организация - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ЕТО №5 (ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»)

	Тариф на генерацию
	руб./Гкал
	1157,87
	1189,88
	1267,60
	1319,85
	1351,79
	1384,57
	1418,20
	1452,73
	1486,12
	1517,21
	1549,03
	1581,58
	1614,89
	1648,97
	1683,85
	1719,53
	1756,05
	1793,41
	1831,65
	1870,78

	Тариф на услугу по передаче
	руб./Гкал
	145,52
	149,51
	152,70
	155,99
	159,37
	162,85
	166,44
	170,13
	173,93
	177,84
	181,87
	186,02
	190,29
	194,69
	199,22
	203,88
	208,68
	213,62
	218,71
	223,95

	Тариф на сбыт
	руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего
	руб./Гкал
	1303,39
	1339,39
	1420,30
	1475,84
	1511,16
	1547,42
	1584,64
	1622,85
	1660,05
	1695,05
	1730,90
	1767,60
	1805,18
	1843,66
	1883,06
	1923,41
	1964,72
	2007,03
	2050,36
	2094,73

	С учетом Прогноза Министерства экономического развития

	Цена для конечного потребителя
	руб./Гкал
	1303,39
	1335,97
	1414,80
	1479,88
	1531,67
	1585,28
	1640,77
	1698,19
	1754,23
	1806,86
	1861,07
	1916,90
	1974,41
	2033,64
	2094,65
	2157,49
	2222,21
	2288,88
	2357,54
	2428,27

	Индекс роста цены
	%
	 
	102,5%
	105,9%
	104,6%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,5%
	103,3%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	Полезный отпуск ЕТО
	тыс. Гкал
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
	0,807
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