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[bookmark: _Toc146620500]Общие положения

В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 10.01.2023 г. № 5) настоящая глава является неотъемлемой частью Обосновывающих материалов к актуализированной Схеме теплоснабжения ЗГО.
Целями разработки Главы является формирование реестра изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведений о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.
Настоящий проект Схемы теплоснабжения разработан вновь, в связи с утверждением существенных изменений к Генеральному плану. Документ утвержден Решением Собрания депутатов №21-ЗГО от 07.04.2023г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО «Об утверждении Генерального плана Златоустовского городского округа и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа».
В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период,                           на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии,                          в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую                             в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи                           с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
[bookmark: _Toc384298893]
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[bookmark: _Toc146620501].  Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения
1.1 [bookmark: _Toc384298895][bookmark: _Toc146620502]	. Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»
Текстовая часть скорректирована. Подробное описание изменений приведено в разделе 3 настоящей Главы.
В настоящей Схеме теплоснабжения сравнительная оценка фактических и прогнозных показателей развития систем теплоснабжения города производится с версией актуализированной Схемы теплоснабжения города до 2033 года (актуализация на 2023 год), утвержденной Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 30.06.2022 г. №269-П/АДМ.
При разработке проекта выполняется уточнение перспективного потребления тепловой энергии по 2042 г., с выделением следующих этапов:
· 2023-2028 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом – ближайшая 5-летка);
· 2029-2033 гг. (5-летний период);
· 2034-2042 гг. (остаток до расчетного срока действия Генерального плана).
1.2 [bookmark: _Toc384298896][bookmark: _Toc146620503]. Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
Текстовая часть скорректирована, в связи с изменением предложенных мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности).
Подробное описание изменений приведено в разделе 5 настоящей Главы.

1.3 [bookmark: _Toc384298897][bookmark: _Toc146620504]. Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
Текстовая часть скорректирована, в связи с изменением сценарии развития систем теплоснабжения городского округа. Подробное описание изменений приведено в разделе 7 настоящей  Главы. 
1.4 [bookmark: _Toc146620505]. Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
Основные изменения, внесенные в сценарии развития систем теплоснабжения городского округа, представлены в разделе 6 настоящей Главы. 
1.5 [bookmark: _Toc384298898][bookmark: _Toc146620506]. Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»
Текстовая часть скорректирована, в связи новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения города в части энергоисточников. Подробное описание изменений приведено в разделе 8 настоящей Главы. Итоговые значения инвестиций в мероприятия по развитию систем теплоснабжения городского округа подкреплены расчетами, выполненными с учетом укрупненных показателей сметной и базисной стоимости строительства. 
1.6 [bookmark: _Toc384298899][bookmark: _Toc146620507]. Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»
Раздел скорректирован в связи с новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе. Подробное описание изменений приведено в разделе 9 настоящей Главы. Итоговые значения инвестиций в мероприятия по развитию систем теплоснабжения городского округа подкреплены расчетами, выполненными с учетом укрупненных показателей сметной и базисной стоимости строительства.
1.7 [bookmark: _Toc146620508]. Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
Основные изменения, внесенные в проект, в части «закрытия» схемы ГВС, представлены в разделе 10 настоящей Главы.

1.8 [bookmark: _Toc384298900][bookmark: _Toc146620509]. Изменения, внесенные в раздел  8 «Перспективные топливные балансы»
Текстовая часть скорректирована, в связи с новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения города в части энергоисточников. Подробное описание изменений приведено в разделе 11 настоящей Главы. 
1.9 [bookmark: _Toc384298901][bookmark: _Toc146620510]. Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию                          и техническое перевооружение»
Текстовая часть скорректирована, в связи с корректировкой предложений по развитию источников тепловой энергии, тепловых сетей. Подробное описание изменений приведено                              в разделах 13 и 15 настоящей Главы. Итоговые значения инвестиций в мероприятия по развитию систем теплоснабжения городского округа подкреплены расчетами, выполненными с учетом укрупненных показателей сметной и базисной стоимости строительства. 
1.10 [bookmark: _Toc384298902][bookmark: _Toc146620511]. Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»
Раздел скорректирован в соответствии со скорректированной Главой 15 Обосновывающих материалов. Подробное описание изменений приведено в разделе 16 настоящей Главы.

1.11 [bookmark: _Toc384298903][bookmark: _Toc146620512]. Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»
Раздел скорректирован в связи с новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе, в части зон действия энергоисточников.
1.12 [bookmark: _Toc384298904][bookmark: _Toc146620513]. Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
Актуализированы сведения по бесхозяйным сетям на территории Златоустовского городского округа, по состоянию на начало 2023 г.
1.13 [bookmark: _Toc146620514]. Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой                                 и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»
Схема теплоснабжения синхронизирована со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой  и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

1.14 [bookmark: _Toc146620515]. Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
 Раздел содержит перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в Главе 13 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Подробное описание изменений приведено в разделе 14 настоящей Главы. 
1.15 [bookmark: _Toc146620516]. Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия».
 Подробное описание изменений, в части ценовых последствий для потребителей городского округа, приведено в разделе 15 настоящей Главы. 
[bookmark: _Toc384298905][bookmark: _Toc146620517]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи                                             и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

1.16 [bookmark: _Toc146620518][bookmark: _Toc515271541]Функциональная структура теплоснабжения
При разработке новой Схемы теплоснабжения до 2042 года, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения (за 2022 год) необходимо отметить следующее:
1) АО «Челябоблкоммунэнерго» введены котельные 7 МВт и 17 МВт (и созданы новые СТ №30 и 31). Эксплуатацию тепловых сетей на праве хозяйственного ведения продолжает осуществлять МУП «Коммунальные сети». Постановлением администрации Златоустовского городского округа от 27.09.2022 г. №404-П/АДМ (с учетом изменений, внесенных Постановлением от 25.10.2022 г. №455-П/АДМ) создана новая ЕТО и в качестве ЕТО назначено АО «Челябоблкоммунэнерго». Ранее функции ЕТО осуществляло МУП «Коммунальные сети», которое 29.07.2022 г. подало заявление о прекращении осуществления функций ЕТО (в соответствии с абз. 7 п. 13 Правил организации теплоснабжения), см. рисунок ниже.
Уточнено осуществление МУП «Коммунальные сети» деятельности по передаче тепловой энергии, в зоне действия котельной 7 жил. участка (СТ №25, ЕТО №4).

1.17 [bookmark: _Toc146620519]Источники тепловой энергии
За 2022 год изменений технических характеристик основного оборудования ТЭЦ не зафиксировано;
За базовый период введено 2 котельные 7 и 17 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго»
1.18 [bookmark: _Toc146620520]Тепловые сети, сооружения на них
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, новые участки тепловых сетей в эксплуатацию не вводились. Реконструкция тепловых сетей проводилась на ТЭЦ ООО «Златмаш». Объем реконструкции составляет 1548,7 м в том числе: 445,6 м надземные, 1103,1 м – подземные канальные.
1.19 [bookmark: _Toc146620521]Зоны действия источников тепловой энергии
По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения зон действия существующих источников тепловой энергии не произошло. Мероприятий по переключению тепловой нагрузки потребителей в 2022 г. не планировалось.
Изменение зон теплоснабжения связано с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен базовым проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2020- 2022 гг., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.
1.20 [bookmark: _Toc146620522]. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
При разработке Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок потребителей:
1) Учтены значения спроса на тепловую мощность, по состоянию на 01.01.2023 г.


[bookmark: _Toc56437730][bookmark: _Toc144073464][bookmark: _Toc146620562]Таблица 2.1 - Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения за последние 11 лет
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Тепловая нагрузка с ГВСср, Гкал/ч
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	01.01.2012
	01.01.2022
	01.01.2023
	сумма за 11 лет
	среднегодовой за 11 лет
	за 2022 г.
	доля прироста, % от 2012 г.
	доля прироста, % от 2022 г.

	ЕТО №1 АО «Златмаш»

	1
	ТЭЦ АО «Златмаш»
	188,3
	206,8
	155,6
	-32,7
	-3,0
	-51,1
	-17%
	-25%

	ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети»

	2
	Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	42,50
	69,00
	59,07
	16,57
	1,51
	-9,93
	39%
	-14%

	3
	Котельная ст. Златоуст
	0,09
	12,56
	31,78
	31,69
	2,88
	19,22
	35211%
	153%

	4
	Котельная ст. Уржумка
	0,04
	1,50
	1,50
	1,46
	0,13
	0,00
	3650%
	0%

	5
	Котельная ООО «НПП «ТехМикс»
	3,20
	0,80
	0,80
	-2,40
	-0,22
	0,00
	-75%
	0%

	6
	Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во
	 
	0,09
	0,09
	0,09
	0,01
	0,00
	100%
	0%

	ИТОГО ЕТО №2
	45,8
	84,0
	93,2
	47,4
	4,3
	9,3
	103%
	11%

	ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик»

	7
	Котельная №1
	31,14
	33,67
	27,08
	-4,06
	-0,37
	-6,59
	-13%
	-20%

	8
	Котельная №2
	69,50
	78,93
	60,53
	-8,97
	-0,82
	-18,40
	-13%
	-23%

	9
	Котельная №3
	30,07
	34,86
	27,85
	-2,22
	-0,20
	-7,01
	-7%
	-20%

	10
	Котельная №4
	21,12
	36,49
	31,93
	10,81
	0,98
	-4,56
	51%
	-12%

	11
	Котельная №5
	59,34
	63,27
	52,32
	-7,02
	-0,64
	-10,95
	-12%
	-17%

	12
	Котельная №6
	11,37
	12,96
	10,58
	-0,79
	-0,07
	-2,38
	-7%
	-18%

	13
	Котельная пос. Центральный
	1,93
	1,83
	1,69
	-0,24
	-0,02
	-0,14
	-12%
	-8%

	14
	Котельная пос. Дегтярка
	1,94
	2,08
	1,68
	-0,26
	-0,02
	-0,40
	-13%
	-19%

	15
	Котельная пос. Веселовка
	0,43
	0,43
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	16
	Котельная №8
	0,98
	1,07
	0,86
	-0,12
	-0,01
	-0,21
	-12%
	-20%

	17
	Котельная №9
	0,83
	2,40
	2,13
	1,30
	0,12
	-0,27
	157%
	-11%

	ИТОГО по ЕТО №3
	228,7
	268,0
	217,1
	-11,6
	-1,1
	-50,9
	-5%
	-19%

	ЕТО №4 ООО «Тепловик»

	18
	Котельная школы-детсада №27
	0,07
	0,07
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	19
	Котельная СОШ №5
	0,17
	0,17
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	20
	Котельная СОШ №90
	0,13
	0,13
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	21
	Котельная СОШ №18 (19)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	22
	Котельная СОШ №1
	0,13
	0,13
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	23
	Котельная СОШ №18 (12)
	0,29
	0,29
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	24
	Котельная д/с №17
	0,10
	0,10
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	25
	Котельная д/с №31
	0,09
	0,09
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0%

	26
	Котельная 7 жил. участка
	 
	0,52
	0,52
	0,52
	0,05
	0,00
	100%
	0%

	ИТОГО по ЕТО №4
	1,2
	1,8
	1,8
	0,5
	0,0
	0,0
	42%
	0%

	ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго»

	27
	Котельная 7 МВт
	 
	 
	4,25
	4,25
	0,39
	4,25
	100%
	100%

	28
	Котельная 17 МВт
	 
	 
	12,18
	12,18
	1,11
	12,18
	100%
	100%

	ИТОГО по ЕТО №8
	0,0
	0,0
	16,4
	16,4
	1,5
	16,4
	100%
	100%

	Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО)

	29
	Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3
	 
	0,68
	0,92
	0,92
	0,08
	0,24
	100%
	35%

	30
	Котельная «Березовая роща»
	 
	 
	1,10
	1,10
	0,10
	1,10
	100%
	100%

	31
	Котельная ст. Аносово
	0,60
	0,60
	0,31
	-0,29
	-0,03
	-0,29
	-49%
	-49%

	ИТОГО по прочим ЕТО
	0,6
	1,3
	2,3
	1,7
	0,2
	1,0
	287%
	81%

	ИТОГО по муниципальному образованию
	465
	562
	486
	21,9
	2,0
	-75,3
	5%
	-13%




1.21 [bookmark: _Toc146620523][bookmark: _Toc384298906]. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

По сравнению с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности скорректированы следующим образом:
Впервые проанализирован резерв/дефицит тепловой мощности при выводе наиболее мощного котла/турбоагрегата.
1.22 [bookmark: _Toc146620524]Балансы теплоносителя

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения не произошло
1.23 [bookmark: _Toc146620525]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Изменения объемных показателей потребления основного топлива за базовый период, связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками
1.24 [bookmark: _Toc146620526]Надежность теплоснабжения
При разработке новой Схемы теплоснабжения уточнена статистика отказов на тепловых сетях. Формы предоставления результатов соответствуют МУ.
1.25 [bookmark: _Toc146620527]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
При разработке новой Схемы теплоснабжения отражены основные технико-экономические показатели, в соответствии со стандартами раскрытия информации
[bookmark: _Toc146620528]2.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Изменения в ценах на тепловую энергию связаны преимущественно с пересмотром их величины. Динамика тарифов представлена в разделе 11.2. Принципиальным изменением является образование новой ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго» и установление тарифов с окончания 2022 г.
1.26 [bookmark: _Toc146620529]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.
[bookmark: _Toc146620530]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии                      на цели теплоснабжения»
[bookmark: _Toc384298907]При разработке Схемы теплоснабжения до 2042 года, за базовый год принят 2022 год.
При разработке проекта выполняется уточнение перспективного потребления тепловой энергии по 2042 г., с выделением следующих этапов:
· 2023-2028 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом – ближайшая 5-летка);
· 2029-2033 гг. (5-летний период);
· 2034-2042 гг. (остаток до расчетного срока действия Генерального плана).
При формировании перспективного потребления на расчетный период по сравнению с актуализированной на 2023 год Схемой теплоснабжения произошли следующие изменения:
1. Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период (2022 г.). Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения за базовый период, представлен в Приложении 3. При последующих актуализациях проекта Схемы теплоснабжения необходимо исключать из Приложения 1 фактически введенные объекты и производить корректировку таблиц с прогнозами площадей, нагрузок и теплопотребления. В таблице ниже представлены сведения по вводу в эксплуатацию жилых, социальных и промышленных площадей (без учета объектов реконструкции).
2. В проект добавлены:
- выданные за 2022 год техусловия;
- известные площадки комплексного освоения территорий, отраженные в Генеральном плане;
- точечные объекты общественно-деловой застройки, отраженные в Генеральном плане;
- перечень территорий, который в настоящее время находится в работе у Администрации города, с целью анализа возможности реализации механизма комплексного развития данных территорий, согласно главе 10 Градостроительного кодекса. В том числе информация об ориентировочных параметрах нового строительства на данных территориях.
3. В качестве расчетных элементов территориального деления представлены кадастровые кварталы взамен микрорайонов.

В таблице ниже представлено сравнение ключевых показателей согласно актуализированной версии Схемы теплоснабжения на 2023 год и по проекту новой Схемы теплоснабжения.



[bookmark: _Toc532485351][bookmark: _Toc38299530][bookmark: _Toc142351033][bookmark: _Toc146620563]Таблица 3.1 - Сравнение актуализированной на 2023 год Схемы теплоснабжения и новой Схемы теплоснабжения (справочно приведены отдельные сведения в соответствии с Генеральным планом)
	Вариант Схемы теплоснабжения
	2013
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2033
	2042

	1. Численность населения, тыс. чел.

	АСТ на 2023 год
	170,9
	165,4
	163,9
	162,1
	161,8
	163,7
	163,7
	164,0
	164,4
	164,7
	165,0
	165,0
	165,0
	165,0

	Новый проект
	170,9
	165,4
	163,9
	162,1
	161,8
	161,5
	160,4
	159,3
	158,2
	157,7
	157,1
	156,6
	153,9
	149,0

	Генеральный план
	 
	 
	 
	 
	 
	161,5
	161,4
	161,3
	161,3
	161,2
	161,1
	161,1
	160,7
	160,1

	Разница между новым проектом и АСТ на 2023 год, %
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-1,4%
	-2,0%
	-2,9%
	-3,7%
	-4,2%
	-4,8%
	-5,1%
	-6,7%
	-9,7%

	Разница между новым проектом и Генеральным планом, %
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0%
	-0,6%
	-1,3%
	-1,9%
	-2,2%
	-2,5%
	-2,8%
	-4,2%
	-6,9%

	1-1. Обеспеченность населения жилищными площадями, кв. м/чел.

	АСТ на 2023 год
	24,2
	26,4
	27,4
	28,0
	27,4
	27,1
	27,2
	27,1
	27,2
	27,3
	27,6
	27,8
	29,9
	29,9

	Новый проект
	24,2
	26,4
	27,4
	28,0
	27,4
	27,6
	27,9
	28,2
	28,5
	28,8
	29,1
	29,4
	32,3
	33,3

	Генеральный план
	 
	 
	 
	 
	 
	27,6
	27,8
	27,9
	28,1
	28,2
	28,3
	28,5
	29,2
	30,5

	Разница между новым проектом и АСТ на 2023 год, %
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	1,9%
	2,7%
	4,2%
	5,0%
	5,4%
	5,6%
	5,8%
	7,9%
	11,5%

	Разница между новым проектом и Генеральным планом, %
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0%
	0,6%
	1,2%
	1,8%
	2,1%
	2,8%
	3,3%
	10,5%
	9,3%

	2. Отапливаемые площади жилищного фонда, тыс. кв. м

	АСТ на 2023 год
	6027
	6184
	6205
	6215
	6238
	6254
	6278
	6300
	6326
	6351
	6402
	6443
	6883
	6883

	Новый проект
	6027
	6184
	6205
	6215
	6238
	6257
	6281
	6304
	6329
	6355
	6406
	6447
	6886
	6886

	Разница, %
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	0,1%
	0,1%

	2-1. Жилая площадь МКД, тыс. кв. м

	АСТ на 2023 год
	3325
	3467
	3572
	3607
	3481
	3504
	3513
	3525
	3538
	3550
	3562
	3592
	3739
	3739

	Новый проект
	3325
	3467
	3572
	3607
	3481
	3479
	3488
	3497
	3507
	3517
	3538
	3558
	3715
	3715

	Генеральный план
	3325
	3467
	3572
	3607
	3481
	3459
	3498
	3536
	3575
	3613
	3642
	3680
	3722
	4158

	Разница между новым проектом и АСТ на 2023 год, %
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,7%
	-0,7%
	-0,8%
	-0,9%
	-0,9%
	-0,7%
	-0,9%
	-0,6%
	-0,6%

	Разница между новым проектом и Генеральным планом, %
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,6%
	-0,3%
	-1,1%
	-1,9%
	-2,7%
	-2,9%
	-3,3%
	-0,2%
	-10,7%

	2-2. Общая (отапливаемая) площадь МКД, тыс. кв. м

	АСТ на 2023 год
	5210
	5281
	5285
	5282
	5279
	5342
	5356
	5368
	5384
	5399
	5440
	5474
	5881
	5881

	Новый проект
	5210
	5281
	5285
	5282
	5279
	5276
	5290
	5303
	5319
	5334
	5365
	5396
	5635
	5635

	Разница, %
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-1,2%
	-1,2%
	-1,2%
	-1,2%
	-1,2%
	-1,4%
	-1,4%
	-4,2%
	-4,2%

	2-3. Индивидуальный жилой фонд, тыс. кв. м

	АСТ на 2023 год
	817
	903
	920
	933
	958
	912
	922
	932
	942
	952
	962
	969
	1002
	1002

	Новый проект
	817
	903
	920
	933
	958
	980
	990
	1000
	1010
	1020
	1040
	1050
	1251
	1251

	Разница, %
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	7,5%
	7,4%
	7,3%
	7,3%
	7,2%
	8,2%
	8,4%
	24,9%
	24,9%

	3. Отапливаемые площади общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, тыс. кв. м

	АСТ на 2023 год
	Не анализировался

	Новый проект
	4793
	4813
	4834
	4856
	4856
	4862
	4870
	4877
	4885
	4901
	4907
	4926
	4967
	4994

	Разница, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Величина тепловой нагрузки в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом средней ГВС)

	АСТ на 2023 год
	 
	561
	561
	561
	562
	489
	489
	490
	491
	492
	493
	494
	503
	503

	Новый проект
	 
	561
	561
	561
	562
	486
	487
	488
	489
	490
	491
	493
	501
	501

	Разница, %
	 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-0,4%
	-0,5%
	-0,5%
	-0,4%
	-0,5%
	-0,3%
	-0,3%
	-0,3%
	-0,3%

	5. Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч (с учетом средней ГВС)

	АСТ на 2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	2,2
	3,0
	3,7
	4,7
	5,7
	6,7
	7,8
	16,5
	16,5

	Новый проект
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0,6
	1,1
	2,6
	3,3
	5,0
	6,1
	14,9
	15,0

	Разница, %
	 
	 
	 
	 
	 
	-100,0%
	-80,8%
	-69,2%
	-43,9%
	-41,7%
	-25,4%
	-21,2%
	-9,5%
	-8,9%



Следует остановиться подробнее на изменениях.







На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю изменения численности населения.
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[bookmark: _Toc142351015][bookmark: _Toc146620572]Рисунок 3.1 - Ретроспективные и прогнозируемые темпы ввода отапливаемых площадей многоквартирного жилищного фонда
В актуализированной на 2023 год Схеме теплоснабжения предусматривалось умеренное снижение численности населения. В то время как прослеживается гораздо более резкая динамика снижения показателя за последние годы.
Генеральный план не учитывает динамику последних лет, т.к. в главном градостроительном документе закладывался прогноз, исходя из изменения численности до 2019 года. При разработке Схемы теплоснабжения сформирован новый прогноз, в целом соответствующий нынешним реалиям развития города, но в то же время являющийся достаточно оптимистичным в период 2026-2042 гг..






На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода жилых площадей многоквартирного фонда.
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[bookmark: _Toc38299498][bookmark: _Toc532485122][bookmark: _Toc142351016][bookmark: _Toc146620573]Рисунок 3.2 - Ретроспективные и прогнозируемые темпы ввода жилых площадей многоквартирного жилищного фонда

В проект добавлены дополнительные площадки жилищного строительства, в соответствии с Генеральным планом и прочей информацией, кроме того, был увеличен горизонт планирования. Однако существенного ввода жилищных площадей МКД не ожидается, ввиду тенденции к сокращению численности населения.
В перспективе ожидается снижение темпов ежегодного темпа ввода жилых площадей, что связано с неувеличением численности населения за последние годы.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю обеспеченности населения жилищным фондом.
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[bookmark: _Toc142351017][bookmark: _Toc146620574]Рисунок 3.3 - Ретроспективная и прогнозируемая обеспеченность населения жилищными площадями

Сложившиеся значения обеспеченности превышают прогноз по Генеральному плану, что связано с прогнозным сокращением численности населения (при этом величина сокращения ниже среднегодовой убыли за последние 5 и 10 лет).




На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю изменения тепловых нагрузок.
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[bookmark: _Toc532485124][bookmark: _Toc38299499][bookmark: _Toc142351018][bookmark: _Toc146620575]Рисунок 3.4 - Ретроспективные и прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

Ожидается несколько больший ввод нагрузок в сравнении с утвержденной версией, в связи с сокращением прогнозов ввода жилищной застройки.

[bookmark: _Toc146620531]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»

Электронная модель актуализирована в программно-расчетном комплексе ZuluThermo на базе программного обеспечения Zulu 2021.
Горизонт планирования сохранен, в соответствии с Требованиями действующего законодательства – 2042 г., обоснование представлено в Главе 2.
Глава скорректирована с учетом:
1) Фактической реализации мероприятий по источникам тепловой энергии в 2022 году. (изменение количества источников и величины установленной мощности), изменения представлены в разделе 2.1 главы 1;
2) В пункте 3.9 Главы 1 содержалась ссылка на пьезометрические графики напоров тепловой энергии в приложении к главе 3 обосновывающих материалов, которое отсутствовало. В свою очередь данное приложение дополнено.
[bookmark: _Toc384298909][bookmark: _Toc146620532]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»
Горизонт планирования увеличен до 2042 г. в соответствии со сроком действия Генерального плана. Приросты нагрузок увеличены, в связи с добавлением в проект новых площадок перспективного строительства.
Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период – 2022 г.
[bookmark: _Toc384298908][bookmark: _Toc146620533]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план»

				В настоящее время фактически реализуется революционный вариант, отраженный в базовой версии. Так, за 2022 год были введены БМК 7 и 17 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго». К окончанию 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию БМК 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» - в таком случае мощность котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в части городской застройки будет в полном объеме завершена. Котельная продолжит работу на собственные нужды промышленного предприятия.
Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения, в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения, основания для пересмотра и повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют;
[bookmark: _Toc384298910][bookmark: _Toc146620534]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в системе теплоснабжения Златоустовского городского округа изменений не происходило. Изменений объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки, что непосредственно влияет на существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, не зафиксировано.
[bookmark: _Toc384298911][bookmark: _Toc146620535]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc384298912]При разработке новой Схемы теплоснабжения, по сравнению с актуализированной на 2023 год Схемой теплоснабжения, существенные корректировки коснулись:
1) Реализуется революционный сценарий замещения мощности источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго» - в 2023 г. введены котельные 7 МВт и 17 МВт. Эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго».
2) К окончанию 2023 г. планируется ввод БМК-70 МВт (эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго») и полное замещение мощности источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (в части городской застройки).
3) В связи с увеличением горизонта планирования, внесены предложения по реконструкции котельных ООО «Телоэнергетик» на 2-3 этапах расчетного периода.
[bookmark: _Toc146620536]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ сетей»
За период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:
1) Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;
2) Реализуется революционный сценарий замещения мощности источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго» - в 2023 г. введены котельные 7 МВт и 17 МВт. Эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго».
3) К окончанию 2023 г. планируется ввод БМК-70 МВт (эксплуатирующая организация - АО «Челябоблкоммунэнерго») и полное замещение мощности источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (в части городской застройки).
[bookmark: _Toc146620537]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

[bookmark: _Toc98889948][bookmark: _Toc99667488][bookmark: _Toc143592549]Добавлен раздел об обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется NPV=-571,80 млн. руб. (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет). 
Проект перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как неэффективный.
[bookmark: _Toc384298913][bookmark: _Toc146620538]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»
Ключевым изменением является сокращение до минимума выработки электрической энергии на котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго». С 2024 г. планируется ввод БМК 70 МВт и полное отключение потребителей городской застройки от котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго», данный источник не рассматривается как источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в дальнейшем.
[bookmark: _Toc384298914][bookmark: _Toc146620539]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»
Расчет показателей надежности проведен в соответствии с требованиями ПП РФ № 154                     от 22.02.2012, а также ПП РФ № 452 от 16.05.2014.
[bookmark: _Toc384298915][bookmark: _Toc146620540] . Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
По сравнению с актуализированной на 2023 год Схемой теплоснабжения, в части обоснования инвестиций произошли следующие изменения:
Актуализированы индексы-дефляторы;
В связи с актуализацией перспективного спроса на тепловую мощность (и увеличения горизонта планирования) потребовалось включение дополнительных мероприятий в проект (увеличение установленной мощности, строительство большего количества тепловых сетей).
Реализованы мероприятия по строительству котельных 7 и 17 МВт, на базе указанных котельных образована новая ЕТО. Эксплуатирует источники и функции ЕТО осуществляет АО «Челябоблкоммунэнерго». Затраты по фактически реализованным мероприятиям расшифрованы в таблицах ниже. В перспективе возможно заключение концессионного соглашения на развитие тепловых сетей в зонах действия указанных котельных.

[bookmark: _Toc142520421][bookmark: _Toc146620564]Таблица 13.1 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 7 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» в 2022 г.
	№ п/п
	Мероприятия
	Стоимость работ согласно сметной документации, пересчитанной в цены на 4 квартал 2021 года, Договоров на тех.присоединения к сетям газо- и электроснабжения, в млн. руб., без НДС
	Стоимость работ согласно сметной документации, пересчитанной в цены на 4 квартал 2021 года, Договоров на тех.присоединения к сетям газо- и электроснабжения, в млн. руб. с НДС
	финансирование

	
	
	
	
	средства концессионера, млн.руб.
	средства концедента, млн.руб.

	1.
	Проектно-изыскательные работы
	-
	-
	-
	-

	2.
	Государственная строительная экспертиза проекта
	-
	-
	-
	-

	3.
	Основные объекты строительства
	29,950
	35,940
	5,391
	30,549

	4.
	Строительство наружных сетей электро-снабжения, сетей связи, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и тепло-снабжения
	6,352
	7,622
	1,143
	6,479

	5.
	Планировка и благоустройство территории
	1,249
	1,499
	0,225
	1,274

	6.
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	1,001
	1,201
	0,180
	1,021

	7.
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	0,018
	0,022
	0,003
	0,018

	8.
	Авторский надзор
	0,111
	0,133
	 -
	0,133

	9.
	Технический надзор
	0,027
	0,032
	 -
	0,032

	 
	Итого стоимость работ
	38,708
	46,449
	6,942
	39,507



[bookmark: _Toc142520422][bookmark: _Toc146620565]Таблица 13.2 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 7 МВт - г. Златоуст, в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода
	№ п/п
	Наименование объекта Соглашения
	Наименование мероприятия
	Предельный объем инвестиций в млн.руб без НДС
	Предельный объем инвестиций в млн.руб С НДС
	Стоимость мероприятия в млн.руб. с НДС
	Назначение инвестиций
	Сумма внесения инвестиций КОНЦЕДЕНТОМ
	Сумма внесения инвестиций КОНЦЕССИОНЕРОМ

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст,
	Основные объекты строительства
	29,950
	35,940
	11,52
	Авансовый платеж
	9,792
	1,728
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст, 
	Основные объекты строительства
	-
	-
	20,664
	Окончатель-
ный расчет
	17,564
	3,100
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст
	Пуско-наладочные работы котельной
	-
	-
	0,336
	-
	0,286
	0,050
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст, 
	Удорожание строительных материалов
	-
	-
	3,42
	-
	2,907
	0,513
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст, 
	Строительство наружных сетей теплосн-абжения,водоснабжения,водоотведения,электроснабжения,газоснабжения
	6,352
	7,622
	7,622
	-
	6,479
	1,143
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода,
г.Златоуст, Челябинской области
	Благоустройство территории, организация земельного участка
	1,249
	1,499
	1,499
	-
	1,274
	0,225
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода,
г.Златоуст, Челябинской области
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	0,018
	0,022
	0,022
	-
	0,019
	0,003
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода,
г.Златоуст, Челябинской области
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	1,001
	1,201
	1,201
	-
	1,021
	0,180
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода, г.Златоуст
	Авторский надзор
	0,111
	0,133
	0,133
	-
	0,133
	-
	

	
	Газовая котельной  в районе ТП-1 на ул.Кирова в районе Метзавода, г. Златоуст,
	Технический надзор
	0,027
	0,032
	0,032
	-
	0,032
	-
	

	 
	Итого
	 
	38,708
	46,449
	46,449
	
	39,507
	6,942



[bookmark: _Toc142520423][bookmark: _Toc146620566]Таблица 13.3 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 17 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» в 2022 г.
	№ п/п
	Мероприятия
	Стоимость работ согласно ГСЭ и Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб., без НДС
	Стоимость работ согласно ГСЭ и Постановления Мин-ва тарифного регулирования Чел. области, в млн. руб. с НДС
	финансирование

	
	
	
	
	средства Концессионера, млн.руб.
	средства Концедента, млн.руб.

	1.
	Проектно-изыскательная работа
	2,431
	2,917
	2,917
	 

	2.
	Государственная строительная экспертиза проектно-сметной документации
	1,469
	1,763
	 
	1,763

	3.
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	17,477
	20,972
	3,146
	17,827

	4.
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	5,213
	6,256
	0,938
	5,317

	5.
	Основные объекты строительства 
	73,905
	88,686
	13,303
	75,383

	6.
	Строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, сетей связи, утилизация ТКО
	24,793
	29,751
	4,463
	25,288

	7.
	Планировка и благоустройство территории
	2,378
	2,854
	0,428
	2,426

	8.
	Строительный контроль. Технический надзор
	1,881
	2,257
	 
	2,257

	 
	Итого стоимость работ
	129,547
	155,456
	25,195
	130,261



[bookmark: _Toc142520424][bookmark: _Toc146620567]Таблица 13.4 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 17 МВт - г.Златоуст, ул.им.А.И.Герцена, западнее дома №1
	№ п/п
	Наименование объекта Соглашения
	Наименование мероприятия
	Предельный объем инвестиций в млн.руб 
без НДС
	Предельный объем инвестиций в млн.руб 
с НДС
	Стоимость меро-приятия в млн.руб.
 с НДС
	Назначение инвестиций
	Сумма внесения инвестиций  КОНЦЕ-
ДЕНТОМ
	Сумма внесения инвестиций   КОНЦЕС-
СИОНЕРОМ

	1
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1
	Проектно-изыскательские работы
	2,431
	2,917
	2,917
	-
	-
	2,917

	2
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1
	Гос.строй экспертиза ПСД
	1,469
	1,763
	1,763
	Предоплата 100%
	1,763
	-

	3
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	17,477
	20,972
	20,972
	-
	17,827
	3,146

	4
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	5,213
	6,256
	6,256
	-
	5,317
	0,938

	5
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1
	Основные объекты строительства
	73,905
	88,686
	26,496
	Аван-совый платеж
	24,576
	1,920

	6
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1
	Основные объекты строительства
	-
	-
	59,584
	Окон-чательный расчет
	48,592
	10,992

	7
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1
	Пуско-наладочные работы котельной
	-
	-
	2,606
	-
	2,215
	0,391

	8
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена,западнее дома №1
	Строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, сетей связи, утилизация ТКО
	24,793
	29,751
	29,751
	-
	25,288
	4,463

	9
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1
	Планировка и благоустройство территории
	2,378
	2,854
	2,854
	-
	2,426
	0,428

	10
	Газовая котельная мощностью 17 МВт  по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома №1
	Строительный контроль, технический надзор
	1,881
	2,257
	2,257
	-
	2,257
	-

	
	Итого
	
	129,547
	155,456
	155,456
	
	130,261
	25,195



Уточнена стоимость реализации мероприятий по строительству котельной мощностью 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго» для замещения нагрузки котельной ООО «ЗЭМЗ-Энерго». Уточненный объем требуемых инвестиций представлен в таблице ниже. В перспективе возможно заключение концессионного соглашения на развитие тепловых сетей в зоне действия указанного теплоисточника.

[bookmark: _Toc142520425][bookmark: _Toc146620568]Таблица 13.5 - Затраты на строительство газовой котельной мощностью 70 МВт АО «Челябоблкоммунэнерго»
	№№ пп
	Мероприятия
	Стоимость работ по НЦС 
2020 г., млн.руб. 
без НДС
	Стоимость работ по НЦС 
2020 г., млн.руб.
 с НДС
	финансирование

	
	
	
	
	средства концессионера, млн.руб.
	средства концедента, млн.руб.

	1.
	Проектно-изыскательная работа
	5,304
	6,365
	6,365
	 -

	2.
	Государственная строительная экспертиза проектно-сметной документации
	2,344
	2,813
	 -
	2,813

	3.
	Основные объекты строительства
	226,610
	271,932
	40,790
	231,142

	4.
	Строительство наружных сетей электро-снабжения, сетей связи, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, утилизация ТКО
	38,860
	46,632
	6,995
	39,637

	5.
	Монтаж модульного КПП
	0,702
	0,843
	0,127
	0,717

	6.
	Планировка и благоустройство территории
	6,879
	8,255
	1,238
	7,017

	7.
	Технологическое подключение к сетям газоснабжения
	27,496
	32,996
	4,949
	28,047

	8.
	Технологическое подключение к сетям электроснабжения
	24,521
	29,426
	4,414
	25,012

	9.
	Временное электроснабжение за пределами площадки
	0,140
	0,168
	0,168
	- 

	10.
	Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	5,213
	6,255
	 -
	6,255

	 
	Итого стоимость работ
	338,069
	405,685
	65,045
	340,640



[bookmark: _Toc142520426][bookmark: _Toc146620569]Таблица 13.6 - Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером и Концедентом в целях создания объекта Соглашения 70 МВт - г.Златоуст, ул.им. Карла Маркса, д.28
	№ п/п
	Наименование объекта Соглашения
	Наименование мероприятия
	Предельный объем инвестиций в млн.руб 
без НДС
	Предельный объем инвестиций в млн.руб 
с НДС
	Стоимость меро-приятия в млн.руб.
 с НДС
	Назначение инвестиций
	Сумма внесения инвестиций КОНЦЕ-ДЕНТОМ
	Сумма внесения инвестиций КОНЦЕС-СИОНЕРОМ

	1
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Проектно-изыскательские работы
	5,304
	6,365
	6,365
	-
	-
	6,365

	2
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Гос.строй экспертиза проекта
	2,344
	2,813
	2,813
	Предоплата 100%
	2,813
	-

	3
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Технологичес-кое подклю-чение к сетям газоснабжения
	8,66
	10,393
	10,393
	Авансовый платеж
	8,834
	1,559

	4
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Карла Маркса, д.28
	Технологичес-кое подклю-чение к сетям газоснабжения
	18,836
	22,603
	22,603
	Окончательный расчет
	19,213
	3,390

	5
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Технологичес-кое подклю-чение к сетям газоснабжения
	24,521
	29,426
	29,426
	-
	25,012
	4,414

	6
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Основные объекты строительства
	226,61
	271,932
	52,848
	Авансовый платеж
	44,921
	7,927

	7
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Основные объекты строительства
	-
	-
	215,447
	Окончательный расчет
	183,130
	32,317

	8
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Пуско-наладочные работы
	-
	-
	3,637
	-
	3,091
	0,545

	9
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Монтаж модульного КПП
	0,702
	0,843
	0,843
	-
	0,717
	0,127

	10
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Строительство наружных сетей элект-роснабжения, сетей связи, водоснабжения,газоснабжения,водоотведения и теплоснаб-жения,утилизация ТКО
	38,86
	46,632
	46,632
	
	39,637
	6,995

	11
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Планировка и благоустройство территории
	6,879
	8,255
	8,255
	-
	7,017
	1,238

	12
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.Карла Маркса, д.28
	Временное электроснаб-жение за пределами площадки
	0,14
	0,168
	0,168
	-
	-
	0,168

	13
	Газовая котельная мощностью 70 МВт  по адресному ориентиру: Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, д.28
	Содержание службы Заказчика. Строительный контроль
	5,213
	6,255
	6,255
	-
	6,255
	-

	
	Итого
	
	338,069
	405,685
	405,685
	
	340,640
	65,045



Сравнение инвестиций, в части финансирования мероприятий по всем группам и подгруппам проектов приведены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc142520427][bookmark: _Toc146620570]Таблица 13.7 - Сравнение предусмотренного новой Схемой теплоснабжения объема инвестиций и инвестиций по актуализированной на 2023 год Схеме теплоснабжения, млн. руб.
	№ подгруппы
	Наименование подгруппы проектов
	Итого, в новом проекте
	АСТ на 2023 год
	Разница
	Причина изменения

	
	
	
	
	
	
	

	Группа 01. Источники тепловой энергии
	

	01.01
	Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	651,523
	432,700
	51%
	Учет фактических инвестиций за 2022 год, а также уточнение перечня перспективных источников
	

	01.02
	Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	1240,015
	457,747
	171%
	Значительное расширение перечня мероприятий по источникам теплоснабжения наиболее крупной ЕТО №3
	

	01.03
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0%
	-
	

	01.04
	Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	0,000
	0,000
	0%
	-
	

	ИТОГО по группе проектов 01 - источники теплоснабжения
	1891,539
	890,447
	112%
	 
	

	Группа 02. Тепловые сети
	

	02.01
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	62,151
	47,300
	31%
	Увеличение перспективной застройки, в соответствии с Генеральным планом
	

	02.02
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	120,641
	758,710
	-84%
	Актуализация ценовых последствий показала невозможность включения в схему объемов инвестиций, сопоставимых с объемами базовой версии. Сохранены только наиболее значимые мероприятия
	

	02.03
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	3546,794
	9488,830
	-63%
	Актуализация ценовых последствий показала невозможность включения в схему объемов инвестиций, сопоставимых с объемами базовой версии. Сохранены только наиболее значимые мероприятия
	

	02.04
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	0,000
	0,000
	0%
	-
	

	02.05
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0,000
	0,000
	0%
	-
	

	02.06
	Строительство новых насосных станций
	0,000
	174,840
	-100%
	Актуализация гидравлических режимов не показала необходимость мероприятий на насосынх станциях
	

	02.07
	Реконструкция насосных станций
	0,000
	0,000
	0%
	-
	

	02.08
	Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	0,000
	0,000
	0%
	-
	

	ИТОГО по группе проектов 02 - тепловые сети
	3729,586
	10469,680
	-64%
	 
	

	ВСЕГО
	5621,125
	11360,127
	-51%
	 
	




[bookmark: _Toc146620541]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
Показатели разработаны на период до 2042 г., в связи с разработкой новой Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc146620542][bookmark: _Toc384298916]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»
По сравнению с актуализированной на 2023 год Схемой теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:
1) Уточнен перечень теплоснабжающих организаций.
2) Актуализированы индексы-дефляторы..
[bookmark: _Toc146620543]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
[bookmark: _Toc384298918]При разработке новой Схемы теплоснабжения до 2042 года, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения (за 2022 год) необходимо отметить следующее:
1) АО «Челябоблкоммунэнерго» введены котельные 7 МВт и 17 МВт (и созданы новые СТ №30 и 31). Эксплуатацию тепловых сетей на праве хозяйственного ведения продолжает осуществлять МУП «Коммунальные сети». Постановлением администрации Златоустовского городского округа от 27.09.2022 г. №404-П/АДМ (с учетом изменений, внесенных Постановлением от 25.10.2022 г. №455-П/АДМ) создана новая ЕТО и в качестве ЕТО назначено АО «Челябоблкоммунэнерго». Ранее функции ЕТО осуществляло МУП «Коммунальные сети», которое 29.07.2022 г. подало заявление о прекращении осуществления функций ЕТО (в соответствии с абз. 7 п. 13 Правил организации теплоснабжения), см. рисунок ниже.
2) [bookmark: _Hlk145316725]По состоянию на 2023 год МУП «Коммунальные сети» и АО «Челябоблкоммунэнерго» заключили договор (от 12.01.2023 г.), согласно которому техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт тепловых сетей осуществляет АО «Челябоблкоммунэнерго».
3) Уточнено осуществление МУП «Коммунальные сети» деятельности по передаче тепловой энергии, в зоне действия котельной 7 жил. участка (СТ №25, ЕТО №4).

[image: ]
[bookmark: _Toc112945890][bookmark: _Toc146620576]Рисунок 16.1 – Заявление МУП «Коммунальные сети» о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.
4) Выявлено, что МУП «Коммунальные сети» не оказывает услуги по передаче тепловой энергии в зоне действия котельной №9 ООО «Теплоэнергетик» (СТ №16, ЕТО №3). Транспорт тепловой энергии осуществляет ООО «Теплоэнергетик».
5) Уточнено фактическое осуществление деятельности ЕТО МУП «Коммунальные сети» в зоне действия котельной ст. Уржумка ОАО «РЖД» (СТ №27, ЕТО №5), в связи с чем источник переведен в состав систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО №2.
6) В связи с тем, что котельная ст. Аносово остается единственным источником в составе ЕТО №5, СТ №26 переходит в категорию «Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО)».
В таблице ниже представлен анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском округе (согласно актуализированной на 2022 год Схеме теплоснабжения), т.е. сравнение таблиц 3.1 и 3.2 (представлены в разделе 3).
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[bookmark: _Toc56388438][bookmark: _Toc56437529][bookmark: _Toc56676884][bookmark: _Toc36220744][bookmark: _Toc146620571]Таблица 16.1 - Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском округе (таблица П49.2 МУ)
	№ системы теплоснабжения (АСТ на 2023 год
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения (АСТ на 2023 год
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения (АСТ на 2023 год
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации (АСТ на 2023 год
	№ зоны деятельности (АСТ на 2023 год
	Утвержденная ЕТО (АСТ на 2023 год
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕТО №1 АО «Златмаш»

	1
	ТЭЦ АО «Златмаш»
	АО «Златмаш»
	источник
	1
	АО «Златмаш»
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	ООО «Златсеть»
	сети
	
	
	
	

	ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети»

	2
	Котельная ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
	источник
	2
	МУП «Коммунальные сети»
	Часть потребителей переведена во вновь образованную ЕТО №8
	Заменить для переключенных потребителей:
1) № ЕТО с 2 на 8;
2) ЕТО с МУП «Коммунальные сети» на АО «Челябоблкоммунэнерго»

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	
	
	ООО «Тепло-Инвест»
	сети
	
	
	
	

	3
	Котельная ст. Златоуст
	ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	27
	Котельная ст. Уржумка
	ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»
	источник, сети
	
	
	Функции ЕТО фактически осуществляет МУП «Коммунальные сети»
	Заменить ЕТО №5 ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» на ЕТО №2 МУП «Коммунальные сети»

	4
	Котельная ООО «НПП «ТехМикс»
	ООО «НПП «ТехМикс»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	5
	Локальная электрокотельная, Орловское тепличное хоз-во
	МУП «Коммунальные сети»
	источник, сети
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	ЕТО №3 ООО «Теплоэнергетик»

	6
	Котельная №1
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	3
	ООО «Теплоэнергетик»
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	7
	Котельная №2
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	8
	Котельная №3
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	9
	Котельная №4
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	10
	Котельная №5
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	11
	Котельная №6
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	12
	Котельная пос. Центральный
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	13
	Котельная пос. Дегтярка
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	14
	Котельная пос. Веселовка
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	15
	Котельная №8
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	16
	Котельная №9
	ООО «Теплоэнергетик»
	источник
	
	
	МУП «Коммунальные сети» не осуществляет деятельность по передаче тепловой энергии
	Исключить теплосетевую организацию МУП «Коммунальные сети», добавить теплосетевую организацию ООО «Теплоэнергетик»

	
	
	МУП «Коммунальные сети»
	сети
	
	
	
	

	ЕТО №4 ООО «Тепловик»

	17
	Котельная школы-детсада №27
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	4
	ООО «Тепловик»
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	18
	Котельная СОШ №5
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	19
	Котельная СОШ №90
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	20
	Котельная СОШ №18 (19)
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	21
	Котельная СОШ №1
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	22
	Котельная СОШ №18 (12)
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	23
	Котельная д/с №17
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	24
	Котельная д/с №31
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	
	
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	25
	Транспортабельная котельная установка ТКУ-680
	ООО «Тепловик»
	источник, сети
	
	
	1) Уточнена фактическая передача тепловой энергии МУП «Коммунальные сети»
2) Уточнено наименование котельной
	1) Учесть в составе теплосетевых организаций МУП «Коммунальные сети»
2) Заменить наименование котельной с "Транспортабельная котельная установка ТКУ-680" на "Котельная 7 жил. участка"

	
	
	-
	-
	
	
	
	

	ЕТО №5 ОАО «РЖД»

	26
	Котельная ст. Аносово
	ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»
	источник, сети
	5
	ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»
	В связи тем, что данная СТ остается единственной в составе ЕТО №5, она переносится в категорию «Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО)»
	Перенести СТ в категорию «Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО)»

	27
	Котельная ст. Уржумка
	ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»
	источник, сети
	
	
	Функции ЕТО фактически осуществляет МУП «Коммунальные сети»
	Исключить СТ №27 из состава ЕТО №5

	ЕТО №8 АО «Челябоблкоммунэнерго»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1) Котельная введена в эксплуатацию, образована новая система теплоснабжения на базе новой котельной, образована новая ЕТО
2) Уточнена организация, обслуживающая тепловые сети
	1) Образовать новую систему теплоснабжения №30, ЕТО №8, статус ЕТО присвоен АО «Челябоблкоммунэнерго»
2) Добавить пояснение о техническом обслуживании тепловых сетей - АО «Челябоблкоммунэнерго»

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	
	
	1) Котельная введена в эксплуатацию, образована новая система теплоснабжения на базе новой котельной, образована новая ЕТО
2) Уточнена организация, обслуживающая тепловые сети
	1) Образовать новую систему теплоснабжения №31, ЕТО №8, статус ЕТО присвоен АО «Челябоблкоммунэнерго»
2) Добавить пояснение о техническом обслуживании тепловых сетей - АО «Челябоблкоммунэнерго»

	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие ЕТО (зона действия источника соответствует зоне ЕТО)

	28
	Котельная встроенная, кв. Молодёжный, 3
	ООО «УралТехСервис»
	источник, сети
	6
	ООО «УралТехСервис»
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	29
	Котельная «Березовая роща»
	ООО «Энком»
	источник, сети
	7
	ООО «Энком»
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

	26
	Котельная ст. Аносово
	ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»
	источник, сети
	5
	ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ





[bookmark: _Toc146620544]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16                                   «Реестр проектов схемы теплоснабжения»
Перечень реестров проектов схемы теплоснабжения актуализирован на основании изменений в мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.
[bookmark: _Toc146620545]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 «Замечания                    и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
В разделе 1 представлены реестр полученных замечаний, с анализом устранения и недочетов.
[bookmark: _Toc146620546]. Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18                             «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»
Настоящая глава переработана, с учетом:
· Корректировки количества теплоисточников;
· Корректировки, пересмотра и дополнения мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения.

134








image3.png
175

170

-
o
o

160

UnCIeHHOCTD HACEIeHHSI, THIC. Yel.

-
7
by

150

145
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

====ACT Ha 2023108 ===@akT ==HOBBIH IpoekT ====IeHepalbHbIil TaH




image4.png
JKnaamuas nromaxs MK/, Teic. KB. M

4400

4200

4000

3800

3600

3400

Nl

3200

3000

2011 2016

= ACT Ha 2023 TO7,

2021 2026 2031 2036

e===@aKkT ===HOBBIi MpoeKT ====IeHepaTbHEI ITaH

2041




image5.png
\
”’
NN
N\
\
)
{
A
1
™~
"lll/
’
SNy
F 0@ 08 = =2 a & &K & 8 &

“I'9h/I g ‘19O T HORITHI Y, BHEIL'IICH 4LYOHHILINII00

2041

2036

2031

2026

2021

2016

2011

epaTbHBIH IITaH

TPOEKT === cH

e==—=®aKT == HoBbIi

ACT Ha 202307




image6.png
N
1//
N
™N
N
s & 2 © ® ¥ a o 9« e =
T g9 g8 g 8§ ¥ § 8 8 g 3
sl sl sl =+ =+ =+ =+ ~ ~ ~ ~

/e J ‘WoJoLd WHmoieLdeden eNeddIeH BeHHIHATI0dHdN Berdogoto]’

2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041

2021

BBIH IIPOEKT

Ho

ACT Ha 202307




image7.png
e

—

Myunnnassuoe yuurapuoe npeanpusiTie

«KOMMyllﬂilMlble ceThy
3 KOT0 ropasexor oxpyra
136200,

Snroyer,
p-Tarapusa, Swxp,9
R 265340
AB OF a0y 278
Trane
SaroycTomcKoro roporcaoro oxpyra
M. Hewapeiany

e o pespayens ocpecmapony
o o mensocyatrenmpey P

Veasenii Maxcis Bopiconat

a0 07 27.102010 rona X 190-03 40, Xt eveagcns, Toctamourenn lparensor oy
9722022012 1018 % 154 40 peommpey e TEHIOCHGREA, oy s e
ocpaeuD, CTate 13,15 Nocranousemy remATEALETSS PO 0T 8082012 g s g e

oY BaC o erarye qEgumn TEMOCHHUOCH opranusasnny 5 e (rpasnuay)
N asdacth 000 GOM3-Dnepron 10 cregpon LSS ——

B 30k textensnocry oresuon 7
1. Tenepatopias 1149, yn,Kipona, yn Py Cepreeno 2139, ys Texmoecyas,

B 3oue aeatetoc roreauof 17 Mpy: .
2. Oresectaciuas, y. -1 Mpoxarias, yn 2.5 Tlpokaies, y. Tepues, yn Fencparopnan 1.55.57,
s, y1 Kanuponas, 1 Kyccroe wocce, o oy Ceprecaolt 143-49, 1 Yepusamensoro,

alllemensd, ks Matpocosa, R
€ mopsou u yenomumen npexpauienn craryea <Emon L e—

JUpesTOp MYTT covmymammuc cern 31 A

=
o
& Aeml





image2.jpeg




