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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке сводного и рабочего планов проекта

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке сводного и рабочего планов проекта (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с пунктом 6 Плана мероприятий по организации проектной деятельности в Челябинской области в 2017 году, утвержденного распоряжением Правительства Челябинской области от 21.04.2017 г.  № 207-рп, постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г.                      № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» (далее – Положение) и содержат рекомендуемую форму сводного и рабочего планов проекта и методические рекомендации по их заполнению.
1.2. Сводный план проекта утверждается Региональным стратегическим комитетом (для приоритетных проектов) либо Ведомственным проектным комитетом (для ведомственных проектов).
2. Рекомендации по подготовке сводного плана проекта

2.1. Сводный план проекта разрабатывается в соответствии с настоящими методическими рекомендациями по форме согласно приложению 1.

Форма сводного плана проекта включает следующие основные разделы:

раздел 1 «План проекта по контрольным точкам»;

раздел 2 «План финансового обеспечения проекта»;

раздел 3 «План согласований и контрольных мероприятий проекта»;

раздел 4 «План управления проектом».

2.2. В наименовании проекта указывается краткое наименование проекта, утвержденное в паспорте соответствующего проекта.
2.3. В графе «Руководитель проекта» указывается лицо (ФИО, должность), определенное Региональным стратегическим комитетом (для приоритетных проектов) либо Ведомственным проектным комитетом (для ведомственных проектов) в качестве руководителя проекта и утвержденное в паспорте соответствующего проекта.
2.4. В графе «Администратор проекта» указывается лицо (ФИО, должность), осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности органов управления проектом. Администратор проекта обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту.
2.5. В разделе «Разработчик сводного плана» указывается представитель (ФИО, должность) органа исполнительной власти, иного органа или организации, выполняющей разработку сводного плана проекта.
Рекомендуется указывать лицо, осуществляющее консолидацию информации, содержащейся в сводном плане проекта, по итогам работы рабочей группы по его разработке.

2.6. Раздел «План проекта по контрольным точкам» содержит информацию о контрольных точках проекта в разрезе общих организационных мероприятий по проекту, а также функциональных направлений проекта.
Выделение функциональных направлений осуществляется в соответствии с результатами проекта, утвержденными в паспорте проекта.

Наименование функционального направления формулируется в кратком изложении, раскрывающем его суть.

Пример функциональных направлений:

развитие жилищного строительства;

развитие рынка ипотеки;

безопасные и качественные дороги;

моногорода;

реформа контрольно-надзорной деятельности и пр.

Функциональные направления, в рамках которых приводятся контрольные точки, указываются в плане проекта по контрольным точкам.

Подготовка плана проекта по контрольным точкам осуществляется с учетом раздела «Календарный план-график проекта» обоснования паспорта проекта.

План проекта по контрольным точкам должен содержать контрольные точки, указанные в разделе «Этапы и контрольные точки» паспорта проекта, а также перечень контрольных точек, необходимый и достаточный для получения всех результатов проекта.

Необходимо указывать контрольные точки соответствующие началу мероприятий по созданию результата, промежуточные контрольные точки и контрольные точки, характеризующие получение конечного результата. Промежуточные контрольные точки указываются в соответствии с типом создаваемого результата (утверждение нормативных правовых актов, строительство объектов, разработка и внедрение информационных технологий).

В случае, если реализация проекта охватывает муниципальные образования Челябинской области (или) осуществляется при участии муниципальных образований Челябинской области (далее – муниципальная составляющая проекта) указываются контрольные точки уровня муниципальных образований, которые охватывает реализация проекта.

При наличии муниципальной составляющей проекта соответствующая информация по разделу может быть приведена в приложении к сводному плану проекта.

В этом случае в графе таблицы, в которой указана контрольная точка, по которой приводится муниципальная составляющая, указывается номер приложения к сводному плану проекта и номера строк таблицы с контрольными точками уровня муниципальных образований Челябинской области.

Пример контрольных точек по разработке нормативного правового акта:

создана рабочая группа по подготовке нормативного правового акта;

подготовлен проект нормативного правового акта и размещен для проведения независимой экспертизы на официальном сайте органа исполнительной власти Челябинской области - разработчика проекта;

проект нормативного правового акта согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Челябинской области;

Государственно-правовым управлением Правительства Челябинской области проведена правовая экспертиза проекта нормативного правового акта;

проект нормативного правового акта согласован курирующим заместителем Губернатора Челябинской области;

нормативный правовой акт внесен на рассмотрение Губернатору Челябинской области; 

нормативный правовой акт рассмотрен и подписан Губернатором Челябинской области;

опубликован нормативный правовой акт.

Рекомендуемое количество контрольных точек по каждому функциональному направлению составляет не менее 10 - 12 в год (без учета муниципальной составляющей). По каждой контрольной точке:

в графе «Срок» указывается плановая дата исполнения в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

в графе «Вид документа и (или) результат» указывается результат и (или) вид документа (распоряжение Правительства Челябинской области и пр.), соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения мероприятий и достижения соответствующих контрольных точек;

в графе «Ответственный исполнитель» указывается представитель (ФИО, должность) органа исполнительной власти, муниципального образования  или иного органа или организации, ответственной за достижение результатов соответствующих контрольной точке;

в графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней принятия решения о прохождении контрольной точки: Отраслевой проектный комитет (для приоритетных проектов) либо Ведомственный проектный комитет (для ведомственных проектов), куратор проекта, руководитель проекта.

Контрольные точки уровня руководителя проекта указываются при необходимости отражения в сводном плане проекта ключевых результатов или отдельных значимых промежуточных результатов. Полный перечень контрольных точек уровня руководителя проекта приводится в рабочем плане проекта.

2.7. Раздел «План финансового обеспечения проекта» содержит информацию об объемах, сроках и источниках финансирования проекта в целях своевременного обеспечения проекта необходимыми финансовыми средствами.

Подготовка плана финансового обеспечения проекта осуществляется с учетом раздела «Бюджет проекта» паспорта проекта.

Требуемый для реализации проекта объем финансовых средств детализируется по мероприятиям проекта в разрезе общих организационных мероприятий по проекту и функциональных направлений проекта.

Функциональные направления проекта указываются в соответствии с функциональными направлениями, приведенными в разделе «План мероприятий по контрольным точкам» сводного плана проекта.

В случае наличия в проекте муниципальной составляющей, указываются основные мероприятия проекта, планируемые к реализации на уровне каждого муниципального образования Челябинской области, входящего в проект, а также объемы их финансирования.

При наличии муниципальной составляющей проекта соответствующая информация по разделу может быть приведена в приложении к сводному плану проекта.

В этом случае в графе таблицы, в которой указано мероприятие проекта, по которому приводится муниципальная составляющая, указывается номер приложения к сводному плану проекта и номера строк таблицы с мероприятиями и их финансовым обеспечением уровня муниципальных образований Челябинской области.

По каждому мероприятию и соответствующему объему средств указывается главный распорядитель бюджетных средств, код бюджетной классификации расходов, а также срок, к которому планируется доведение соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Объемы финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий проекта, указываются в разрезе источников финансирования.

В качестве бюджетных источников финансирования мероприятий проекта, при наличии, указываются расходы консолидированного бюджета Челябинской области с указанием субсидий из федерального бюджета, расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджеты муниципальных образований Челябинской области.

К внебюджетным источникам финансирования мероприятий проекта, при наличии, относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие внебюджетные средства.

Объемы бюджетных и внебюджетных источников финансирования мероприятий проекта, а также объем средств, отраженный в строке «Итого» плана финансового обеспечения проекта, должны совпадать с соответствующими объемами, утвержденными в паспорте проекта.

Объемы расходов указываются в миллионах рублей, с точностью до двух знаков после запятой.

2.8. Раздел «План согласований и контрольных мероприятий проекта» содержит информацию о согласованиях, плановых оценках и контрольных мероприятиях в отношении проекта в течение всего срока его реализации.

План согласований и контрольных мероприятий проекта обеспечивает согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам, мероприятиям и ответственным проверяющим органам.

План согласований и контрольных мероприятий проекта включает описание основных согласований проекта, плановых контрольных мероприятий и контрольных мероприятий, осуществляемых по функциональным областям проекта.

К основным согласованиям проекта могут относиться согласования проекта в части показателей, результатов и требований к результатам, финансирования и иных ключевых параметров и результатов проекта.

Пример согласований:

пункт Х протокола заседания Регионального стратегического комитета от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании показателей приоритетного проекта на 2018 год.

Прохождение основных согласований планируется и фактически осуществляется после проведения связанных контрольных мероприятий.

К плановым контрольным мероприятиям проекта относятся плановые оценки и иные контрольные мероприятия, осуществляемые в целях оценки реализуемости проекта, соответствия его Стратегии социально-экономического развития Челябинской области, оценки достижения планируемых результатов и показателей в рамках утвержденных основных параметров проекта.

Пример плановых контрольных мероприятий: 

прохождение ключевых этапов и контрольных точек; 

оценка достижения показателей проекта; 

ежегодная комплексная оценка проекта. 

Также могут добавляться иные плановые контрольные мероприятия. Каждый ключевой этап, контрольная точка и показатель проекта указываются в отдельной строке таблицы.

К контрольным мероприятиям по функциональным областям проекта относятся плановые оценки и иные контрольные мероприятия, осуществляемые с привлечением органов исполнительной власти, экспертных и иных организаций в соответствии с их компетенцией.

Пример контрольных мероприятий по функциональным областям проекта:

строительная экспертиза; 

экспертиза внедрения ИТ-систем; 

экспертиза нормативных правовых актов; 

оценка целевого расходования средств и пр.

В графе «Ответственный за проведение» указывается один или несколько органов управления проектной деятельностью, органов исполнительной власти, экспертных и иных организаций, ответственных за согласование и (или) проведение контрольного мероприятия.

Пример ответственных за проведение согласования и (или) контрольных мероприятий: Региональный стратегический комитет; Региональный проектный офис; куратор проекта; руководитель проекта; орган исполнительной власти Челябинской области и пр.

Указанные в настоящем разделе основные согласования и контрольные мероприятия планируются по месяцам календарного года. В этих целях в ячейке таблицы, соответствующей месяцу проведения согласования или контрольного мероприятия указываются числа месяца (в формате «ДД») соответствующие началу и окончанию проведения согласования или контрольного мероприятия (период).

Планирование контрольных мероприятий рекомендуется осуществлять равномерно, при возможности, распределяя в течение года.

При формировании плана согласований и контрольных мероприятий проекта руководитель проекта и заинтересованные органы государственной власти обеспечивают согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и составу мероприятий.

2.9. Раздел «План управления проектом» содержит следующие подразделы:

управление результатами и выгодами;

рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями; 

состав органов управления проектной деятельностью; 

план коммуникаций по проекту; 

управление рисками проекта; 

управление возможностями проекта. 

2.9.1. Подраздел «Управление результатами и выгодами» содержит иерархическое представление показателей проекта с выделением показателей первого уровня, включающих основные и аналитические показатели, отраженные в паспорте проекта, показателей второго уровня, на основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели первого уровня, а также показателей уровня муниципальных образований Челябинской области (при наличии муниципальной составляющей проекта).

Информация в подразделе приводится по всем показателям, утвержденным в паспорте проекта.

Наименования показателей, базовые значения, а также их плановые значения по годам указываются в соответствии с наименованиями и значениями показателей, указанными в паспорте проекта.

При наличии в проекте муниципальной составляющей, показатели проекта планируются в разрезе муниципальных образований с указанием базовых значений, а также значений показателей по годам реализации проекта (вплоть до года завершения проекта). Соответствующая информация может быть приведена в приложении к сводному плану проекта.

В этом случае в графе таблицы, в которой указан показатель проекта, по которому приводится муниципальная составляющая, указывается номер приложения к сводному плану проекта и номера строк таблицы с показателями уровня муниципальных образований Челябинской области.

Пример структуры показателей уровня муниципальных образований Челябинской области:

Количество граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете гражданина на едином портале государственных и муниципальных услуг в отчетном году, тыс. чел.:

г. Челябинск, тыс. чел.;

г. Магнитогорск, тыс. чел.;

г. Миасс, тыс. чел и пр.

За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате «ММ.ГГГГ») указываются в графе «Базовое значение» таблицы.

Планирование значений показателя по муниципальным образованиям рекомендуется осуществлять исходя из базовых значений показателя в соответствующих муниципальных образований, а также финансового обеспечения мероприятий проекта в данных муниципальных образованиях.

При планировании значений показателя по муниципальным образованиям необходимо исходить из того, что наличие значений показателя по отдельным муниципальным образованиям, отличающихся в меньшую сторону (в случае допустимости и особенностей показателя) от значений показателя, указанных в паспорте проекта, возможно при одновременном наличии значений показателя по другим муниципальным образованиям в большую сторону. В совокупности планирование показателя в разрезе муниципальных образований должно обеспечивать достижение его плановых значений, отраженных в паспорте проекта.

2.9.2. Подраздел «Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями» содержит информацию об уровне принятия решений по основным категориям изменений, порядке эскалации проблемных вопросов на более высокий уровень принятия решений и, при необходимости, внесении изменений в паспорт проекта, сводный план проекта или рабочий план проекта.

В подразделе определяется последовательность действий при принятии решений в отношении показателей, результатов и сроков проекта (контрольных точек), а также ответственные за их выполнение органы управления проектной деятельностью.

Основными действиями в ходе рассмотрения проблемных вопросов и управления изменениями являются: подготовка запроса на изменение, экспертиза обоснованности изменений, согласование и утверждение изменений.

При заполнении подраздела в ячейке таблицы в строке «Основная категория изменений» по соответствующему органу управления проектной деятельностью делается отметка о выполняемом действии.

2.9.3. Подраздел «Состав рабочих органов проекта» содержит информацию о рабочих органах проекта и его участниках, обеспечивающих выполнение мероприятий по проекту в соответствии со сводным и рабочим планом проекта и иными документами проекта, указаниями руководителя проекта и руководителей рабочих органов проекта.

Рабочие органы проекта могут формироваться в соответствии с функциональными направлениями проекта.

Состав органов управления проектной деятельностью приводится в следующей последовательности:

руководитель проекта;

администратор проекта;

исполнитель проекта;

команда проекта и пр.
Органы управления проектной деятельностью указываются в разрезе соответствующих рабочих органов проекта по функциональным направлениям проекта.

По каждому органу управления проектной деятельностью:

указывается ФИО и должность;

в графе «Описание выполняемого функционала» приводится описание направления мероприятий проекта в соответствии с компетенцией органа исполнительной власти Челябинской области, органа местного самоуправления или иной организации, работником которой является орган управления проектной деятельностью;

в графе «Непосредственный руководитель» указывается руководитель структурного подразделения (ФИО, должность) органа государственной власти, который является непосредственным руководителем привлекаемого в проект работника.

При заполнении раздела и включении в него участников проекта необходимо получить подтверждение согласования участия в проекте от руководителей структурных подразделений органов государственной власти, которые являются непосредственными руководителями привлекаемых в проект работников.

2.9.4. Подраздел «План коммуникаций по проекту» описывает основные способы и методы коммуникаций между органами управления проектной деятельностью.

План коммуникаций по проекту содержит описание информации, которая передается в ходе реализации проекта, участника проекта (роль в проекте), осуществляющего ее передачу, получателя (адресата) информации, а также периодичность и способы ее передачи.

Пример информации, которая передается в ходе реализации проекта: 

статус проекта;

обмен информацией о текущем состоянии проекта; 

о выполнении контрольной точки; 

о статусе рисков и возможностей по проекту; 

передача поручений, протоколов, документов; 

обмен опытом, текущие вопросы и пр. 

Пример периодичности передачи информации: 

ежемесячно (первый понедельник месяца); 

еженедельно (пятница); не реже 1 раза в квартал;

в день поступления информации (незамедлительно);

в соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей и пр.

Пример способа передачи информации: 

телефонная связь; 

электронная почта; 

письменный отчет;

устные коммуникации в ходе совещания;

автоматизированная информационная система проектной деятельности и пр.

При наличии в проекте муниципальной составляющей, в плане коммуникаций по проекту указываются способы и методы коммуникаций с участниками проекта на уровне муниципальных образований. Рекомендуемая периодичность коммуникаций с представителями муниципальных образований составляет один раз в месяц.

2.9.5. Подраздел «Управление рисками проекта» определяет процессы идентификации рисков, анализа и реагирования на риски с целью снижения вероятности их наступления и уровня влияния на реализацию проекта.

При идентификации рисков необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию проекта.

Формулировка наименования риска должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления.

Пример риска: Низкая вовлеченность банков в процесс кредитования инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Пример мероприятий по предупреждению наступления риска: Государственная
поддержка
инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры («прямое финансирование» и субсидирование процентной ставки), реализуемых через механизм концессии в «малых городах»; оказание государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем субсидирования процентной ставки.

Результатом заполнения подраздела является перечень рисков проекта с указанием возможных негативных последствий от их наступления, мероприятий по предупреждению, направленных на снижение вероятности наступления рисков, а также ответственных за управление рисками.

Оценка вероятности наступления риска и уровня влияния риска на реализацию проекта осуществляется экспертным путем и указывается в процентах, где 100% соответствуют наиболее высокой вероятности наступления риска или его влияния на проект.

В графе «Периодичность мониторинга» указывается период времени по истечении которого осуществляется переоценка риска, а также оценка соразмерности риска и запланированных мероприятий по его предупреждению.

Пример:

один раз в месяц;

один раз в квартал;

один раз в год и пр.

Ответственным за управление риском может являться представитель (ФИО, должность)органа исполнительной власти Челябинской области, муниципального образования или иного органа или организации.

2.9.6. Подраздел «Управление возможностями проекта» определяет процессы идентификации возможностей проекта, анализа и реагирования на них с целью повышения вероятности наступления и последующей реализации возможностей.

При идентификации возможностей необходимо учитывать факторы и обстоятельства, возникновение которых будет способствовать реализации проекта в сжатые сроки, с экономией ресурсов или с лучшим качеством.

Пример возможности: Рост вовлеченности собственников помещений в многоквартирных домах в решение вопросов управления многоквартирным домом.

Пример мероприятия по реализации возможности: Реализация комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и проводимых реформах в отрасли. Результатом заполнения подраздела является перечень возможностей проекта с указанием позитивных эффектов от их наступления, мероприятий по реализации возможностей, а также ответственных за управление достижением возможностей.

Оценка вероятности наступления и уровня влияния на реализацию проекта осуществляется экспертным путем и указывается в процентах, где 100% соответствуют наиболее высокой вероятности наступления возможности или ее влияния на проект. 

В графе «Периодичность мониторинга» указывается период времени по истечении которого осуществляется переоценка возможности, а также оценка соразмерности эффекта от возможности и запланированных мероприятий по ее реализации.

Пример:

один раз в месяц; один раз в квартал; один раз в год и пр.

Ответственным за управление достижением возможности может являться представитель (ФИО, должность) органа

исполнительной власти Челябинской области, муниципального образования или иного органа или организации.

2.10. На основании имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта проводится оценка актуальности его целей, задач и способов реализации.

Результаты оценки и соответствующие предложения, в том числе по внесению изменений в сводный план проекта, рассматриваются Отраслевым проектным комитетом (для приоритетных проектов) либо Ведомственным проектным комитетом (для ведомственных проектов).

3. Оценка качества подготовки и полноты содержания сводного плана проекта

3.1. Разработанный сводный план проекта подлежит оценке на соответствие его качества подготовки и полноты содержания положениям настоящих методических рекомендаций Региональным проектным офисом (для приоритетных проектов) или ведомственным проектным офисом (для ведомственных проектов). Оценка сводного плана проекта осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к настоящим методическим рекомендациям.
3.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или рекомендация) и уровень проработки.
Наименование критерия

требование

Оценка уровня проработки сводного плана проекта по соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не соответствует.

4. Рекомендации по подготовке рабочего плана проекта

4.1. Рабочий план проекта разрабатывается руководителем проекта на основании сводного плана проекта.
4.2. Рабочий план проекта разрабатывается в соответствии с настоящими методическими рекомендациями по форме согласно приложению 2.
Форма рабочего плана проекта включает следующие основные разделы:

раздел 1 «Календарный план-график проекта»;

раздел 2 «Реестр договоров (контрактов) проекта»;

раздел 3 «Расписание работы рабочих органов проекта»;

раздел 4 «Контактная информация участников рабочих органов проекта».

4.3. В наименовании проекта указывается краткое наименование проекта, утвержденное в паспорте соответствующего проекта.
4.4. Раздел «Календарный план-график проекта» содержит таблицу, в которой приводится иерархический список взаимосвязанных этапов, мероприятий и контрольных точек проекта с указанием плановой даты начала (не указывается для контрольных точек), даты окончания, длительности выполнения в рабочих днях (не указывается для контрольных точек), вида создаваемого документа и (или) результата и ответственного исполнителя.
требование

Даты начала и окончания календарного плана-графика указываются в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

В календарный план-график проекта включается полный перечень мероприятий, обеспечивающий создание результатов проекта, утвержденных в паспорте проекта, а также связанные с результатами контрольные точки.

Этапы, мероприятия и контрольные точки отражаются в разрезе общих организационных мероприятий по проекту, а также в разрезе функциональных направлений проекта.

Функциональные направления проекта указываются в соответствии с функциональными направлениями, приведенными в разделе «План мероприятий по контрольным точкам» сводного плана проекта.

В графе «Вид документа и (или) результат» указывается результат и (или) вид документа (постановление или распоряжение Губернатора Челябинской области и пр.), соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения мероприятий проекта.

Ответственным исполнителем может являться представитель (ФИО, должность) органа государственной власти Челябинской области, органа местного самоуправления или иного органа или организации, ответственной за выполнение соответствующего мероприятия или контрольной точки.

Пример структуры календарного плана-графика проекта:

1. Функциональное направление 1.
1.1. Этап 1.
1.1.1. Мероприятие 1.
1.1.2. Мероприятие 2.
1.1.3. Контрольная точка результата.
1.1.4. Мероприятие 3.
1.2. Контрольная точка завершения этапа.
1.3. Этап 2
1.3.1. Мероприятие 1.

1.3.2


2. Функциональное направление 2.
2.1. Этап 1.

2.1.1. Мероприятие 1.
2.1.2. ...
4.5. Раздел «Реестр договорных обязательств проекта» содержит информацию о договорах, контрактах и соглашениях проекта в соответствии с требованиями следующих документов:

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г.                 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

4.6. Раздел «Расписание работы органов управления проектной деятельностью» содержит информацию о частоте, периодичности, тематике заседаний и иных официальных совещаний органов управления проектной деятельностью.

Пример органа управления проектной деятельностью: рабочая группа по функциональному направлению проекта «Развитие жилищного строительства».

Пример темы совещания: статус реализации проекта.

Пример периодичности: один раз в месяц.

4.7. Раздел «Контактная информация участников органов управления проектной деятельностью» содержит информацию (реквизиты) об участниках органов управления проектной деятельностью с помощью которой осуществляются коммуникации в проекте.
Состав органов управления проектной деятельностью и их участников приводится в следующей последовательности:

руководитель проекта;

администратор проекта;

исполнитель проекта;

команда проекта и пр.

Органы управления проектной деятельностью указываются в разрезе соответствующих рабочих органов проекта по функциональным направлениям проекта.

По каждому участнику органов управления проектной деятельностью:

указывается ФИО и должность;

в графе «Контактная информация» указываются телефон, электронная почта, почтовый адрес (по возможности).

Информация, содержащаяся в рабочем плане проекта, подлежит актуализации в ходе реализации проекта. В этих целях руководителем проекта в соответствии с разделом «Рассмотрение проблемных вопросов и изменений» сводного плана проекта принимаются решения по внесению изменений в рабочий план проекта.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям по подготовке сводного и рабочего планов проекта

СВОДНЫЙ ПЛАН проекта
<Наименование проекта>

	Руководитель проекта
	

	Администратор проекта
	

	Разработчик сводного плана
	


1. План проекта по контрольным точкам
	№

п/п
	Наименование контрольной точки
	Срок
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный

исполнитель
	Уровень

контроля

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	


2. План финансового обеспечения проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	ГРБС
	КБК расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей
	Внебюджетные источники финансирования
	Всего,

млн. рублей

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. План согласований и контрольных мероприятий проекта
	Наименование согласования
	Ответственный за проведение
	Месяц

	
	
	Янв
	Фев
	Март
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	Основные согласования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плановые контрольные мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План управления проектом
4.1. Управление результатами и выгодами

	№

п/п
	Наименование показателя
	Базовое

значение
	Период, год

	
	
	
	2017
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основная категория изменений
	Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта
	РП

	З

	Экспертная

группа
	РПО

	ПК

	РСК


	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ

	
	
	
	
	
	

	Показатели проекта
	ПЗ
	
	
	
	
	
	

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	
	
	
	
	
	

	Сводный план
	ПЗ
	
	
	
	
	
	

	Рабочий план
	ПЗ
	
	
	
	
	
	


4.3. Состав органов управления проектной деятельностью

	№

п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание

выполняемого

функционала
	Непосредственный

руководитель

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	< Функциональное направление проекта>

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	< Функциональное направление проекта>

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	


4.4. План коммуникаций по проекту

	№ п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


4.5. Управление рисками проекта

	№

п/п
	Наименование

риска
	Ожидаемые последствиянаступления риска
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность
	Уровень влияния на проект
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

	№

п/п
	Наименование

возможности
	Ожидаемые

эффекты
	Мероприятия по реализации возможности
	Вероятность
	Уровень влияния на проект
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2

к Методическим рекомендациям по подготовке сводного и рабочего планов проекта

РАБОЧИЙ ПЛАН проекта
<Наименование проекта>
1. Календарный план-график приоритетного проекта

	№

п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

(контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	Ответственный исполнитель

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	< Функциональное направление проекта>

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	< Функциональное направление проекта>

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


2. Реестр договорных обязательств

Информация, содержащаяся в реестре договорных обязательств проекта, определяется следующими документами:
Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации";
Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".

3. Расписание работы органов управления проектной деятельностью

	№

п/п
	Наименование рабочего органа
	Тема совещания
	Периодичность

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	


4. Контактная информация органов управления проектной деятельностью

	№

п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Контактная информация

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Приложение 3

к Методическим рекомендациям по подготовке сводного и рабочего планов проекта

Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания сводного плана проекта

	Наименование критерия
	Требование / рекомендация
	Уровень проработки

	Управленческие критерии

	Сводный план проекта соответствует связанным решениям (протоколам) Губернатора Челябинской области; Правительства Челябинской области; Отраслевого проектного комитета/Ведомственного проектного комитета.
	требование
	

	Положения сводного плана проекта не противоречат законодательству Российской Федерации
	требование
	

	Экспертной группой подготовлено заключение на сводный план проекта
	рекомендация
	

	Содержательные критерии

	Контрольные точки, указанные в плане проекта по контрольным точкам, включают контрольные точки, подтверждающие начало мероприятий по созданию результата, промежуточные контрольные точки и контрольные точки конечного результата
	требование
	

	Контрольные точки плана проекта по контрольным точкам включают три уровня принятия решений: Регионального стратегического комитета, проектного комитета и руководителя проекта
	рекомендация
	

	Сроки наступления промежуточных контрольных точек результатов обеспечивают (согласованы) достижение в срок контрольных точек проекта, утвержденных в паспорте проекта
	требование
	

	По каждому основному мероприятию проекта определен главный распорядитель бюджетных средств, код бюджетной классификации расходов и срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	требование
	

	Показатели проекта детализированы до уровня муниципальных образований Челябинской области (в случае наличия межмуниципальной составляющей)
	требование
	

	Плановые значения показателей уровня муниципальных  образований обеспечивают достижение значений соответствующих показателей, утвержденных в паспорте проекта
	требование
	

	План финансового обеспечения проекта содержит детализацию бюджета проекта до уровня основных мероприятий, в том числе реализуемых в муниципальных образованиях Челябинской области (при наличии муниципальной составляющей)
	требование
	

	Прохождение основных согласований, указанных в плане согласований и контрольных мероприятий, планируется после проведения иных связанных контрольных мероприятий
	требование
	

	План коммуникаций по проекту включает коммуникации с куратором, Региональным проектным офисом/ведомственным проектным офисом, руководителем проекта и участниками проекта, в том числе уровня муниципальных образований Челябинской области (при наличии муниципальной составляющей)
	требование
	

	Риски проекта содержат описание негативных последствий от их наступления, событий, вызывающих возникновение рисков (рисковое событие), а также причины их возникновения
	требование
	

	Технические критерии

	Контрольные мероприятия проекта согласованы по срокам и составу со стороны заинтересованных органов государственной власти
	требование
	

	Количество контрольных точек по каждому функциональному направлению проекта составляет не менее 10 - 12 в год
	рекомендация
	

	Участие работников органов государственной власти в проекте согласовано с руководителями структурных подразделений соответствующих органов государственной власти
	требование
	

	Заполнены все обязательные поля сводного плана проекта
	требование
	


�РП - руководитель проекта


�З - заказчик


�РПО - региональный проектный офис


�ПК - проектный комитет


� РСК – региональный стратегический комитет


�ПЗ – подготовка запроса: Э – экспертиза, С – согласование, У – утверждение





